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RESUMO 
 
Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo a elaboração de um 
orçamento e programação de um empreendimento. O método de pesquisa adotado 
foi o de estudo de caso, realizado em uma empresa de pequeno porte, em um 
empreendimento de 4.390,63 metros quadrados de área construída, composto de 
12 pavimentos, para a qual se desenvolveu o orçamento, programação e 
cronograma físico-financeiro. Com a realização do trabalho, percebe-se as 
dificuldades na elaboração e análise de um orçamento e programação, tais como a 
complexidade de integrá-los e a revisão constante para que se atinjam os objetivos 
traçados. Como resultados para a empresa, foram gerados o orçamento total da 
obra, curva “ABC” de insumos e de serviços, cronograma físico financeiro e a curva 
S. O estudo teve entre seus resultados custos com materiais e mão de obra 
equilibrados, a curva S financeira se aproximou bastante da curva teórica plotada e 
a curva ABC apontou materiais e mão de obra com a estrutura de concreto entre as 
mais custosas do empreendimento. A partir destas ferramentas permite-se uma 
melhoria na análise e acompanhamento do projeto, verificando se prazos e custos 
estão conforme o planejado. 
 
Palavras-chave: Orçamento, programação, cronograma-físico financeiro. 
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1 INTRODUÇÃO 
O setor da construção civil contribui diretamente na economia, porém apresenta 
diversas deficiências em seus processos de gestão e, portanto, necessita cada vez 
mais de ferramentas que auxiliem em seu desenvolvimento, tornando o setor cada 
vez mais eficiente. O sucesso da execução de projetos pressupõe que eles sejam 
concluídos no prazo determinado e dentro dos custos previstos. A preocupação com 
custos começa antes do início da obra, na fase de orçamentação, onde procura-se 
definir os custos do projeto a ser executado (MATTOS, 2010). Em seguida, o autor 
ressalta que planejar é imprescindível para que projetos sejam gerenciados e 
controlados, e que a deficiência no gerenciamento pode gerar consequências 
desastrosas para a empresa que executa o projeto, onde pequenos descuidos 
podem gerar atrasos e gastos que reduzem o sucesso do empreendimento  
Em uma economia globalizada, onde as margens diminuem em relação 
inversamente proporcional à competitividade empresarial, e em um mercado mais 
exigente, onde o cliente procura qualidade e menor custo, os profissionais 
engenheiros planejadores contribuem para que objetivos e metas traçados 
anteriormente ao desenvolvimento de um projeto, sejam atingidos (GOLDMAN, 
1997).  
1.1 OBJETIVOS 
Os objetivos do trabalho estão classificados em gerais e específicos, e são 
descritos a seguir. 
1.1.1 Objetivos Gerais 
O objetivo principal do trabalho é a elaboração de um orçamento e 
programação de um empreendimento. 
1.1.2 Objetivos Específicos 
Os objetivos específicos são: 
1. Elaborar o orçamento detalhado do empreendimento; 
2. Analisar a influência do custo de mão de obra em relação ao custo total; 
3. Comparar o custo unitário da obra com o Custo Unitário Básico (CUB); 
4. Elaborar a curva ABC; 
5. Definir a Estrutura Analítica de Projeto (EAP); 
6. Elaborar e analisar a programação do empreendimento, através de 
cronograma integrado de Gantt – PERT/CPM; 
7. Realizar cronograma físico financeiro; 
8. Elaborar e analisar a curva S; 
9. Analisar opções de gestão de custos.  
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1.2 DELIMITAÇÕES 
Este trabalho abrange as ferramentas de orçamento e programação através de 
um estudo de caso, tratando da realidade de uma empresa e de seu 
empreendimento. 
1.3 LIMITAÇÕES 
Foram fornecidos pela construtora os projetos arquitetônico e estrutural do 
empreendimento, que serviram de base para o levantamento de quantitativos de 
materiais e serviços. Assim para itens de instalações prediais, como não haviam 
projetos, limitou-se a utilizar o sistema definido no memorial descritivo e estimativas 
de custo. 
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
Este trabalho apresenta-se dividido conforme segue: 
O capítulo 1 consiste na introdução, no qual são apresentados a justificativa do 
trabalho, objetivos, limitações e delimitações do trabalho. 
No capítulo 2, é apresentada a revisão bibliográfica referente ao processo de 
orçamento e planejamento e controle da produção, ressaltando seus conceitos e 
princípios. 
O capítulo 3 é dedicado à descrição detalhada do método de pesquisa utilizado 
no trabalho. 
O capítulo 4 apresenta a descrição e os resultados do estudo de caso realizado, 
juntamente das análises e diretrizes que levaram à obtenção dos mesmos. Foram 
ainda apresentadas e analisadas ferramentas de auxílio na gestão de custos. 
No capítulo 5, encontram-se as considerações finais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1 ORÇAMENTO 
Ao iniciar-se um projeto de qualquer empreendimento, é de suma importância 
a realização de uma avaliação da viabilidade econômica e financeira antes do início 
do projeto. Um dos fatores primordiais para o sucesso de um empreendimento é a 
realização de um orçamento eficiente que seja o mais próximo da realidade possível, 
contribuindo para o alcance dos resultados traçados pela empresa (TIEFENSEE, 
2012). 
A orçamentação torna-se uma das principais áreas no negócio da construção, 
por ser base da fixação do preço do produto. Um dos requisitos básicos para um 
bom orçamento é um nível elevado de conhecimento por parte do profissional 
encarregado de sua realização. Assim quanto maiores os níveis de detalhamento 
dos serviços a serem realizados, mais preciso o orçamento será. A interpretação 
dos projetos, planos e especificações da obra permitem o planejamento de melhores 
alternativas para execução da obra, identificando futuras dificuldades e 
consequentemente seus custos de execução (MATTOS, 2006). 
2.1.1 Definições 
Segundo Ávila et al. (2003), orçar é quantificar insumos, mão de obra, ou 
equipamentos necessários à realização de uma obra ou serviço, bem como os 
respectivos custos e o tempo de duração dos mesmos. O autor ainda separa o 
orçamento em duas óticas: como processo e como produto, onde o primeiro tem 
como objetivo traçar metas empresariais em termos financeiros junto a todo corpo 
gerencial da empresa. Já como produto, o orçamento visa definir preço de produtos 
através de um levantamento de custos. 
Este trabalho terá enfoque no orçamento como produto, pois esta ferramenta 
auxilia os profissionais da área de construção civil no processo de tomada de 
decisão, facilitando o planejamento mais preciso e maior controle dos serviços e 
produtos entregues ao cliente. 
2.1.2 Orçamento produto 
Ávila et al. (2003) cita dois procedimentos básicos na realização do orçamento 
produto: por avaliação e estimativa, e por composições unitárias. O que diferencia 
os dois procedimentos é o seu nível de precisão. Enquanto as avaliações e 
estimativas de custo são feitas com base em custos históricos e comparação com 
projetos similares, o orçamento por composições de custos unitários utiliza-se de 
dados de produtividade e de valores monetários correntes dos planos elaborados 
para o período.  
2.1.3 Documentos auxiliares para a elaboração do orçamento 
A seguir são apresentados elementos de importante consideração e que 
auxiliam a elaboração de orçamentos. 
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i. Plano de Contas 
Segundo Goldman (1997), o primeiro passo para um bom planejamento e 
controle de obras é a organização. Assim, sugere a elaboração de um plano de 
contas que organize as várias fases de execução e que englobe todos os fatores 
que afetem diretamente a construção. Para ele, cada obra deve ter seu número de 
identificação assim como cada serviço e seus itens. Com isso, cada gasto pode ser 
apropriado em seu respectivo serviço possibilitando o controle sobre cada um deles.  
Ávila et al. (2003) definem que o plano de contas tem como objetivo 
sistematizar os variados serviços que são considerados durante o desenvolvimento 
do orçamento, evitando que se omita qualquer serviço necessário para o 
desenvolvimento da obra. É importante ressaltar que cada projeto é singular, e o 
plano de contas deve ser modelado de acordo com as características e 
especificidades do empreendimento de cada empresa, adequando-se sempre às 
suas necessidades e formas de trabalho. 
As contas devem ser agrupadas conforme seus atributos sejam similares, 
formando-se então grupos, e o plano deve ser bem definido e compatível com as 
informações do projeto. Assim possibilita-se uma integração dos setores envolvidos 
no projeto, como engenharia, contratos, suprimentos, contabilidade de custos e 
planejamento de custos (CONFORTO e SPRANGER, 2002). 
Entre os tipos mais conhecidos de plano de contas disponíveis podem ser 
citadas a da norma NBR 12721/2006 (ABNT, 2006), e a classificação da Pini 
Sistemas, denominada de Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos 
(PINI, 2014) publicadas e atualizadas periodicamente. 
ii. Memorial Descritivo e Especificações Técnicas 
Segundo Ávila et al. (2003), o memorial descritivo unifica a relação dos 
materiais, insumos e equipamentos que irão constituir cada parte da obra, 
detalhando tudo que se considerar necessário para uma gestão eficiente do 
empreendimento. As informações contidas no memorial têm grande peso para 
elaboração do orçamento, pois determinam, principalmente, o material, padrão, e 
equipamentos a serem utilizados.  
O autor recomenda ainda que seja elaborado um relatório de especificações 
técnicas, onde são definidos os métodos e técnicas construtivas que serão 
realizados no empreendimento. Sua disponibilidade contribui para o bom andamento 
da obra, evitando possíveis paralisações por falta de definição de materiais ou 
equipamentos. 
A falta destes pode acarretar em considerações equivocadas durante a 
elaboração do orçamento, além de gerarem resultados que se distanciem da 
realidade. 
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iii. Caderno de Encargos 
Este documento consolida as Especificações Técnicas, Memorial Descritivo, 
assim como alguns detalhamentos do contrato. Geralmente, o documento é 
fornecido pelo contratante e define como se procederá os métodos de execução na 
construção do empreendimento (ÁVILA et al., 2003). 
2.1.4 Tipos de orçamento 
Existem diversos tipos de orçamento, sua escolha depende de sua finalidade 
e disponibilidade de dados. Os tipos mais comuns, segundo Gonzáles (2008), são 
apresentados abaixo.  
2.1.4.1 Orçamento Paramétrico 
Para se obter uma ideia da ordem de grandeza do custo do empreendimento, 
de maneira rápida e barata, o tipo mais indicado é o paramétrico.  De acordo com 
Ávila e Jungles (2006), é um orçamento aproximado, realizado a partir de 
indicadores genéricos como, por exemplo, o Custo Unitário Básico (CUB), o mais 
utilizado, ou baseado em valores obtidos em experiências anteriores da construtora. 
Seus resultados podem fornecer dados importantes, permitindo uma avaliação 
primária quanto à viabilidade e lucratividade do empreendimento. 
Pode ser relativamente preciso dependendo do tipo de obra a ser feita. 
Quando se tratar de uma obra convencional, onde os serviços já são bem 
conhecidos pela construtora, e já houver algum tipo de registro de custos, seu 
resultado pode se aproximar bastante da realidade (MATTOS, 2006).  
2.1.4.1.1 CUB 
O Custo Unitário Básico é a parte do custo por metro quadrado da construção 
do projeto considerado, calculado de acordo com a NBR 12.721 (ABNT, 2006), pelo 
Sindicato Estadual da Construção Civil. Neste cálculo não são considerados custos 
com fundações especiais, elevadores, instalações e equipamentos diversos, obras 
complementares, impostos e taxas, entre outros. Para sua obtenção os 
considerados em seu cálculo são baseados em projetos padrão.  Através do produto 
da área de construção global pelo CUB, de padrão que mais se assemelhe com a 
edificação em questão, obtém-se um valor estimado do custo global da construção, 
sem as parcelas adicionais relativas aos itens não considerados em seu cálculo 
citados anteriormente. (GOLDMAN, 1997). 
É um indicador monetário que reflete a variação mensal dos custos de 
materiais e mão de obra na construção civil. Seu objetivo básico é disciplinar o 
mercado de incorporação imobiliária, e serve como parâmetro na determinação dos 
custos do setor (ABNT, 2006).  
Existem 12 tipos de CUB residenciais, definidos com base em projetos-padrão 
que consideram o número de pavimentos e o padrão de acabamento. Por exemplo, 
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para o mês de maio de 2014, o Sinduscon-SC calculou os valores para o CUB 
apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela 1 - Custo Unitário Básico Habitacional da Construção Civil/SC - Maio 2014. 
PROJETOS  Padrão de 
acabamento
Código  Custo 
R$/m² 
RESIDENCIAIS 
R ‐ 1 (Residência Unifamiliar) 
Baixo  R 1‐B   1.201,14
Normal  R 1‐N 1424,46
Alto R 1‐A 1.722,66
PP (Prédio Popular)  Baixo PP 4‐B 1.128,33
Normal  PP 4‐N 1.345,75
R ‐ 8 (Residência Multifamiliar) 
Baixo R 8‐B 1.076,69
Normal  R 8 ‐N 1.192,06
Alto R 8‐A 1.400,88
R ‐ 16 (Residência Multifamiliar)  Normal  R 16‐N 1.153,68
Alto  R 16‐A   1.503,81
PIS (Projeto de Interesse Social)  PIS   856,52 
RPQ1 (Residência Popular) RP1Q 1.288,99
COMERCIAIS 
CAL ‐ 8 (Comercial Andar Livres)  Normal  CAL 8‐N 1.379,70
Alto CAL 8‐A 1.463,89
CSL ‐ 8 (Comercial Salas e Lojas)  Normal  CSL 8‐N   1.198,86
Alto  CSL 8‐A   1.308,67
CSL ‐ 16 (Comercial Salas e Lojas)  Normal  CSL 16‐N 1.605,99
Alto CSL 16‐A 1.743,45
GI (Galpão Industrial) GI 678,93
          Fonte: SINDUSCON (2014). 
2.1.4.2 Orçamento para registro da incorporação em condomínio  
Segundo Gonzáles (2008), a incorporação imobiliária é um dos negócios mais 
realizados no setor da construção civil. Para as incorporações em condomínio, é 
exigido por lei um registro de informações em cartório, a partir do procedimento 
indicado pela norma NBR 12721 (ABNT, 2006). O autor afirma ainda que a norma 
emprega o CUB para determinar o custo da obra, segundo ponderações relativas às 
características do prédio. O método tem como finalidade o detalhamento do prédio 
para registro em cartório, e facilitando eventuais discussões quanto a alterações da 
obra.  
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A avaliação do preço da construção acontece em dois momentos: antes e 
depois da incorporação. A partir dos projetos existentes inicialmente, sem muitos 
detalhamentos, aplica-se uma forma aproximada de orçamento, indicada na NBR 
12721, assim como para depois da incorporação, através de tabelas detalhadas na 
norma (ABNT, 2006). 
2.1.4.3 Orçamento detalhado 
Segundo Sampaio (1998), o orçamento detalhado ou analítico é a avaliação 
de custo obtida através de levantamento de quantitativos de materiais e serviços, a 
partir do projeto, e das composições de preços unitários. Mattos (2006) afirma que 
esta é a maneira mais detalhada e precisa na previsão de custos de uma obra, 
procurando aproximar-se o máximo possível da realidade. Leva em consideração 
quantidade total de mão de obra e material necessário, além de todo custo indireto 
de administração e suporte da obra, gerando um valor orçado representativo. A   
Figura 1 ilustra os elementos que compõem um orçamento analítico assim como seu 
formato simplificado. 
  Figura 1 - Orçamento Analítico. 
 
  Fonte: Ávila et al. (2003). 
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Este método será o adotado neste trabalho por traduzir de uma forma mais 
real os trabalhos a serem realizados pela empresa. Suas etapas serão descritas nos 
próximos tópicos.  
2.1.5 Etapas da orçamentação 
Nos itens 2.1.5.1 a 2.1.5.3 serão descritos os procedimentos necessários para 
a elaboração de um orçamento de obra, segundo Mattos (2006). 
2.1.5.1 Estudo das condicionantes  
Esta fase tem como finalidade reunir informações que permitem conhecer as 
condições de contorno da obra, através da visualização e análise do local e 
documentação disponível. O estudo engloba os seguintes passos:  
i. Leitura e interpretação do projeto e especificações técnicas 
A partir dos projetos existentes para a execução da obra, como projeto 
arquitetônico, estrutural, de instalações, entre outros, e das especificações técnicas 
permite-se identificar os serviços que serão realizados na obra, bem como suas 
quantidades e graus de dificuldade. 
ii. Visita Técnica 
O autor recomenda que seja feita uma visita técnica ao local da obra. É 
importante que nesta fase sejam sanadas dúvidas quanto ao acesso ao canteiro de 
obras, disponibilidade de mão de obra, equipamentos e materiais na região, 
auxiliando no levantamento de dados para o orçamento. 
2.1.5.2 Composição de custos 
O custo total de uma obra é proveniente de diversas fontes de gastos de uma 
obra. É a partir deles que se somando as despesas e aplicando-se os impostos e 
margem de lucratividade, obtém-se o preço de venda da obra. A composição dos 
custos do empreendimento compreende nos itens subsequentes. 
i. Identificação dos serviços 
Esta fase engloba a decomposição de cada etapa nos diversos serviços que 
a compõem. Aqui o plano de contas pode servir como ferramenta de auxílio, evitando 
a omissão de qualquer serviço no processo.  
ii. Levantamento de quantitativos 
Para Ávila et tal. (2003), esta etapa é de grande relevância já que aqui são 
definidas as aquisições que serão realizadas para o empreendimento. Segundo 
Mattos (2006), o quantitativo de materiais deve ser feito com base nos projetos, 
considerando-se as dimensões especificadas e suas características técnicas. A 
informação gerada com base na leitura de projetos detalhados tende a ser bastante 
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satisfatória. Porém, em caso de anteprojetos os resultados muitas vezes não serão 
muito próximos da realidade, ajustes serão necessários durante a obra. 
Faillace (1988, apud TIEFENSEE, 2012) indica que cada empresa defina suas 
regras para a medição dos serviços, evitando a desorganização de seu sistema de 
orçamento. Isto pode gerar falta de credibilidade dos dados que compõem os preços. 
Mattos (2006) destaca que o levantamento de quantidades deve ser um processo 
de fácil compreensão, com detalhamentos de memória de cálculo ou formulários 
padronizados, a fim de numa eventual mudança de características ou dimensões do 
projeto não acarrete em retrabalho. 
A consideração das perdas de materiais também é fator que deve ser 
considerado durante a orçamentação. Essas perdas são consideradas normais do 
processo construtivo, por mais que esses índices possam ser reduzidos. Por 
exemplo, quando o material é madeira dificilmente não haverá sobras no processo 
de corte e montagem de fôrmas (MATTOS, 2006). 
Além disso, o reaproveitamento é importante na construção civil. Os insumos 
que não são incorporados ao produto final, podem ser utilizados várias vezes, como 
é o caso das chapas de madeira. O reaproveitamento destas chapas dependerá 
essencialmente de sua qualidade, qualidade da mão de obra, cuidados em seu 
manuseio e a padronização dos projetos, que é essencial para o maior 
reaproveitamento (TIEFFENSE, 2012). 
Tal autor ainda afirma que o levantamento de quantitativos de equipamentos 
e mão de obra é mais complexo, pois dependem do processo executivo adotado 
pela empresa, além de fatores de difícil previsão, como fatores climáticos, variação 
de produtividade, aspectos culturais, funcionamento adequado dos equipamentos, 
entre outros. Para auxiliar no melhor levantamento de quantidades, é importante o 
conhecimento de outros conceitos que serão apresentados na sequência.  
iii. Discriminação dos custos diretos 
Segundo Martins (2006), custos diretos são aqueles que podem ser 
diretamente apropriados aos produtos, bastando haver uma medida de consumo, 
por exemplo, horas de mão de obra, quilogramas de materiais consumidos. Integram 
os custos diretos: a mão de obra diretamente vinculada à obra ou serviço, materiais 
ou insumos e equipamentos diretamente alocados aos serviços. 
A unidade básica é a composição de custos, que pode ser unitária, quando 
um serviço pode ser mensurado em uma unidade física (ex: kg de armadura), ou 
como verba, quando não pode ser fisicamente mensurável (ex: paisagismo) 
(MATTOS, 2006). 
“Cada composição de custos unitários contém os insumos 
do serviço com seus respectivos índices (quantidade de cada 
insumo requerida para a realização de uma unidade do serviço) e 
valor (provenientes da cotação de preços e da aplicação dos 
encargos sobre a hora-base do trabalhador) ” (MATTOS, 2006, 
pg. 28). 
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  As composições de custos unitários podem ser obtidas de diversas fontes 
disponíveis, dependendo da organização e grau de registro dos custos da empresa 
e do acesso às literaturas especializadas. Uma fonte muito recomendada é a 
publicação das Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos – TCPO (PINI, 
2014), revisada periodicamente. Além desta, podem servir como referência as 
composições sugeridas pelos fabricantes, revistas técnicas e livros especializados. 
A elaboração de composições de preços é também disponibilizada no mercado 
brasileiro através de softwares como o Volare (Pini), o Orcaplus, RM-Orca, o ORSE, 
disponibilizado pelo Governo do Estado de Sergipe, entre outros (TINOCO, 2008). 
Além destes há ainda o software Pleo (Franarin), Sienge (Softplan), entre outros. 
iv. Discriminação dos custos indiretos 
Custos indiretos são aqueles em que se faz necessário um fator de rateio para 
a apropriação, apresentam dificuldade para serem atribuídos diretamente aos 
produtos ou às atividades produtivas. O uso de estimativas caracteriza o custo como 
sendo de natureza indireta (MARTINS, 2006). Ávila et al. (2003) afirmam que podem 
ter duas origens: custos vinculados à administração do canteiro de obras; e 
despesas decorrentes da administração da empresa. 
Neste item serão dimensionadas as equipes técnicas e de suporte, 
identificadas as despesas gerais incorridas na obra, mobilização e desmobilização 
do canteiro, despesas de administração da empresa, entre outras despesas. 
v. Cotação dos preços 
Mattos (2006) afirma que a precificação dos insumos, equipamentos e mão de 
obra consiste na coleta dos preços praticados no mercado fornecedor. É uma tarefa 
que requer cuidado por parte do orçamentista, pois se devem levar em consideração 
diversas peculiaridades, como por exemplo, o que está incluso no preço (preço CIF 
– que inclui a mercadoria, custos de seguro e frete), além da verificação da 
compatibilidade de unidades do custo unitário e preço. 
O autor também alerta que para evitar discrepâncias de valores do preço 
fornecido, devem ser adicionados os custos de frete, impostos de venda, tarifa de 
importação ou qualquer outra taxa que venha a incidir sobre o insumo. 
Além da consulta ao fornecedor para coleta de preços, o Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) divulga mensalmente 
custos e índices da construção civil. As informações do SINAPI são públicas e 
podem ser acessadas através do site da Caixa Econômica Federal (SINAPI, 2013). 
vi. Definição de encargos sociais e trabalhistas 
Ávila et al. (2003) definem encargos sociais como valores de impostos e taxas 
recolhidas aos cofres públicos e calculados sobre a mão de obra contratada. Estes 
incluem também os benefícios a que têm direito os trabalhadores e que são pagos 
pelo empregador. Seus valores podem sofrer variações no tempo e entre regiões. 
 De acordo com Mattos (2006), os encargos básicos compreendem: 
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• Encargos sociais básicos: INSS, FGTS, salário-educação, SESI, SENAI, 
SEBRAE, INCRA, Seguro contra Acidentes de Trabalho, SECONCI; 
• Encargos trabalhistas incidentes e reincidentes: férias, repouso semanal 
remunerado, feriados, auxílio-enfermidade, acidente de trabalho, licença 
paternidade, faltas justificadas, 13° salário; 
• Encargos indenizatórios: aviso prévio, multa por rescisão do contrato de 
trabalho, indenização adicional – em casos de demissão por justa causa no período 
de 30 dias antes do dissídio. 
Uma das fontes para obtenção do valor dos encargos sociais para regime 
horista é o SINAPI Santa Catarina, e é detalhado na Tabela 2. 
           Tabela 2 - Encargos Sociais sobre mão de obra. 
 
          Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2013 
 Outra fonte muito utilizada para cálculo das leis sociais é a do SINDUSCON, 
revisada mensalmente, o percentual aplicado pelo cálculo do CUB pode ser obtido 
em sua página online, no inquérito de preços referentes ao CUB do mês. Para o mês 
de maio 2014 foi divulgado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande 
Florianópolis um percentual de 167,13 para encargos sociais, sendo que este 
percentual é equivalente ao detalhado na Tabela 3, referente ao ano de 2010 
(SINDUSCON, 2014). 
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Tabela 3 - Composição dos encargos sociais. 
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
CUB SINDUSCON FLORIANÓPOLIS SET/2010 
GRUPO A GRUPO B 
INSS  20,00%  FÉRIAS + 1/3  14,97%  
FGTS  8,50%  REPOUSO SEMANAL 
REMUNERADO  
17,97%  
SALÁRIO EDUCAÇÃO  2,50%  AUXÍLIO ENFERMIDADE  2,43%  
SESI  1,50%  LICENÇA PATERNIDADE  0,14%  
SENAI  1,00%  AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS 0,75%  
SEBRAE  0,60%  13º SALÁRIO  11,23%  
INCRA  0,20%  FERIADOS  4,12%  
SEGURO ACIDENTE 
TRABALHO  
3,00%  SUBTOTAL GRUPO B  51,61%  
SECONCI                                         1,00%          
SUB TOTAL GRUPO A 38,30%  REINCIDÊNCIA A SOBRE B- GRUPO C  19,77%  
GRUPO A                                                              DESPESAS SOCIAIS  
AVISO PRÉVIO INDENIZADO  11,72%  VALE TRANSPORTE  20,75%  
MULTA FGTS  4,85%  REFEIÇÃO  14,67%  
ADICIONAL LEI Nº 110/01  1,21%  EPI  3,00%  
INDENIZAÇÃO ADICIONAL  0,59% SEGURO VIDA E ACIDENTE 0,65% 
SUB TOTAL GRUPO D  18,37% SUB TOTAL  39,07% 
                                                TOTAL GERAL = 167,13% 
Fonte: (SINDUSCON, 2010). 
A tabela acima foi adotada para a realização deste orçamento. 
2.1.5.3 Fechamento do orçamento 
Para finalizar a formação do preço do empreendimento, adicionam-se ainda 
os benefícios e despesas indiretas e a margem de lucro desejada pela empresa. 
Esses itens são descritos a seguir.  
i. Definição da lucratividade 
Lucratividade é definida por Mattos (2006) como a relação entre o lucro e a 
receita, expressado por um quociente em percentual, que representa quanto do 
contrato se transforma em ganhos para a empresa. 
Toda empresa deve gerar lucro. Todo empreendedor tem expectativa de gerar 
retorno financeiro em seus investimentos, garantindo sua sobrevivência. Assim, para 
cada empreendimento, deve-se estar atento a seu índice de lucratividade real e 
procurar encontrar soluções para eliminar ou minimizar os efeitos de problemas no 
desempenho da sua empresa. Mattos (2006) cita a importância de se considerar 
diversas variáveis na definição do índice de lucratividade, como concorrência, risco 
do empreendimento, necessidade de conquistar aquela obra, entre outros. 
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ii. Cálculo do BDI 
Segundo Mattos (2006), o BDI - taxa de benefícios e despesas indiretas - é o 
percentual que deve ser aplicado sobre o custo direto dos itens da planilha da obra 
para se chegar ao preço de venda.  
 O BDI inclui despesas indiretas de funcionamento da obra, custos da 
administração central, custos financeiros, fatores imprevistos, impostos e lucro. 
Assim o preço de venda (PV) pode ser calculado através da seguinte equação: 
ܸܲ ൌ ܥݑݏݐ݋ݏ	ܦ݅ݎ݁ݐ݋ݏ	ሺܥܦሻ ൈ ሺ1 ൅ ܤܦܫ%ሻ 
 Quando são levantadas as despesas indiretas e incluídos os benefícios que 
realmente incorrem, a taxa de BDI utilizada pode ser utilizada correntemente como 
indicador da qualidade do orçamento de obra (SILVA, 2006). 
 No acordão 2409 de 2011, do Tribunal de Contas da União (TCU), foi 
apresentada a Tabela 4 abaixo de BDI para obras de edificações, que são aplicados 
em licitações (TCU, 2011). Porém, acredita-se que estes índices também possam 
ser utilizados em orçamentos não utilizados para processos licitatórios, quando a 
empresa não tem outros índices para se basear.        
  Tabela 4 - BDI - TCU concorrente. 
 
 Fonte: TCU (2011). 
Neste trabalho será adotado o BDI médio de 22,8% relativo a orçamentos de 
R$1.500.000,01 até R$75.000.000,00. 
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - LUCRO A.CENTRAL LUCRO A.CENTRAL LUCRO A.CENTRAL LUCRO
Até R$ 150.000,00 4,00% 7,50% 8,15% 11,35% 5,75% 9,65%
De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00 3,50% 7,00% 7,65% 10,85% 5,25% 9,15%
De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00 3,00% 6,50% 7,15% 10,35% 4,75% 8,65%
De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00 2,50% 6,00% 6,65% 9,85% 4,25% 8,15%
Acima de R$ 150.000.000,00 2,00% 5,50% 6,15% 9,35% 3,75% 7,65%
DESPESAS FINANCEIRAS
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS
Seguros
Garantias
Riscos
Obras simples, em condições favoráveis, com 
execução em rítmo adequado
Obras medianas em área e/ou prazo, em 
condições normais de execução 
Obras complexas, em condições adversas, com 
execução em rítmo acelerado, em áreas restritas
TRIBUTOS
ISS*
PIS
COFINS
BDI  
Até R$ 150.000,00
De R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00
De R$ 1.500.000,01 até R$ 75.000.000,00
De R$ 75.000.000,01 até R$ 150.000.000,00
Acima de R$ 150.000.000,00
Obs: (*)   % de ISS considerando  2%, 3,5% e  5% sobre 50% do Preço de Venda - Observar a legislação do Município.
16,30% 25,30% 20,50%
18,60% 27,60% 22,80%
17,40% 26,50% 21,60%
20,80% 30,00% 25,10%
19,70% 28,80% 23,90%
3,00% 3,00% 3,00%
1,00% até 2,50% 1,75%
0,65% 0,65% 0,65%
0,35% 0,78% 0,60%
4,65% 6,15% 5,40%
0,25% 0,57% 0,43%
0,29% 0,65% 0,50%
0,00% 0,42% 0,21%
0,25% 2,01% 1,07%
0,00% 0,81% 0,36%
0,50% 1,50% 1,00%
BDI PARA OBRAS  DE EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO
DESCRIÇÃO MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA
28 
 
2.1.6 Curva ABC 
Para a gestão da obra, a curva ABC tem papel importante na tomada de 
diversas decisões, pois possibilita o conhecimento de quais são os principais 
insumos, o total de cada insumo na obra e qual a sua representatividade no total dos 
gastos incorridos. A classificação é uma relação de insumos e/ou serviços, em 
ordem decrescente de custos totais, ou seja, à medida que se desce a curva 
encontram-se os valores menos significativos da obra. O gráfico que pode ser 
traçado mostrando o percentual acumulado de cada insumo no valor acumulado total 
da obra é representado pela curva, mas pode ser também ilustrada por uma tabela 
(MATTOS, 2006). 
A Figura 2 ilustra uma curva ABC genérica, onde a faixa A normalmente 
compreende em 20% dos insumos, a classe B corresponde geralmente a 30% do 
total, e a faixa C geralmente representa 80% dos insumos e 50% do total de custos, 
embora represente apenas 20% do custo da obra. Portanto, do ponto de vista 
econômico é muito mais interessante priorizar a negociação dos insumos ou controle 
dos serviços que constam na faixa A, pois representam os insumos de maior custo 
da obra (MONTEIRO, 2011). 
        Figura 2 - Curva ABC genérica. 
 
                           Fonte: Monteiro, 2011. 
 Através desta curva, torna-se possível a avaliação do impacto que um 
aumento ou redução do preço de um insumo terá no resultado da obra. Na avaliação 
dos resultados da curva, percebe-se o giro dos itens no estoque, seu nível de 
lucratividade e grau de representação no faturamento da organização, permitindo 
uma análise mais clara e correta dos recursos financeiros investidos (MONTEIRO, 
2011). O mesmo método pode ser utilizado para montagem da curva ABC de 
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serviços do empreendimento, facilitando uma análise global da mão de obra 
empregada no empreendimento.   
2.2 PLANEJAMENTO E CONTROLE 
Segundo Tommelein e Ballard (1997, apud Akkari, 2003), o planejamento 
consiste na identificação de atividades seguida da seleção e ordenamento das 
mesmas para que sejam executadas de maneira mais eficiente. É uma tarefa 
altamente complexa que envolve diversas variáveis que dependem do tamanho do 
empreendimento, número de atividades a ser desenvolvidas, alto grau de incerteza, 
e que estão frequentemente submetidos a restrições conflitantes, como tempo, 
espaço, custo e disponibilidade de recursos.   
O planejamento de uma obra é uma importante ferramenta de gestão, que 
prioriza as ações do empreendimento, acompanha o andamento dos serviços, 
possibilita a comparação do estágio da obra com o planejado, e viabiliza a rápida 
reação quando detectados quaisquer tipos de problemas. Na construção civil, é 
essencial um sistema que conduza as informações e conhecimento de diversas 
áreas, direcionando-as de forma a serem melhores aproveitadas pela empresa 
(MATTOS, 2010). 
A gestão eficiente de projetos tem sido fator determinante para que empresas 
obtenham vantagem competitiva, devendo estas estar preparadas e capacitadas 
para conseguir qualidade de resultados e cumprimento de metas tanto físicas como 
financeiras (MENEZES, 2008). O planejamento e controle de obras é uma 
ferramenta que, segundo Mattos (2010), auxilia num maior conhecimento da obra, 
detecção de situações desfavoráveis, agiliza a tomada de decisão, otimiza a 
alocação de recursos, padroniza o entendimento global do projeto, entre outros 
benefícios. Entretanto, tal autor adverte que a deficiência no planejamento pode 
acarretar em atrasos e escalada de custos, de tal modo a colocar em risco o sucesso 
do empreendimento. Portanto o planejamento passa a ter um papel fundamental 
para garantir, de certa forma, a perpetuidade da empresa, através da competência 
que a gerência ganha de fornecer respostas rápidas a quaisquer eventualidades. 
2.2.1 Roteiro do Planejamento 
O planejamento segue um passo a passo que a cada etapa agrega-se algo ao 
anterior (MATTOS, 2010). O roteiro para elaboração de um planejamento de obra é 
apresentado abaixo, conforme metodologia descrita pelo autor.  
 Identificação das atividades; 
 Definição das durações; 
 Definição da precedência; 
 Montagem do diagrama de rede; 
 Identificação do caminho crítico; 
 Geração do cronograma. 
Essas etapas serão detalhadas nos itens posteriores do trabalho. 
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2.2.2 Identificação das atividades 
Consiste na identificação das atividades que comporão o cronograma da obra. 
Esta etapa deve ser realizada com atenção, visto que se algum serviço não for 
identificado, o cronograma não ficará condizente com a realidade, podendo 
futuramente comprometer a duração da obra (MATTOS, 2010). 
2.2.2.1 Escopo do Projeto 
Mattos (2010) define escopo como o alcance do projeto como um todo, 
delimitando-se o objeto considerado no planejamento. Sendo assim a parte que não 
for abrangida pelo escopo não será programada nem comunicada às equipes, e 
estará fora do cronograma realizado. O autor ainda ressalta a importância de que o 
escopo considerado seja aceito e aprovado por todos envolvidos no projeto, evitando 
descuidos ou omissões em sua abrangência. 
Silva Junior e Borges Junior (2010, apud VARGAS, 2009) destacam que a 
elaboração de um escopo detalhado, claro e conciso é importante para garantir 
satisfação ao cliente e a eficácia do trabalho realizado, e um escopo bem definido e 
bem controlado aumenta significativamente as chances de sucesso nos projetos. 
2.2.2.2 Estrutura Analítica de Projeto – EAP 
A maneira mais prática para a identificação das atividades é através da 
elaboração da EAP, que conforme Ávila e Jungles (2010), corresponde ao 
sequenciamento lógico das atividades a serem executadas, indicando sua duração, 
os respectivos responsáveis e os desembolsos necessários para sua realização. Já 
Sotille (2009) define a EAP como uma “decomposição hierárquica orientada às 
entregas requisitadas, sendo que cada nível descendente da EAP representa uma 
definição gradualmente mais detalhada da definição do trabalho do projeto”. Então, 
Mattos (2010) destaca que a EAP é a decomposição das etapas da obra em 
unidades menores e mais simples de manejar, para que sejam bem definidos, 
tornando-se mais fácil a atribuição de durações e controle de seu avanço em campo. 
O importante é que a EAP represente a totalidade do escopo. O nível de 
decomposição das atividades, conforme Ávila e Jungles (2010), é função do grau de 
controle que se deseja no planejamento. Porém não é recomendado o trabalho com 
atividades muito genéricas, pouco detalhe pode gerar um planejamento pouco 
profundo e pouco prático de acompanhar. 
É interessante, do ponto de vista de integração do orçamento e planejamento, 
que a estrutura utilizada na elaboração do orçamento seja a mesma da EAP do 
projeto, facilitando-se assim a execução do planejamento. 
2.2.3 Definição das durações das atividades 
Para Ávila e Jungles (2010), a duração representa o tempo exigido 
contratualmente ou pré-estabelecido pelo planejamento de uma atividade. Mattos 
31 
 
(2010) define como “a quantidade de períodos de trabalho necessários para o 
desempenho integral da atividade”. Para Gehbauer (2002) a duração das atividades 
depende do índice de produtividade, quantidade de mão de obra, quantitativo de 
serviço e tempo de trabalho por dia. Usualmente são referenciadas em dias ou 
semanas úteis, ou seja, que efetivamente se trabalha.  
Para estimar-se a duração das atividades, as principais fontes, de acordo com 
Jungles (2013), são: 
 Opinião especializada de pessoas que tiveram experiência com projetos 
semelhantes; 
 Informações históricas de projetos similares já desenvolvidos (estimativa 
análoga); 
 Padrões e índices de produtividade definidos baseados em estudos de massa 
produto (estimativa paramétrica), sendo a TCPO uma boa referência para 
coleta de dados.  
 Medições em obra da própria empresa. 
A definição da duração de uma tarefa tem grande importância, pois constituirá 
o tempo em função do qual o cronograma será gerado, obtendo-se então o prazo da 
obra. Portando durações mal atribuídas podem gerar um planejamento distorcido ou 
até irrealizável e sem utilidade para quem gerencia a obra. É importante destacar 
que por mais criteriosa que seja a análise das durações, esta é sempre uma 
estimativa, e, portanto sujeita a variações. Assim faz-se necessidade de não 
somente planejar, mas também controlar o processo, identificando discrepâncias e 
ajustando o cronograma do projeto regularmente (MATTOS, 2010). 
2.2.4 Definição da precedência 
A partir da identificação das atividades e respectivas durações, deve ser 
estabelecida a lógica que coordena essas atividades. Para Ávila e Jungles (2010), 
uma atividade é dependente de outra atividade quando somente for possível iniciar 
a atividade dependente, após a atividade precedente estar concluída. Gehbauer 
(2002) ressalta que a rede de precedências deve se basear nos serviços listados 
para que o projeto seja executado. De acordo com Mattos (2010), a sequência lógica 
das atividades que compõe o projeto recebe o nome de precedência. É importante 
identificar bem as predecessoras de cada atividade, que são aquelas cujo término é 
obrigatório para que a atividade em questão possa começar. Já as atividades 
sucessoras a outras indicam que a atividade pode ser iniciada imediatamente à 
conclusão desta. Segundo o autor a dependência entre duas atividades pode se dar 
das seguintes formas: 
 Término-Início (TI) 
Esse tipo de ligação impõe que para uma atividade começar, sua 
predecessora deverá estar completamente concluída. Entretanto essa relação nem 
sempre reflete a lógica que se deseja produzir na rede. Uma possível solução seria 
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a criação de uma defasagem entre as atividades, ou seja, um tempo de espera entre 
as duas atividades (representada, por exemplo, como TI + 5 dias).  
 Início-Início (II) 
Quando a atividade não necessita que sua predecessora esteja 
completamente finalizada, assim causando uma sobreposição das atividades. Como 
exemplo o autor cita a instalação hidráulica e elétrica, que podem ser iniciadas 
juntas. 
 Término-Término (TT) 
É o caso quando o término de uma atividade está vinculado com o de sua 
predecessora. Um exemplo seria a montagem de subestação e aluguel de gerador, 
onde o término da montagem resulta na dispensa do uso do gerador.  
 Início-Término (IT) 
Quando uma atividade só pode terminar quando a outra teve início. De acordo 
com o autor, esse vínculo é muito pouco utilizado. 
É importante destacar que a sequência definida nesta etapa afeta o 
cronograma com as datas previstas para cada atividade. Assim, uma sequência 
incorreta pode gerar um produto sem qualquer utilidade prática (MATTOS, 2010). 
2.2.5 Cronograma 
O cronograma gerado leva em conta as diretrizes adotadas, e materializa 
graficamente o resultado dos cálculos efetuados segundo a rede PERT/CPM 
(MATTOS,2010). 
2.2.5.1 Diagrama de rede, identificação do caminho crítico e folgas 
Para Mattos (2010), “o diagrama de rede é a representação gráfica das 
atividades, levando em conta as dependências entre elas”. Nesta etapa os dados 
coletados e definidos são transformados em um diagrama de flechas ou blocos. No 
método das flechas, ilustrado na  Figura 3, as atividades são representadas pelas 
flechas que partem de um evento e termina em outro, conectando eventos do 
projeto. 
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 Figura 3 - Diagrama de Flechas. 
 
  Fonte: Jungles (2013). 
 Já no método dos blocos, conforme ilustrado na Figura 4, as atividades são 
representadas por blocos e as flechas representam a ligação entre as atividades.  
               Figura 4 - Diagrama de blocos. 
 
    Fonte: Jungles (2013). 
González (2008) cita que o método PERT/CPM é mais apropriado para os 
casos em que os tempos de execução das atividades são pouco conhecidos, 
envolvendo probabilidades de execução.  
Os diagramas PERT/CPM indicam o inter-relacionamento das atividades, 
além de permitir a identificação do caminho crítico do projeto, isto é, as atividades 
que caso sofrerem algum tipo de atraso transmitem-no ao término do projeto. 
Somente reduções nas durações destas atividades críticas implicam em redução no 
prazo total do projeto. As atividades não críticas possuem alguma margem de tempo, 
chamadas folgas, e, portanto, podem ser atrasadas até o tempo mais tarde daquele 
evento sem que acarrete num atraso do projeto, tornando-se então suas datas 
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flexíveis conforme preferência do gestor. A primeira data em que uma atividade pode 
ser executada é chamada de Tempo Mais Cedo do Evento ou simplesmente Cedo. 
Da mesma forma, a última data de execução de uma atividade é chamada de Tempo 
Mais Tarde do Evento ou Tarde. Enfim a folga pode ser definida como a diferença 
entre Cedo e Tarde (MATTOS, 2010). 
Para haver qualquer alteração no prazo final da obra, deve-se diminuir a 
duração de atividades que fazem parte do caminho crítico (atividades com folga 
zero), porém essa aceleração de atividades pode acarretar em um aumento no custo 
final do projeto. Assim, cabe ao planejador analisar se uma diminuição dos custos 
indiretos da obra, causados pela redução do prazo, compensa o aumento dos custos 
diretos (Ávila e Jungles, 2010).  
2.2.5.2 Gráfico de Gantt 
De acordo com Ávila e Jungles (2010), o gráfico de Gantt é um instrumento 
de hierarquizar e visualizar graficamente a duração das atividades que compõem o 
empreendimento. Através da definição do conjunto de tarefas a serem realizadas 
realiza-se o gráfico em barras com as durações e sequenciamento das mesmas. 
Segundo Mattos (2010), o gráfico ilustra à esquerda as atividades e à direita suas 
respectivas barras desenhadas em uma escala de tempo. O comprimento da barra 
representa a duração da atividade, e as datas de início e término podem ser 
visualizadas nas subdivisões da escala de tempo, conforme ilustrado na Figura 5. 
 O método de barras é simples e de fácil entendimento, auxiliando o 
acompanhamento da obra, porém sua montagem não é tão simples assim, requer 
um conhecimento abrangente e detalhado da obra (GONZÁLEZ, 2008). 
                       Figura 5 - Cronograma de Gantt 
 
           Fonte: Ávila e Jungles (2010). 
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 Entretanto, Gehbauer (2002) alerta que os cronogramas de barras puros não 
oferecem nenhuma informação sobre o avanço de uma atividade dentro de um 
processo, além de não informarem claramente a ligação lógica definida na 
precedência das atividades. Atualmente os softwares de gerenciamento de projetos, 
tal como o MS Project, informam também as informações das precedências das 
atividades, melhorando a visualização global do cronograma. 
2.2.6 Cronograma físico-financeiro 
O cronograma físico-financeiro tem como objetivo apresentar a previsão da 
quantidade de produção e dos desembolsos que ocorrerão em cada período da 
execução de um projeto. Nele constam o tempo de duração de cada atividade, a 
quantidade física da atividade a ser cumprida, e os recursos financeiros requeridos 
por cada atividade em cada período que é realizada. Ao final, se somadas as 
quantias de cada período, é possível obter-se o fluxo de caixa do empreendimento 
(ÁVILA e JUNGLES, 2010). 
Goldman (1997) destaca que é necessário levar-se em consideração 
características técnicas de execução, assim como a política da empresa quanto à 
compra de materiais, fechamento de grandes contratos, condições de pagamento e 
reajustamentos, para executar um cronograma com boa margem de precisão. 
Muitas vezes, por questões financeiras, a obra poderá ter seu ritmo reduzido ou até 
mesmo aumentado, caso seja interessante do ponto de vista do empreendedor. 
2.2.7 Curva S 
Ávila e Jungles (2010) definem Curva “S” como uma curva de acumulação, 
destinada ao acompanhamento periódico da evolução de determinado fator de 
produção ao longo do tempo, como faturamento, custos, quantidade de produção, 
mão de obra, etc. Os autores ressaltam ainda que a curva permite a comparação 
acumulada dos desembolsos realizados com os orçados, definir os limites máximos 
e mínimos dos recursos financeiros a serem investidos e necessários para atender 
prazos contratuais, verificar se o orçamento atende ao que foi programado e mostrar 
a necessidade do replanejamento no caso de ultrapassagem de recursos ou prazos. 
“Através dessa curva, o progresso do empreendimento pode ser 
monitorado através do custo total do empreendimento ou de 
atividades chaves, permitindo visualizar a projeção de custos e da 
receita do empreendimento integrando informações disponíveis 
pelos diferentes setores: orçamento, contratos, formas de 
pagamento, planejamento da produção e projeção de receita”. 
Kern e Formoso,2002 (apud Neale e Neale ,1989, pg.2)  
Segundo Mattos (2010), essa curva reflete o progresso lento-rápido-lento do 
projeto, adquirindo seu aspecto sinuoso. O autor observa que o nível de atividades 
executadas em um projeto assemelha-se a uma curva de Gauss, conforme a Figura 
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6, onde geralmente o trabalho começa em ritmo lento, passando progressivamente 
a um ritmo mais intenso, e ao fim do projeto a quantidade de trabalho começa a 
decrescer.          
   Figura 6 - Curva de Gauss genérica. 
 
 
    Fonte: Mattos (2010). 
 Quando o parâmetro analisado na curva, como trabalho ou custo, for 
acumulado e plotado em um gráfico em função do tempo, a curva apresentará a 
forma aproximada de uma letra “S”. O aspecto da curva vai variar conforme 
quantidade de horas-homem, valor monetário, ou duração total do projeto, podendo 
assumir várias configurações possíveis, indo de levemente ondulada até um S com 
duas concavidades opostas e bem visíveis (MATTOS, 2010). 
 A curva S padrão reflete um comportamento ideal do projeto, e a equação que 
a representa é apresentada abaixo. 
%௔௖௨௠ሺ݊ሻ ൌ 1 െ ൤1 െ ݊ܰ
௟௢௚ூ
൨
௦
 
Onde: 
%௔௖௨௠ሺ݊ሻ = avanço acumulado (em %) até o período n; 
n = número de ordem do período; 
N = prazo (número total de períodos); 
I = ponto de inflexão (mudança de concavidade da curva); 
s = coeficiente de forma (depende do ritmo e da particularidade da obra). 
 Segundo Lara (1996, apud MATTOS, 2010), para alguns valores de I e s 
podem ocorrer distorções na curva, fazendo com que o planejador restrinja o 
espectro ideal de trabalho, conforme a Tabela 5. 
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    Tabela 5 - Limites de utilização dos coeficientes I e s. 
 
    Fonte: Lara (1996, apud MATTOS, 2010).  
S          I 30 40 50 60 70
1,1 X X A A
1,5 X A A A
2 A
2,5
3 A A
3,3 A A A A
Valores precisos
A Valores aproximados
X Valores distorcidos
Linha de contorno dos valores mais usados
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3 MÉTODO DE PESQUISA 
O método utilizado para a elaboração deste trabalho de conclusão de curso foi 
o de estudo de caso. O estudo de caso ocorreu em um empreendimento na cidade 
de Itapema, detalhado a seguir. Neste capítulo serão apresentadas as 
características da empresa e do empreendimento, instrumentos de levantamentos 
de dados, ferramentas computacionais utilizadas, e o roteiro de desenvolvimento do 
orçamento e programação.  
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
A Construtora Y foi fundada no ano de 2008, após ampla experiência obtida por 
parte de seus fundadores no setor de construção civil. A empresa tem sede na 
cidade de Itapema, no litoral catarinense. A construtora conta atualmente com um 
empreendimento em construção, objeto deste estudo, e três já entregues. 
3.2 CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
O edifício Champs Elyseés, Figura 7, é constituído por um único bloco, 
totalizando 4.390,63 metros quadrados de área construída. O residencial localiza-se 
em Itapema, e é de padrão de acabamento médio. Possui 12 pavimentos, nos quais 
8 são residenciais de 4 apartamentos por andar. As características de cada 
pavimento são descritas a seguir: 
 Pavimento térreo: contempla o hall de entrada, vagas de garagem e 
hobby box; 
 Segundo pavimento: com vagas de garagem e área de lazer (Figura 8); 
 Pavimento tipo-diferenciado (3º pavimento): com 4 apartamentos de 
área privativa de aproximadamente 65 metros quadrados, e 2 lajes 
descobertas; 
 Pavimentos tipo (4º a 10º pavimento): com 4 apartamentos de área 
privativa de aproximadamente 65 metros quadrados, vide Figura 9. 
 Cobertura (11º a 12º pavimento): com casa de máquinas e caixa d’água. 
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Figura 7 - Fachada Champs Elyseés residence 
 
Fonte: Site da construtora. 
Figura 8 - Planta baixa área de lazer 2º pavimento.  
 
Fonte: Site da construtora. 
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Figura 9 - Planta baixa pavimento tipo. 
 
    Fonte: Site da construtora. 
 As plantas do empreendimento estão apresentadas no ANEXO I. 
3.3 LEVANTAMENTO DE DADOS 
Antes de iniciar o orçamento, é importante reunir o maior número de 
informações possível acerca da obra estudada. Assim, primeiramente foi analisado 
o projeto arquitetônico, no qual pode-se obter uma grande quantidade de 
informações relevantes sobre o empreendimento. Informações sobre materiais, 
métodos de execução, tipo de acabamento, entre outros, foram reunidas através da 
análise do memorial descritivo da obra, fornecido pela empresa, e também através 
de um check list respondido pelo responsável da execução da obra. Informações 
não encontradas nesses materiais foram coletadas pelo contato direto com a 
construtora, através de e-mails e telefonemas.     
Durante a elaboração do orçamento foi realizada uma visita técnica ao local 
do empreendimento, o que auxiliou o levantamento de dados e esclareceu dúvidas 
que surgiram no decorrer do trabalho. A Figura 10 e Figura 11 demonstram o estágio 
da obra no dia da visita técnica, em janeiro de 2014, quando encontrava-se na 
supraestrutura do pavimento tipo-diferenciado. 
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    Figura 10 - Estágio da obra em 27/01/14. 
 
    Fonte: Do autor. 
 
     Figura 11 - Formas estrutura pavimento tipo-diferenciado em 27/01/2014. 
 
       Fonte: Do autor. 
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3.4 FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS 
As ferramentas que foram utilizadas no decorrer deste trabalho são descritas a 
seguir. 
a) AutoCAD 
A partir do projeto arquitetônico e estrutural disponibilizado pela empresa, 
utilizou-se este software para análise dos projetos e levantamento de quantitativos 
de áreas e perímetros.  
b) Microsoft Excel 
O orçamento foi elaborado com o auxílio do software Excel, da Microsoft. Foram 
elaboradas planilhas com o registro dos ambientes e quantitativos de revestimentos, 
alvenaria, louças e metais, entre outros. No processo de composição do orçamento, 
foi utilizada uma estrutura de planilha elaborada pelo Engenheiro Raphael 
Matsumoto, da empresa UP Planejar Empreendimentos, sendo apenas necessário 
o cadastro dos serviços, insumos, exportação dos dados levantados nos 
quantitativos e ajustes na planilha. O cronograma físico-financeiro, o cálculo das 
produtividades e a construção da curva ABC também foram elaborados com esta 
ferramenta. 
c) MS Project 
Para programação das atividades e elaboração do gráfico de Gantt, foi utilizado 
o software MS Project, do pacote Office, que auxilia no gerenciamento de projetos.  
 Como fonte de consulta de composições unitárias de serviços e de alguns dos 
preços unitários adotados neste orçamento, foi utilizada o software da Tabela de 
Composição de Preços para Orçamentos, da Editora Pini (TCPO – 2014), que 
oferece uma base de dados que guia e referencia a elaboração do orçamento.  
3.5 ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 
Para obter êxito na elaboração do orçamento, seguiram-se os seguintes 
passos: 
 Estruturação do orçamento; 
 Identificação dos serviços; 
 Levantamento dos quantitativos; 
 Definição de custos; 
 Definição do índice de encargos sociais; 
 Composições unitárias de custo; 
 Levantamento de preços; 
 Cadastro na planilha orçamentária; 
 Apresentação do orçamento. 
3.5.1 Estruturação do orçamento - EAP 
O orçamento foi organizado em cinco níveis: célula construtiva, etapa, sub-
etapa, serviços e insumos. A célula construtiva representa a EAP, a etapa é o 
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detalhamento desta EAP, a sub-etapa é a atividade que será executada, o serviço 
detalha o conjunto de atividades executadas, e nível insumos apresenta a 
composição unitária de cada serviço. 
A estrutura adotada teve como base o plano de contas de uma obra de 
características e padrão similares. Este plano foi adaptado e modelado para atender 
às especificidades do empreendimento em estudo. O remodelamento é necessário 
pois é de suma importância que o orçamento se adeque à singularidade de cada 
projeto, tornando o orçamento uma ferramenta que permite uma análise clara dos 
itens que o compõem. 
A Estrutura Analítica de Projeto (EAP) adotada procura decompor as etapas 
da obra em unidades mais simples e bem definidas. Teve como base todas as 
análises das informações coletadas nas etapas precedentes. Procurou-se não ser 
nem muito genérica nem muito detalhada, buscando gerar uma programação 
objetiva e útil para acompanhamento. A EAP é apresentada na Tabela 6. 
    Tabela 6 - Estrutura Analítica de Projeto. 
01 Serviços Preliminares 
02 Canteiros e Serviços Gerais 
03 Trabalhos em terra 
04 Infraestrutura 
05 Supraestrutura 
06 Paredes/Painéis 
07 Instalações elétricas  
08 Instalações hidrossanitárias 
09 Outras instalações 
10 Revestimentos de argamassa 
11 Cobertura  
12 Impermeabilizações e Tratamentos 
13 Forro de gesso 
14 Pinturas internas 
15 Revestimento cerâmico 
16 Revestimentos e acabamentos de fachada 
17 Mármores e Granitos 
18 Louças e Metais 
19 Esquadrias e Ferragens 
20 Outros Revestimentos 
21 Elevadores 
22 Serviços Complementares 
23 Contingências 
                             Fonte: Do autor. 
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3.5.2 Identificação dos serviços 
A decomposição de cada etapa nos diversos serviços que compõem a 
estrutura analítica de projeto é descrita a seguir.  
a) Serviços preliminares 
Consistem nos serviços iniciais que preparam o terreno antes do início da 
obra, incluem o levantamento topográfico e estudos geotécnicos (sondagens). 
Foram também considerados alguns itens que normalmente estão inclusos no índice 
do BDI, como custos com projetos, seguro de obra, taxas de aprovação, consultoria 
e assessoria técnica.   
b) Canteiros e serviços gerais 
Incluem serviços básicos para implantação, operação e manutenção do 
canteiro de obras, incluindo máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança.  
Tal como o item anterior, foram inclusos alguns custos com a administração do 
canteiro de obras, como salários da mão de obra que permanece fixa no canteiro 
(mestre e meio-oficial). 
c) Trabalhos em terra 
Consistem nos trabalhos iniciais de limpeza do terreno, como demolição e 
terraplenagem, que dão condições para início de execução da obra. 
d) Infraestrutura 
Envolve as etapas de fundações, blocos e colarinhos. O modelo de fundação 
adotado foi o de estacas pré-moldadas batidas, e blocos e colarinhos em concreto 
armado. 
e) Supraestrutura 
Esta etapa engloba montagem e desfôrma das fôrmas, corte, dobra e 
montagem das armaduras de aço, colocação de espaçadores, escoramento e 
travamento das fôrmas, enchimento das lajes, bombeamento e concretagem, piso 
de concreto do pavimento térreo e mão de obra utilizada na execução da estrutura.  
f) Paredes e painéis 
Alvenaria de vedação tanto para área interna e externa com blocos cerâmicos 
de 11,5x19x19 centímetros, e para o entorno das escadas utilizou-se blocos de 
concreto autoclavado 12,5x30x60 centímetros. Além do assentamento dos blocos, 
a etapa inclui o encunhamento, mão de obra de execução, vergas e contravergas 
nos painéis em que são previstas esquadrias. 
g) Instalações elétricas 
Eletrodutos de PVC rígido ou flexível, caixas com tampa em chapas de 
alumínio, quadros de distribuição com porta e equipamentos de iluminação das 
áreas comuns. Toda a rede de eletrodutos será embutida na alvenaria, lajes e 
contrapisos. 
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h) Instalações hidrossanitárias 
Composto por instalações de água fria, água quente, sanitárias e pluviais, 
onde as tubulações serão de PVC. O sistema preventivo de incêndio inclui hidrantes 
com mangueira e extintores. 
i) Outras instalações 
O sistema de aquecimento de água será realizado através de chuveiro 
elétrico, sendo fornecido somente o ponto. As instalações de gás do tipo sem costura 
e fornecimento através de botijões alojados em abrigo próprio. Sistemas de 
segurança com porteiro eletrônico central e chamada localizada na cozinha. 
Instalações de climatização e exaustão mecânica serão fornecidas apenas no 
pavimento garagem. As instalações de telefonia e interfonia terão pontos na sala e 
suíte. 
j) Revestimentos de argamassa 
Incluem contrapisos de espessura de 5 centímetros, chapisco em todas as 
paredes e tetos internos, reboco de espessura de 2 centímetros em todas as paredes 
internas, exceto nos vazios dos dutos das churrasqueiras, e reboco de espessura 
de 0,5 centímetro no teto das superfícies em que não estão previstos forro de gesso. 
k) Cobertura 
Abrange a estrutura, telhas, calhas, rufos e cumeeira da cobertura entre 
platibanda e do pavimento garagem. Será executada em estrutura de madeira com 
telhas de fibrocimento. 
l) Impermeabilizações e tratamentos 
A impermeabilização será executada em manta asfáltica na área de piscina, 
sacadas, reservatório de água e laje descoberta do pavimento tipo-diferenciado. Os 
ralos das áreas molhadas e teto do reservatório de água serão impermeabilizados 
com três demãos de emulsão asfáltica. 
m) Forro de gesso 
Engloba forro de gesso em placas lisas, nas áreas úmidas e áreas comuns 
internas do pavimento garagem, e sancas de gesso reta nos apartamentos.  
n) Pinturas internas 
Esta etapa contempla pintura sobre contrapiso, nos locais onde não estão 
previstos piso cerâmicos, pintura de faixas de sinalização, pintura sobre calfino, 
reboco ou forro de gesso em duas ou três demãos, dependendo da área. 
o) Revestimento cerâmico 
Inclui revestimento cerâmico em toda área privativa dos apartamentos, 
pastilha da piscina, rodapés e pisos da área de lazer e revestimento de piso e parede 
das lixeiras. Os revestimentos cerâmicos de piso e parede serão assentados sobre 
argamassa de cimento e areia. 
p) Revestimentos e acabamentos de fachada 
Reboco de espessura 5 centímetros, pintura e textura, acabamento com 
molduras conforme projeto.    
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q) Mármores e granitos 
Soleiras, peitoris, acabamento das churrasqueiras, bancadas das sacadas e 
pingadeiras de granito na cobertura e pavimento tipo-diferenciado. 
r) Louças e metais 
Contempla bacias sanitárias de louça com caixa acoplada, lavatórios de louça 
na área de lazer, e cuba de aço inoxidável nas sacadas. 
s) Esquadrias e ferragens 
As esquadrias internas e externas com vidros incluídos, guarda corpos das 
sacadas e portões automáticos serão em alumínio. As portas internas serão do tipo 
semi-ôcas, com superfície em madeira compensada, e as portas de entrada serão 
de madeira maciça. Esta etapa também inclui rodapés de madeiras nos halls de 
elevador, guarda corpos e corrimãos de madeira nas escadas, alçapões na área de 
piscina e cobertura, e escada marinheiro. 
t) Outros revestimentos 
Compreende o deck de madeira da área da piscina. 
u) Elevadores 
Instalação completa de dois elevadores. 
v) Serviços complementares 
Inclui verbas para itens de móveis, decoração, equipamentos de lazer, 
comunicação visual e limpeza final da edificação.  
w) Contingências 
Prevê 1% (um porcento) de verba para itens eventuais e não orçados. 
3.5.3 Levantamento dos quantitativos 
De modo geral, o levantamento de quantidades foi dividido em térreo, 
garagem, tipo-diferenciado, pavimento tipo e cobertura. Os detalhamentos dos 
serviços executados na obra foram orientados pelo memorial descritivo e check list 
fornecidos pela construtora, resultando nas divisões dos serviços e respectivas 
quantitativos adotadas para este orçamento.  
Nos serviços cadastrados com unidade em verba, como fundações, estudos 
geotécnicos, entre outros, contemplam apenas o custo total já gasto e repassados 
pela construtora. Da mesma forma, a mão de obra definida como empreitada 
apresenta seu custo total por unidade de serviço realizada.  
Devido à inexistência de projetos de instalações, foram usados percentuais de 
serviços de obras de padrão e tamanho semelhantes. Cabe aqui ressaltar que, por 
não se dispor de um projeto detalhado, pode-se acarretar em uma margem de 
incerteza nos resultados obtidos.     
Os critérios utilizados no estabelecimento de quantidades de materiais de 
cada item são apresentados no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Critérios para levantamento de quantidades. 
SERVIÇOS PRELIMINARES 
Levantamento planialtimétrico Medição pela área do terreno. 
Sondagens Serviço que já havia sido executado, portanto utilizou-se o custo real. 
Projetos Valores reais pagos pela construtora. 
Taxas de aprovação e seguros Valores reais pagos pela construtora. 
Orçamento e planejamento de obra Por metro quadrado de área construída.
Vistoria laudo - Estacas Valores reais pagos pela construtora. 
CANTEIROS E SERVIÇOS GERAIS 
Tapume de obra Pela área do tapume. 
Gabarito e locação de obra Medição pela área do terreno. 
Instalações provisórias de elétrica Verba alocada. 
Instalações provisórias de 
hidráulica Verba alocada. 
Salário mestre de obras Por mês de trabalho. 
Salário meio-oficial Por mês de trabalho. 
Controle tecnológico do concreto Por metro cúbico de concreto previsto. 
Retirada de entulho Duração total da obra em meses. 
Bandeja primária e secundária Por metro linear. 
Balancim para fachada, máquinas 
e equipamentos, ferramentas e 
utensílios, equipamentos de 
proteção coletiva, equipamentos 
proteção individual 
Por mês de aluguel para a duração total 
da obra, exceto para balancim de 
fachada, onde está previsto a duração 
total de 6 meses. 
TRABALHOS EM TERRA 
Demolição e terraplenagem Valores reais pagos pela construtora. 
INFRAESTRUTURA 
Fundação em estaca pré-moldada Valores reais pagos pela construtora. 
Fôrma para blocos de fundação e 
vigas baldrame 
Levantamento através da área total de 
fôrmas indicada no projeto estrutural. 
Armadura para blocos de fundação 
e vigas baldrame 
Adotou-se a quantidade de aço 
disponibilizada pelo projetista estrutural.
Concreto para blocos de fundação 
e vigas baldrame 
Adotou-se a quantidade de concreto 
disponibilizada pelo projetista estrutural.
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Quadro 1 (continuação) - Critérios para levantamento de quantidades.  
SUPRAESTRUTURA 
Fôrma para estrutura de concreto 
armado 
Medição separadas por pavimentos e 
pelas áreas de vigas, pilares, lajes e 
escadas. 
Armadura para estrutura de 
concreto armado 
Adotou-se a quantidade de aço 
disponibilizada pelo projetista estrutural. 
Separadas por pavimentos e pelas 
áreas de vigas, pilares, lajes e escadas.
Concreto estrutural 
Adotou-se a quantidade de concreto 
disponibilizada pelo projetista estrutural. 
Separados por volume de cada 
pavimento. 
Escoramento para vigas e lajes 
Medição por metro quadrado de fôrmas 
para escoramento das lajes e vigas do 
pavimento garagem. 
Enchimento das lajes 
Levantamento através de taxa de 
volume de EPS por metro quadrado de 
laje, fornecida pelo projetista. 
Piso de concreto Pela metragem quadrada do pavimento térreo. 
PAREDES E PAINÉIS 
Alvenaria de vedação 
Separadas nos tipos diferentes de 
alvenarias, levantando-se suas áreas, 
descontadas aberturas e esquadrias. 
Vergas e contravergas 
Medição por metro linear de esquadrias, 
acrescidos de vinte centímetros em 
ambos lados e multiplicados por dois. 
Encunhamento Metro linear total de alvenaria. 
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Quadro 1 (continuação) - Critérios para levantamento de quantidades. 
INSTALAÇÕES 
Instalações elétricas 
Divididas em dutos e conexões, quadros 
e disjuntores, fios cabos e condutores, 
tomadas e interruptores, equipamentos 
e iluminação, proteção contra 
descargas atmosféricas. Levantadas a 
partir de preço por metro quadrado de 
área construída, baseada em 
empreendimento semelhante. 
Instalações hidrossanitárias, GLP, 
sistemas de segurança, telefonia e 
interfonia 
Levantadas a partir de preço por metro 
quadrado de área construída, baseada 
em empreendimento semelhante. 
Instalação de climatização e 
exaustão mecânica Por unidade projetada. 
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS 
Contrapiso, chapisco, e reboco 
Medição pelas áreas reais, descontadas 
aberturas e esquadrias. Separados em 
revestimentos de teto, piso e parede. 
COBERTURA 
Estrutura de madeira Por área de projeção do telhado. 
Telhas de fibrocimento Por área de projeção do telhado. 
Calhas, rufos e cumeeiras Por metro linear projetado. 
IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTOS 
Regularização de superfície para 
impermeabilização e manta 
asfáltica 
Levantamento por área real. 
Emulsão asfáltica Considerado um metro quadrado por ralo projetado. 
FORRO DE GESSO 
Forro de gesso Por metro quadrado. 
Sanca de gesso Por metro linear de sanca. 
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Quadro 1 (continuação) - Critérios para levantamento de quantidades. 
ACABAMENTOS DE PISOS, TETOS, PAREDES E FACHADA 
Cerâmicos, pintura e deck piscina  Medição pelas áreas reais. 
Moldura de fachada, pintura para 
faixas de sinalização e 
demarcação de vagas e pintura 
sobre rodapés e corrimãos. 
Levantamento por metro linear. 
MÁRMORES E GRANITOS 
Soleiras, peitoris, pingadeiras e 
acabamento churrasqueiras. Levantadas por metro linear. 
Bancadas de granito 
Medições de áreas de bancadas de 
granito onde cubas de aço inox serão 
instaladas nas churrasqueiras e 
lavatório de porcelana nos banheiros da 
área de lazer. Considerou-se as áreas 
descontadas os vãos das cubas. 
LOUÇAS E METAIS 
Louças e metais Medição por unidades de bacia sanitária, cubas de aço e lavatório. 
ESQUADRIAS E FERRAGENS 
Esquadrias de alumínio com vidro 
e guarda corpos. Por área real de esquadria. 
Esquadrias metálicas, portões, 
portas de madeira, alçapão e 
escada marinheiro. 
Por unidade projetada. 
Corrimão e rodapé de madeira. Por metro linear projetada. 
ELEVADORES 
Elevadores Por número de unidades. 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
Móveis e decoração, 
equipamentos de lazer e 
comunicação visual 
Por verba alocada. 
Limpeza final Medição por área total do empreendimento. 
Fonte: Do autor. 
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3.5.4 Composições unitárias de custo 
As composições de custos unitários podem ser obtidas de diferentes fontes, 
sejam através de registros realizados pela organização, sejam pela consulta a outras 
fontes confiáveis. A empresa deste estudo não mantinha registro de indicadores de 
consumo de material. Assim, foi consultada a Tabelas de Composições de Preços 
para Orçamentos – TCPO. A partir do software da TCPO 2014, cada serviço 
especificado nos itens anteriores foi consultado e escolhido a composição que 
melhor se encaixou com o que efetivamente é executado pela empresa no 
empreendimento.  
Dentre os insumos que compunham a composição, optou-se por separar o 
custo de mão de obra do custo de material dos serviços onde a mão de obra é 
empreitada, pois foram fornecidos pela construtora os contratos já firmados com as 
empresas subcontratadas, com seus respectivos valores totais definidos. Para 
alguns dos serviços, como por exemplo verga e contraverga, entre outros, a mão de 
obra, que neste caso é direta, consta dentro da composição unitária de custo.  
3.5.5 Definição do índice de encargos sociais 
Para o presente trabalho, adotou-se regime horista e mensalista, dependendo 
da forma que a empresa realiza o pagamento de seus funcionários diretos. O 
percentual de encargos sociais adotado foi de 167,13% divulgado no mês de maio 
pelo SINDUSCON da Grande Florianópolis, anteriormente citado na revisão 
bibliográfica e detalhado na Tabela 3.  
3.5.6 Cálculo do BDI 
A taxa de benefícios e despesas indiretas é aplicada sobre o custo direto dos 
itens da planilha de orçamento para se chegar ao preço de venda. Incluem despesas 
gerais incorridas na obra, mobilização e desmobilização do canteiro, despesas com 
escritório, entre outros.  
Com o intuito de alcançar uma maior precisão e realidade nos resultados, 
algumas despesas como de projetos, seguros de obra, taxas de aprovação e 
consultorias estão inclusas neste orçamento. Portanto, para não causar distorções 
nos resultados obtidos, o índice de taxa de benefícios e despesas indiretas utilizado 
foi o de valor médio 22,8%, relativo à Tabela 4 do Tribunal de Contas da União, para 
licitação de obras de edificação com custo de R$1.500.000,01 até R$75.000.000,00. 
Mesmo que a tabela seja para obras públicas e a obra em questão seja privada, 
optou-se por adotá-la como referência. 
3.5.7 Levantamento de preços 
A precificação dos insumos, equipamentos e mão de obra foram levantadas 
de três maneiras, através da coleta de preços praticados pelos fornecedores 
registrados pela empresa, para os insumos que não tinham nenhum registro, foi 
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realizada a consulta ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI), com base para o estado de Santa Catarina, ou por preço 
real pago pela empresa (fundações e contratos de empreitada).   
3.5.8 Cadastro na planilha orçamentária 
Neste trabalho, o uso do Excel foi utilizado para montar o orçamento detalhado 
e resumido. Assim, primeiramente cada insumo que compunha as composições 
eram cadastrados na planilha, com suas unidades e preços correspondentes. Da 
mesma forma, os serviços foram cadastrados com código e unidades respectivas. 
Após o cadastramento de insumos e serviços, as composições pesquisadas na 
TCPO 14 foram montadas, através do agrupamento dos insumos correspondentes 
a cada serviço criado, e aferindo os índices de produtividades.  
Através de resultados de tabelas dinâmicas, ferramenta do software Excel que 
serve para reorganizar tabelas ou listas de dados inseridos, os dados relativos ao 
levantamento de quantitativos foram então inseridos na planilha de orçamentos, 
gerando os resultados que serão apresentados no próximo capítulo. 
3.5.9 Curva ABC 
A curva ABC relaciona insumos ou serviços em ordem decrescente de custos, 
ou seja, os itens que se encontram no topo da tabela representam os principais 
insumos ou serviços em termos de custo. A curva é útil para visualização da 
representatividade de cada item do orçamento, permitindo priorizar negociações, 
cotações de preços, e níveis de controle.  
A partir do orçamento realizado, ordenam-se os insumos e serviços em forma 
decrescente de custos e calculam-se o percentual que cada item representa em 
relação ao total. A curva ABC é a plotagem do percentual acumulado dos itens e 
será apresentada no próximo capítulo.   
3.6 PROGRAMAÇÃO 
Neste trabalho, seguiu-se o conceito de Assumpção (1996) que estabelece que 
a programação e o controle constituem funções distintas a serviço da gerência, 
sendo as mesmas partes do planejamento. Portanto este estudo consiste apenas na 
programação da obra, a parte de controle é sugerida e comentada nas análises 
posteriores do trabalho. 
Assim, a partir da finalização do orçamento, partiu-se para a programação da 
obra.  Para esta etapa seguiram-se os seguintes passos: 
 Identificação das atividades 
 Definição das durações 
 Definição da precedência 
 Montagem do diagrama de rede e identificação do caminho crítico 
 Gráfico de Gantt 
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3.6.1 Identificação das atividades 
Procurou-se manter a mesma EAP elaborada na fase de orçamento, porém 
foram realizados alguns ajustes com a finalidade de tornar a estrutura mais clara e 
útil. O nível de detalhamento foi reduzido em relação ao orçamento, programando-
se as atividades correspondentes ao nível três. A estrutura adotada seguiu a 
realizada no orçamento, com exceção dos itens de: 
 Supraestrutura - devido à estimativa de produtividade ter sido obtida a 
nível geral de execução, optou-se em reduzir as etapas detalhadas no 
orçamento através da programação de todas suas atividades em 
somente uma, separando-as por pavimentos.  
 Paredes/Painéis e Cobertura - foi adotada uma estrutura mais simples 
para a programação, já que as durações destas atividades englobam as 
etapas detalhadas no orçamento. 
 Pinturas internas – também foi adotada uma estrutura mais simples para 
a programação, já que as durações destas atividades englobam as 
etapas detalhadas no orçamento. Porém, para não haver distorção na 
programação, subdividiu-se esta atividade nas três demãos previstas de 
pintura interna, já que estas são executadas em momentos distintos da 
obra. 
 Lazer e decoração – foram agrupadas as atividades decompostas no 
orçamento pois estas serão executadas durante o mesmo período. 
A partir destas definições, os dados foram inseridos no MS Project com a 
finalidade de se obter o cronograma de Gantt. A Figura 12 mostra a EAP definida no 
MS Project. 
Figura 12 - EAP de programação inserida no MS Project. 
 
                  Fonte: Do autor. 
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3.6.2 Definições das durações das atividades 
Na definição das durações das atividades deve-se levar em conta a 
quantidade de serviço a ser executado, produtividade da equipe alocada e número 
de equipes para executar a atividade em questão. 
Para a obtenção das durações das tarefas foi feita uma planilha Excel, onde 
foram inseridas as atividades, produtividade e número de oficiais alocados por 
tarefa. As produtividades foram estimadas através de informações históricas de 
projetos similares já desenvolvidos pela empresa de consultoria UP Planejar, de 
forma análoga, ou então retiradas da base de dados da TCPO. 
No dimensionamento das equipes pode-se definir-se a quantidade de recursos 
alocados através de: 
a) No caso de limitação de recursos, dimensiona-se a equipe conforme 
disponibilidade de mão de obra; 
b) No caso de prazos contratuais já definidos, dimensiona-se as equipes 
conforme necessidade para atender o prazo já fixado. 
Portanto para este estudo o número de equipes foi atribuído de acordo com a 
necessidade de mão de obra para atender o tempo exigido contratualmente da 
finalização da obra. Houve uma preocupação de que houvesse um ritmo de 
produção com uma linha de produtividade constante e condizente com as 
estratégias da empresa. A alocação das equipes e mão de obra foi dimensionada 
com a preocupação de que fosse suficiente para atender a data de término do 
empreendimento estabelecida contratualmente.  
O cálculo das produtividades foi apenas realizado a partir do serviço em que 
a obra se encontrava no início da programação (supraestrutura), deixando assim as 
atividades de terraplenagem, fundações, e serviços preliminares sem estimativas, 
não havendo programação das mesmas.  
Para os itens que tiveram mão de obra terceirizada, as produtividades foram 
estimadas da forma como serão executadas na obra, como, por exemplo, para o 
item portas de madeira será comprado o kit porta pronta, onde o serviço de 
instalação está incluso. Assim, para esta atividade, estimou-se a produtividade de 1 
semana por pavimento por uma questão estratégica de planejamento, atendendo os 
prazos estabelecidos. A planilha de cálculo das durações e dimensionamento das 
equipes encontra-se no APÊNDICE I.  
3.6.3 Definição da precedência 
A partir da identificação do escopo e definição das durações das atividades, 
foi necessário estabelecer uma sequência lógica do projeto, ou seja, é preciso definir 
a dependência de cada atividade identificada anteriormente. Essa dependência 
pode ser devida a questões estratégicas da empresa ou então técnicas. Neste 
estudo foram priorizadas as questões técnicas do sequenciamento da execução das 
tarefas. As atividades não críticas foram programas de forma que fossem melhor 
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distribuídas durante a obra, evitando o acúmulo de mão de obra e desembolsos 
excessivos em um curto período de tempo. 
As precedências das atividades estão listadas junto à EAP no APÊNDICE II.  
3.6.4 Diagrama de rede e identificação do caminho crítico 
O diagrama de rede é a representação gráfica das atividades, levando em 
conta as dependências identificadas nos passos anteriores. O MS Project gerou o 
diagrama de blocos onde as atividades são representadas por blocos e as flechas 
representam a ligação entre as atividades. Assim, através do diagrama gerado é 
possível identificar o caminho crítico, que representa as atividades cujo atraso 
acarreta em atraso no término da obra. Optou-se pela não utilização deste diagrama 
pela difícil visualização e disposição das atividades.  
3.6.5 Cronograma de Gantt 
O gráfico de Gantt é gerado pelo software MS Project, e possibilita a 
visualização do início e fim das atividades programadas em uma escala de tempo. 
O cronograma apresenta em seu lado esquerdo as tarefas juntamente com as datas 
de início e término previstas para sua execução. As barras existentes ao lado direito 
de cada tarefa representam suas respectivas durações e são posicionadas no 
período agendado na linha de tempo do projeto. As relações de atividades 
precedentes e sucessoras são demonstradas através de flechas entre as barras das 
atividades.  
Inicialmente foram inseridas as atividades relacionadas para execução da 
obra, detalhadas anteriormente. Em seguida vinculam-se as atividades conforme as 
relações de dependências identificadas. Depois de vinculadas, foram atribuídas as 
durações calculadas no item 3.6.2. A partir dos dados inseridos, o software agenda 
automaticamente as datas de início e término de cada tarefa, gerando o cronograma 
físico do empreendimento. 
         Figura 13 - Gráfico de Gantt. 
 
        Fonte: Do autor.  
56 
 
O gráfico permite representar o nível de adiantamento ou atraso em relação 
ao prazo previsto, facilitando o acompanhamento de cada atividade durante a 
execução da obra, proporcionando uma visão geral do andamento dos trabalhos em 
função da situação de cada atividade no momento da atualização do gráfico. A 
Figura 13 mostra a estrutura do gráfico de Gantt para a tarefa supraestrutura. 
3.6.6 Curva S 
Após a programação das atividades é possível a elaboração da curva S de 
planejamento. Através dela torna-se possível uma maneira de medição do avanço 
da obra no decorrer do tempo. A curva é gerada através do acúmulo de recursos 
despendidos ao longo do empreendimento. Quando algum dos parâmetros, seja de 
mão de obra ou custos, é plotado em um gráfico em função do tempo, a curva gerada 
apresenta a forma aproximada de uma letra S. 
Para sua elaboração foi utilizada uma planilha Excel, fornecida pela empresa 
de orçamento e planejamento UP Planejar. As atividades foram inseridas conforme 
a estrutura utilizada na programação, juntamente com os respectivos custos 
encontrados no orçamento. Em seguida os custos de cada tarefa foram alocados 
para o mês programado para sua execução. Por exemplo, para o item alvenaria do 
pavimento térreo foi programado do dia 24 de março até 11 de abril, portanto uma 
semana em março e duas em abril. Assim alocou-se 33% de seu custo para o mês 
de março e 67% para o mês de abril, conforme Figura 14.  
O peso percentual, encontrado ao lado da coluna de valor dos serviços 
representa o percentual que aquele custo representa do total orçado. As barras em 
vermelho sinalizam onde houveram desembolsos, e as colunas amarelas 
representam o valor de custo acumulado para cada tarefa.  
Após apropriados os custos das atividades nos meses programados para sua 
execução, somam-se os custos de todas as tarefas incorridas em cada mês. A partir 
do acúmulo dos gastos de cada mês é gera-se a curva S de planejamento. A planilha 
de alocação dos gastos consta no APÊNDICE V. 
O mesmo método poderia ser utilizado para geração da curva S de recursos 
humanos, porém esta não foi realizada pelo motivo de que a maior parte da mão de 
obra é terceirizada, sendo a alocação de recursos humanos pré-definida e podendo 
até ser alterada para cumprimento de prazos estipulados em contrato. Os 
resultados, assim como as análises serão apresentados no próximo capítulo do 
trabalho. 
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Figura 14 – Alocação de custos – alvenaria de vedação. 
 
 Fonte: Do autor. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 
Neste capítulo os resultados obtidos serão apresentados juntamente com as 
análises. 
4.1 ORÇAMENTO 
O orçamento pode ser apresentado na forma detalhada ou resumida. O 
orçamento detalhado é apresentado no APÊNDICE III, composto de todos os 
serviços, composições adotadas, quantitativos e valores totais. 
O orçamento apresentou um custo direto total de R$4.334.307,30, sem 
aplicação da taxa de BDI. Aplicando-se a taxa de 22,8%, relativo à Tabela 4 do 
Tribunal de Contas da União, para licitação de obras de edificação, o preço total do 
empreendimento torna-se R$5.322.529,36.  
4.1.1 Orçamento resumido 
O orçamento resumido apresenta os custos por etapa construtiva e é 
apresentado na Tabela 7. 
   Tabela 7 - Orçamento resumido. 
    
Fonte: Do autor. 
A forma resumida de um orçamento permite uma análise dos itens que mais 
influenciam no custo global do empreendimento, sinalizando onde se deve manter 
um maior nível de controle. Percebe-se que o item supraestrutura representa quase 
um quarto do custo total do empreendimento (23,58%), um valor significativamente 
Código Grupo  Total %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 121.615,31R$     2,81%
2 CANTEIROS E SERVIÇOS GERAIS 330.827,25R$     7,63%
3 TRABALHOS EM TERRA 15.000,00R$       0,35%
4 INFRAESTRUTURA 92.918,99R$       2,14%
5 SUPRAESTRUTURA 1.021.897,39R$  23,58%
6 PAREDES/PAINÉIS 209.399,12R$     4,83%
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 223.146,17R$     5,15%
8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 237.072,96R$     5,47%
9 OUTRAS INSTALAÇÕES 79.643,68R$       1,84%
10 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 451.390,55R$     10,41%
11 COBERTURA 33.648,88R$       0,78%
12 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 41.010,92R$       0,95%
13 FORRO DE GESSO 27.899,90R$       0,64%
14 PINTURAS INTERNAS 141.866,84R$     3,27%
15 REVESTIMENTO CERÂMICO 215.633,13R$     4,98%
16 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA 238.929,05R$     5,51%
17 MÁRMORES E GRANITOS 55.185,06R$       1,27%
18 LOUÇAS E METAIS 20.409,13R$       0,47%
19 ESQUADRIAS E FERRAGENS 444.692,18R$     10,26%
20 OUTROS REVESTIMENTOS 10.926,48R$       0,25%
21 ELEVADORES 200.000,00R$     4,61%
22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 78.171,89R$       1,80%
23 CONTINGÊNCIAS 43.022,40R$       0,99%
TOTAL 4.334.307,30R$  100,00%
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alto, o que alerta para que se haja um nível de controle rigoroso em sua execução, 
evitando gastos ainda maiores com retrabalhos e desperdícios.  
Pode-se analisar detalhadamente o item supraestrutura, de maior 
representatividade no orçamento, no Gráfico 1, onde se observa que a mão de obra 
da estrutura representa 37% do total de gastos. Armação, fôrmas e concreto 
representam faixas relativamente similares de custos, entre 15 e 17%. O item 
material de preenchimento de lajes tem peso relativamente alto pois nele está 
incluso o piso de concreto do pavimento térreo. Este piso é executado diretamente 
sobre solo compactado e não está considerado no projeto estrutural. Assim o item 
foi especificado na etapa de material de preenchimento de lajes. Somente o piso de 
concreto representa quase 50% do custo total desta etapa, totalizando 60.553,45 
reais, numa composição que também inclui custos de mão de obra do serviço. 
             Gráfico 1 - Detalhe Supraestrutura. 
 
           Fonte: Do autor. 
Revestimentos de argamassa e esquadrias e ferragens também foram itens 
que tiveram peso considerável no custo total da obra, ambos com um percentual 
próximo de 10%.  
É importante iniciar uma coleta de informações sobre os serviços de maior 
peso no orçamento, evidenciando e quantificando perdas dos processos produtivos 
utilizados, possibilitando a formatação futura de planos de ação para a diminuição 
de perdas. O mapeamento de processos produtivos, a elaboração de um histórico 
de produtividades e perdas de materiais, podem ser ferramentas que auxiliem na 
maior precisão nos orçamentos de novos empreendimentos, além da possibilitarem 
medidas corretivas na execução de serviços, tornando o processo mais eficiente e 
menos custoso para a empresa. 
FORMA
15%
ARMAÇÃO
16%
CONCRETO
17%
ESCORAMENTO
4%
MATERIAL DE PREENCHIMENTO DE 
LAJES
11%
MÃO DE OBRA
37%
SUPRAESTRUTURA
FORMA ARMAÇÃO
CONCRETO ESCORAMENTO
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Para efeitos de análise dos resultados obtidos, utilizou-se uma tabela de 
percentuais publicada pela revista Guia da Construção. O guia apresenta os custos 
detalhados de um edifício residencial de médio padrão com elevador. A comparação 
pode ser visualizada na Tabela 8. 
      Tabela 8 - Comparativo orçado x guia da construção. 
 
  Fonte: Do autor. 
 É possível visualizar que a estrutura analítica de projeto é diferente da 
utilizada neste estudo, portanto foram realizadas algumas adaptações para 
possibilitar uma análise mais coerente. A tabela do guia inclui custos com fundações 
especiais, item não existente no empreendimento estudado, e vidros, item já incluso 
em esquadrias, o que pode ter acarretado em distorções nas comparações dos 
percentuais. 
Primeiramente, percebe-se que os itens movimentos de terra, infraestrutura, 
esquadrias, instalações elétricas, revestimentos e pinturas ficaram dentro do 
intervalo apresentado pelo guia.  
Observa-se que o item serviços preliminares diferencia-se do percentual 
publicado pelo guia, o que pode ser devido a terem sido incluídas despesas neste 
item como, por exemplo, despesas com projetos e seguros, fazendo com que seu 
valor aumentasse consideravelmente.  
Na      Tabela 8 o percentual obtido no orçamento, relativo aos itens de 
instalações hidrossanitárias e outras instalações, foram unidos para o item 
instalações hidráulicas, possibilitando uma comparação. A diferença entre o 
percentual do guia com o obtido no orçamento pode ser justificada por não se dispor 
dos projetos de instalações do residencial, sendo os custos levantados com base 
em estimativas de empreendimentos semelhantes.    
A variação percentual obtida para os serviços complementares deve-se à 
alocação de verbas para gastos em equipamentos de lazer, decoração e 
comunicação visual. Estes valores podem variar muito entre empresas, além de não 
Código Grupo % Guia da construção
% Empreendimento 
estudado
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,2 a 0,3% 2,81%
2 MOVIMENTOS DE TERRA 0 a 1,0% 0,35%
3 FUNDAÇÕES ESPECIAIS 3,0 a 4,0%
4 INFRAESTRUTURA 1,9 a 2,5% 2,14%
5 SUPRAESTRUTURA 29,2 a 35,7% 23,58%
6 VEDAÇÃO 2,7 a 3,8% 4,83%
7 ESQUADRIAS 6,9 a 12,7% 10,26%
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 10,8 a 12,5% 7,31%
9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,5 a 5,4% 5,15%
10 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA 1,3 a 2,6% 0,95%
11 REVESTIMENTO (PISOS, PAREDES, FORROS) 17,8 a 23,1% 18,10%
12 VIDROS 1,5 a 3,0%
13 PINTURA 3,1 a 4,0% 3,27%
14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,2 a 0,8% 1,80%
15 ELEVADORES 2,7 a 3,3% 4,61%
61 
 
61 
 
se ter um padrão do que considerar dentro desta etapa, variando conforme o nível 
de detalhamento que o orçamento deve alcançar. Nos custos com elevadores 
verifica-se uma diferença percentual de mais de um por cento, porém os valores 
considerados foram fornecidos diretamente pela empresa, após negociação e 
fechamento de contrato com o fornecedor, não havendo margens para erro em 
relação ao levantamento deste item. 
Os itens supraestrutura e vedação também apresentaram percentuais fora do 
intervalo percentual do guia, podendo ser devido às diferenças entre preços de 
fornecedores, disposição arquitetônica do empreendimento, produtividade da mão 
de obra, entre outros fatores. Ainda assim os itens não ficaram muito longe dos 
intervalos comparados. 
De maneira geral, a partir desta comparação pode-se dizer que apesar de 
alguns itens divergirem do percentual indicado, pois sabe-se que projetos 
específicos variam, o orçamento realizado se enquadra no sugerido pelo guia da 
construção, referência apenas comparativa.  
Em relação à influência do custo de mão de obra sobre o custo total, o Gráfico 
2 apresenta que o custo com mão de obra representa 37% do custo total da obra, 
sendo que ainda há o custo com serviços, que incluem material e mão de obra. 
Assim, percebe-se que insumos e mão de obra dividem os custos totais. É 
importante que haja um maior controle sobre os itens mais relevantes em termos de 
custo. Neste caso, mão de obra com estrutura de concreto, servente, mestre de 
obras e mão e obra para pintura látex foram os que mais contribuíram. Portanto vale 
ressaltar a importância para que haja um controle mais rígido sobre estas, 
capacitando-as quando adequado e assim melhorando suas produtividades e 
reduzindo custos.   
Gráfico 2 – Comparativo de custos. 
 
Fonte: Do autor. 
37%
18%2%
43%
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4.1.2 Comparativo com o CUB 
Assim como a comparação dos percentuais de participações dos serviços no 
custo, buscou-se comparar o custo resultante do presente orçamento, com o CUB 
do projeto padrão semelhante.  
Para análise do CUB, faz-se necessário a comparação do valor obtido por 
metro quadrado com o custo divulgado pelo SINDUSCON local. A Tabela 9, refere-
se ao mês de fevereiro, no qual a pesquisa de preços foi realizada, apresenta os 
valores que a comparação será baseada.  
Tabela 9 - Custo Unitário Básico de edificações residenciais. 
 
  Fonte: SINDUSCON, 2014. 
 O projeto padrão que mais se aproxima do empreendimento em estudo é o 
residencial multifamiliar de oito pavimentos, com padrão normal de acabamento 
(R$1.178,62/m²). 
 Primeiramente, deve-se deduzir do valor relativo às fundações especiais, 
elevadores e serviços complementares, pois estes não são considerados na 
formação do CUB. Assim, o valor final do orçamento resultaria em R$4.069.307,30. 
A Tabela 10 apresenta os resultados para o custo total da obra, custo por metro 
quadrado de área construída, a diferença encontrada e os percentuais 
correspondentes. 
     Tabela 10 - Comparativo com o CUB – padrão médio. 
 
     Fonte: Do autor. 
  Em valores percentuais, o custo do empreendimento pelo CUB seria o 
correspondente a 27,17% superior, quando comparado com o orçamento realizado. 
Esta discrepância pode ser justificada, primeiramente, pela não consideração de 
equipamentos no orçamento, decisão tomada juntamente à gerência da empresa, já 
que os equipamentos seriam adquiridos separadamente e utilizados em outras 
Orçamento realizado Estimativa pelo CUB
4.069.307,30R$          5.174.884,33R$         
926,82R$                   1.178,62R$               
Custo total (R$)
Porcentagem (%) da diferença encontrada pelo CUB em 
relação ao orçamento realizado
1.105.577,03
+ 27,17%
Diferença (R$)
Custo por m² de construção (R$)
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obras. Segundo, é uma política da empresa não entregar bancadas e cubas dos 
banheiros dos apartamentos, reduzindo-se o orçamento final do empreendimento. 
O CUB mensal é calculado para cada um dos projetos padrões, a partir do lote 
básico de insumos, o qual é composto de materiais de construção, mão de obra, 
despesas administrativas e equipamentos. A quantidade de insumos para cada 
projeto padrão estão definidos na NBR 12721:2006. É importante esclarecer que o 
lote básico de insumos é extraído do agrupamento de todos os insumos em famílias, 
cujos itens são correlatos, e o preço unitário divulgado no inquérito de preços é 
relativo às essas famílias de insumos. A Tabela 11 apresenta um exemplo da 
correspondência feita para esta análise, relativa à família de insumos nomeada “aço 
CA-50 ϕ 10 mm”. Percebe-se que os itens não são exatamente os mesmos, porém 
ainda sim são relacionados. A partir destes insumos somaram-se os preços totais 
relativos aos itens, dividido pelo quantitativo total, neste caso quilos totais de 
material. O resultado deste quociente foi utilizado na comparação com o preço 
divulgado pelo SINDUSCON-SC. Para as outras famílias de insumos utilizou-se o 
mesmo critério de adaptação, possibilitando uma comparação de preços mais fiel.  
 Tabela 11 - Lote de insumos ABNT X Lote de insumos deste trabalho. 
 
Fonte: Do autor. 
Assim, partindo do conceito que o resultado de um orçamento pode variar 
conforme produtividade da equipe, quantitativo levantado e preços, com a finalidade 
de comparar resultados, a partir da tabela da norma que apresenta a família 
completa dos insumos que entram no cálculo do CUB R8-N, os insumos 
pertencentes ao orçamento realizado foram classificados para cada família de 
insumos, comparando-se o preço adotado no orçamento ao do inquérito de preços, 
referente ao mês de fevereiro, divulgado pelo sindicato. A Tabela 12 apresenta este 
comparativo, assim como o impacto que se obteria no resultado do orçamento caso 
fossem adotados os novos preços. Apenas foram comparadas as famílias de 
insumos que puderam ser relacionadas com as classificadas pela norma. 
Lote de insumos ABNT Lote de insumos adaptado para este trabalho
 Aço CA-50 Ø 10 mm Armadura de aço para vigas
Aço CA-60 Ø 5 mm Armadura de aço para pilares
Arame galvanizado nº 12 Armadura de aço para lajes
Arame galvanizado nº 14 Armadura de aço para blocos e vigas baldrame
Arame recozido nº 18 Armadura de aço para escadas
Prego Prego
Arame recozido 18 BWG
Barra de aço CA-50 3/8'' 10 mm
Arame galvanizado 12 BWG
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Tabela 12 - Variação de preços e impacto no orçamento. 
 
Fonte: Do autor. 
 Nota-se que uma grande parte das famílias de insumos comparadas possuem 
preços inferiores em relação aos preços que serviram como base de cálculo do CUB. 
A quarta coluna demonstra, em valores, o quanto essa variação impactaria no 
resultado do orçamento. Assim através da comparação dos preços de apenas 
alguns insumos, é possível perceber que há uma diferença entre os valores 
utilizados para cálculo do CUB e dos fornecedores de materiais da empresa. Essa 
variação de R$205.643,23 resultaria num custo do empreendimento pelo CUB 21% 
superior, quando comparado com o orçamento realizado, uma redução de 6,17% 
em relação à primeira comparação.  
Através da comparação do quantitativo levantado ao utilizado para cálculo do 
CUB, ou ainda produtividade utilizada, poderiam ser feitas outras comparações de 
valores. Porém para este trabalho limitou-se a comparação dos preços das famílias 
de insumos.  
É importante destacar que estes valores são calculados segundo o valor total 
de área construída, que inclui áreas abertas e garagens e muitas delas devendo ser 
transformadas em equivalente de construção pela NBR 12721 (ABNT, 2006), isto 
porque na prática têm um custo de construção inferior à de um metro quadrado de 
um apartamento. A Tabela 13 compara a área privativa em relação à área construída 
total, o que permite visualizar que mais de 30% da área total não é privativa. Dentro 
desse percentual estão grandes espaços de garagens, lajes descobertas no 
pavimento tipo diferenciado, telhados e áreas comuns abertas. Quando calculado 
em relação a área privativa o custo por metro quadrado sobe para 1357,05. 
 Preço adotado no 
orçamento Preço CUB
 Impacto sobre orçamento
(Δpreço x quantidade) 
R$ 206,95 R$ 213,48 430,98R$                             
R$ 6,20 R$ 7,41 1.303,50R$                          
R$ 170,00 R$ 243,56 62.406,10R$                        
R$ 48,00 R$ 54,67 6.386,87R$                          
R$ 25,00 R$ 28,28 2.866,29R$                          
R$ 3,60 R$ 3,81 13.878,08R$                        
R$ 6,61 R$ 10,15 25.530,27R$                        
R$ 0,43 R$ 0,45 3.488,02R$                          
Não considerado R$ 25,79 90.780,80R$                        
R$ 15,01 R$ 28,64 137.930,15R$                       
R$ 527,93 R$ 77,97 76.493,20-R$                        
R$ 24,16 R$ 12,23 60.194,25-R$                        
R$ 14,83 R$ 15,44 382,96R$                             
R$ 70,00 R$ 63,25 1.394,15-R$                          
R$ 28,23 R$ 25,79 1.659,20-R$                          
205.643,23R$                       
Placa de gesso
Família de insumo (NBR 12721:2006)
Bacia sanitária branca com caixa 
Emulsão asfáltica impermeabilizante
Concreto fck= 25 Mpa
Areia média
Aço CA-50 Ø 10 mm
Bloco cerâmico 9 x 19 x 19 cm
Tinta látex PVA
Engenheiro
Chapa compensado plastificado
Porta interna semi-oca p/ pintura
Placa cerâmica (azulejo) de dimensão
Brita nº 02
Fechadura para porta interna, em ferro, 
Telha fibrocimento ondulada
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                                            Tabela 13 - Quadro de áreas 
Quadro de áreas 
Área total construída 4390,63 m² 100% 
Área privativa 2998,64 m² 68,3% 
                                     Fonte: Do autor. 
 A partir destas comparações percebe-se que cada vez mais há a necessidade 
da elaboração de orçamentos para qualquer tipo de obra de construção civil que se 
deseja executar, visando a maior precisão possível, para se ter a menor margem de 
erro da programação até a conclusão da obra, já que resultados podem divergir do 
CUB. Porém o custo unitário básico continua servindo como uma base comparativa, 
para fins de estimativas e análises de viabilidade de empreendimentos, quando não 
se dispõe dos projetos executivos.  
4.1.3 Curva ABC 
A curva ABC é uma ferramenta que auxilia na identificação dos itens que 
necessitam de uma atenção especial por parte dos gestores, sejam por algum tipo 
de deficiência, ou seja por produtividades que fogem do padrão.  
A análise consiste na divisão de insumos e serviços de acordo com suas 
respectivas participações no custo da obra. O Gráfico 3 apresenta a curva ABC de 
insumos, onde o eixo y representa o percentual de custo acumulado, e o eixo x 
representa o percentual de itens de insumos. 
          Gráfico 3 - Curva ABC de insumos. 
 
Fonte: Do autor. 
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Para identificar os insumos da classe A da curva, optou-se por limitar esta 
classe até os insumos que representem 60% do custo total do empreendimento, 
expostos na Tabela 14. 
  Tabela 14 - Insumos classe A da curva ABC de insumos. 
 
  Fonte: Do Autor. 
 A análise desta tabela permite reafirmar o motivo pelo qual as etapas de 
supraestrutura, revestimentos em argamassa e esquadrias possuem maior 
participação no custo total do empreendimento. 
 É preciso que se leve em conta que muitos dos insumos de mão de obra foram 
separados, pois a maioria da mão de obra foi subcontratada e assim os serviços 
foram contratados separadamente, mediante negociações diferentes. Como por 
exemplo o pedreiro para reboco externo e interno são diferentes e possuem preços 
unitários diferentes. Portanto, não é possível nesse caso comparar o impacto da 
mão de obra de pedreiro em relação ao total, pois os mesmos estão separados por 
serviços em que foram contratados. 
 De maneira análoga foi realizada a curva ABC de serviços, apresentada pelo 
Gráfico 4, e os insumos referentes à classe A expostos na Tabela 15. 
DESCRIÇÃO TIPO UNID TOTAL % % ACUM.
Mão de obra para estrutura de concreto MOE M2 377.907,30 8,72% 8,72%
Servente MOD H 261.138,42 6,02% 14,74%
Esquadrias de alumínio SER M2 205.752,70 4,75% 19,49%
Elevadores MAT UN 200.000,00 4,61% 24,11%
Mestre de obras MOD MÊS 154.000,00 3,55% 27,66%
Cimento Portland CPII E-32 MAT KG 152.965,47 3,53% 31,19%
Concreto dosado em central, fck 20MPa MAT M3 151.434,05 3,49% 34,68%
Pedreiro para reboco parede interna MOD M2 92.933,39   2,14% 36,83%
Mão de obra pintura látex MOE M2 85.398,26   1,97% 38,80%
Armadura de aço para vigas MAT KG 77.804,65   1,80% 40,59%
Guarda corpo de alumínio SER M2 76.248,15   1,76% 42,35%
Bloco cerâmico furado de vedação 11,5x19x19 cm MAT UN 74.992,47   1,73% 44,08%
Acabamentos elétricos MAT M2 69.585,30   1,61% 45,69%
Sarrafo MAT M 66.217,30   1,53% 47,21%
Pontalete MAT M 63.874,49   1,47% 48,69%
Estaca pré-moldada batida SER VB 61.500,00   1,42% 50,11%
Pedreiro para reboco parede externa MOD M2 56.555,49   1,30% 51,41%
Mão de obra acabamentos elétricos MOE M2 56.019,46   1,29% 52,70%
Fios, cabos e condutores MAT M2 55.624,34   1,28% 53,99%
Execução de alvenaria com bloco cerâmico de 
vedação 11,5x19x19 cm MOE M2 54.148,08   1,25% 55,24%
Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 MAT UN 53.848,86   1,24% 56,48%
Azulejo cerâmico esmaltado liso 60x60 cm MAT M2 47.803,00   1,10% 57,58%
Armadura de aço para pilares MAT KG 47.738,95   1,10% 58,68%
Projeto de instalações e preventivo de incêndio SER VB 47.430,00   1,09% 59,78%
Tábua de pinus MAT M3 46.978,75   1,08% 60,86%
67 
 
67 
 
                Gráfico 4 - Curva ABC de Serviços. 
 
               Fonte: Do autor. 
A curva ABC de serviços informa quais serviços que correspondem a maior 
parte dos gastos no sistema produtivo da empresa. Sendo assim, o enfoque das 
ações gerenciais deve recair sobre eles. Neste caso, os serviços de supraestrutura, 
esquadrias de alumínio, mão de obra para reboco interno, instalações elétricas e 
hidrossanitárias, entre outros.  
      Tabela 15 - Classe A da curva ABC de serviços. 
 
    Fonte: Do autor. 
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID TOTAL % % ACUM.
Mão de obra para estrutura de concreto M2 377.907,30 8,72% 8,72%
Esquadrias de alumínio com vidro M2 205.752,70 4,75% 13,47%
Elevadores UN 200.000,00 4,61% 18,08%
Mão de obra para reboco parede interna M2 193.383,39 4,46% 22,54%
Concreto estrutural dosado em central fck 20MPa M3 182.611,64 4,21% 26,76%
Mestre de obras MÊS 154.000,00 3,55% 30,31%
Piso de concreto - Térreo M2 60.553,45   1,40% 31,71%
Acabamentos elétricos M2 125.604,77 2,90% 34,60%
Contrapiso em concreto e=5 cm M2 96.980,78   2,24% 36,84%
Mão de obra para reboco parede externa M2 96.524,97   2,23% 39,07%
Alvenaria com bloco cerâmico de vedação 
11,5x19x19 cm M2 85.405,07   1,97% 41,04%
Armadura de aço para vigas KG 83.203,74   1,92% 42,96%
Forma para vigas M2 77.108,39   1,78% 44,74%
Guarda corpo de alumínio M2 76.248,15   1,76% 46,50%
Mão de obra para pintura de parede M2 71.946,09   1,66% 48,16%
Fios, cabos e condutores M2 69.624,34   1,61% 49,76%
Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 UN 66.050,10   1,52% 51,29%
Revestimento de piso - áreas secas M2 65.817,80   1,52% 52,80%
Estaca pré-moldada batida VB 61.500,00   1,42% 54,22%
Instalações do sistema preventivo de incêndio M2 59.268,24   1,37% 55,59%
Instalações pluviais M2 59.268,24   1,37% 56,96%
Instalações sanitárias M2 59.268,24   1,37% 58,33%
Instalações hidráulicas de água fria M2 59.268,24   1,37% 59,69%
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Com base nestes resultados, conclui-se que algumas medidas podem ser 
adotadas, visando uma maior eficiência na produção e redução de custos: 
 Priorização para negociação, focando nos insumos/serviços 
subcontratados pertencentes à classe A da curva ABC; 
 Avaliação de impactos, através do controle sobre o custo real que está 
sendo incorrido nos itens da classe A, pois qualquer desvio surtirá num 
grande impacto; 
 Treinamento da mão de obra própria (servente e mestre de obras), com 
o objetivo de aumentar a produtividade, através da informação e 
capacitação em novas técnicas construtivas e padronização de 
processos; 
 Controle sobre o uso dos insumos, evitando desperdícios. 
4.2 PROGRAMAÇÃO 
A programação da obra foi realizada de forma a atender os prazos 
estabelecidos contratualmente de entrega até a data de 01/06/2015. 
4.2.1 Cronograma 
Na elaboração do cronograma da obra partiu-se dos números de produtividade 
e dimensionamento de equipes contratadas pela empresa. Como a grande parte da 
mão de obra é subcontratada, o cronograma foi adaptado conforme as necessidades 
de conclusão das etapas de construção. A subcontratação dos serviços gera 
incertezas por parte do planejador, já que é difícil se estimar atividades compostas 
por diferentes equipes. Por exemplo, em revestimentos internos de argamassa, onde 
há a atividade de revestimento de parede, esta tarefa é dividida em chapisco e 
reboco interno e são realizadas por equipes diferentes. Assim o nível do 
detalhamento desta atividade foi maior, comparada às outras de programação, 
permitindo a diferenciação de produtividades e equipes de execução. Para amenizar 
incertezas quanto às produtividades distintas entre mão de obras contratadas, foram 
previstas durações um pouco mais prolongadas, evitando possíveis atrasos. Assim 
torna-se necessário não somente planejar, mas também controlar o processo, 
identificando discrepâncias e ajustando o cronograma do projeto regularmente. 
Adotou-se a medida de manter-se as frentes de trabalho constantes, evitando 
a entrada e saída de mão de obra do canteiro. Assim, optou-se por manter o ritmo 
das atividades constantes, mas não excessivo. Todavia, nem todas as tarefas foram 
programadas a partir de suas primeiras datas de início, pois isto poderia acarretar 
em altos custos acumulados do empreendimento, questão que será abordada no 
tópico sobre Curva S. 
 A precedência das atividades foi imposta de duas formas, mandatória e 
preferencial, onde a partir do Cronograma de Gantt gerado pode-se visualizar que 
não necessariamente a tarefa dependa das predecessoras registradas. Estas 
dependências preferenciais, foram criadas por conveniência da equipe executora do 
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projeto, em função do plano de ataque da obra. Por exemplo, acabamento elétrico 
só depende mandatoriamente da enfiação, porém, por questão de qualidade e da 
facilitação da execução opta-se por realizá-la após a primeira demão de pintura. 
Outro exemplo é a alvenaria do pavimento tipo 1, que não necessariamente depende 
da alvenaria da garagem, porém como foram definidas duas equipes para a 
atividade, a segunda somente se iniciará quando a equipe finalizar a primeira. 
Portanto, os dois tipos de vinculação foram utilizados na programação. O 
cronograma de Gantt pode ser visualizado no APÊNDICE IV . 
A programação de uma obra é uma ferramenta de gestão que permite que 
ações sejam priorizadas, através do acompanhamento dos serviços. O cronograma 
realizado no software MS Project permite que os atrasos ocorridos sejam 
registrados, e assim torna-se possível uma visualização do impacto que este atraso 
acarretará. Dependendo da atividade que sofreu atraso, se esta for crítica, resultará 
em atrasos na entrega do empreendimento. Como a programação foi realizada para 
finalização na data limite contratual, e devido ao curto prazo existente, não foi 
possível alocar folga alguma entre a programação e o prazo do contrato. Assim o 
controle sobre as atividades críticas torna-se ainda mais importante, pois qualquer 
atraso ou imprevisto excessivo resultará em um adiamento na entrega, e 
possivelmente pagamento de multa.  
Esse controle viabiliza a rápida reação quando detectados quaisquer tipos de 
problemas. Na construção civil, é essencial um sistema que conduza as informações 
e conhecimento de diversas áreas, pois a maioria das atividades estão vinculadas 
entre si, criando uma complexa rede de tarefas de difícil visualização, quando sem 
ferramentas especializadas.  
4.2.2 Curva S 
Conforme já referenciado, a curva S resulta do acúmulo de uma curva de 
Gauss. Geralmente ela reflete o progresso lento-rápido-lento do projeto, e assim 
adquire seu formato sinuoso. 
A curva de diferentes projetos não necessariamente devem se coincidir, pois 
depende da sequência de execução adotada por cada projeto, quantidade de mão 
de obra e equipes alocadas, assim como da duração total do projeto. 
É importante ressaltar que a curva S teórica gera um comportamento ideal, 
que dificilmente será atendido na realidade. Porém esta é de grande valia para 
comparação do quão distante o avanço previsto da obra está de um comportamento 
idealizado, servindo na avaliação e qualidade da alocação dos recursos.  
Assim foi realizada a curva S teórica, que é dada pela seguinte equação: 
%௔௖௨௠ሺ݊ሻ ൌ 1 െ ൤1 െ ݊ܰ
௟௢௚ூ
൨
௦
 
 Aqui, são necessários valores da curva S planejada, como por exemplo 
duração total da obra, e ponto de inflexão, ponto mais alto na alocação dos recursos. 
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Como a programação foi realizada com base um curto prazo, a curva ficou mais 
inclinada, com variados pontos de inflexão, não muito diferentes uns dos outros. O 
coeficiente I é o percentual do prazo total no qual a curva de Gauss apresenta sua 
ordenada mais elevada. O Gráfico 5 apresenta a curva de Gauss adquirida para o 
projeto, revelando o percentual de avanço da obra, em termos de custos, 
mensalmente. Assim, para a curva S ideal adotou-se o ponto de inflexão de 59%, 
percentual correspondente à duração do projeto, relativo ao décimo terceiro mês, 
pois este tem um desembolso mensal relativamente grande, e é a partir deste ponto 
que os valores começam a se reduzir, ainda que haja desembolsos grandes no mês 
vinte decorrentes das esquadrias e serviços complementares. 
Gráfico 5 - Percentual físico financeiro planejado. 
  
Fonte: Do autor. 
O parâmetro teórico “s” foi definido a partir do ponto de inflexão, e retirado da 
Tabela 5 - Limites de utilização dos coeficientes I e s. Adotou-se o valor de s=1,5 por 
se aproximar mais a curva do planejamento e ainda estar no intervalo definido como 
preciso. A partir de todos estes dados, foram feitos os cálculos que geraram a curva 
amarela representada no Gráfico 6. É possível visualizar também a curva gerada 
pela programação realizada, facilitando a comparação 
 Observa-se pelo gráfico que a curva planejada não ficou nem muito à 
esquerda nem muito à direita da curva padrão, sinal de que o cronograma não tem 
alta concentração de atividades nas etapas iniciais ou finais da obra, 
respectivamente. Nessas circunstâncias, o custo/trabalho tende ao equilíbrio, 
evitando uma grande variação de quantias de desembolsos e facilitando a captação 
de recursos por parte da empresa. Assim a curva reflete a preocupação que se teve 
em distribuir as tarefas, alocando folgas entre atividades, também chamados de 
“pulmões”, mantendo-se um ritmo constante da obra. Outro benefício de se manter 
folgas entre atividades diferentes é de evitar que os serviços predecessores 
atrapalhem ou até atrasem a execução dos serviços sucessores programados.  
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 O início suave, característico das curvas S de obras na construção civil, não é 
possível ser visualizado aqui pois a obra já havia iniciado quando se iniciou a 
programação, portando o primeiro valor representa já o valor acumulado de todos 
os desembolsos realizados desde o começo dos trabalhos, neste caso desde o mês 
seis, janeiro de 2014. Nos primeiros meses programados percebe-se que a curva 
planejada encontra-se abaixo da ideal, sinalizando que o cronograma tem alta 
concentração de atividades na etapa final do projeto, fato observado na curva, onde 
seu término fica acima da curva ideal. Isso deve-se aos desembolsos relativos aos 
móveis, equipamentos da área de lazer e elevadores, todos concentrados nos 
meses finais da obra. Porém, é evidente que as diferenças entre as curvas são 
pequenas, o que indica que o cronograma foi realizado com nivelamento e sem 
mudanças súbitas em seu decorrer. 
 Assim, essa ferramenta torna-se de grande utilidade para o planejador, 
servindo como base de análise sobre as decisões tomadas quanto à execução do 
empreendimento. O ideal é planejar com antecedência, diminuindo as incertezas e 
possibilitando ajustes que permitam alcançar uma maior eficiência nas obras de 
construção civil.
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  Fonte: Do autor.
Gráfico 6 - Curva S do planejamento e curva S ideal. 
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4.3 FERRAMENTAS PARA GESTÃO DE CUSTOS 
Considerando o orçamento e programação como fases consecutivas de um 
mesmo processo gerencial, pode-se afirmar que sua interação contribui muito para 
uma gestão mais eficiente. Assim, após a definição dos métodos construtivos, 
insumos e custos atribuídos ao projeto, o orçamento pode ser realizado. Já a fase 
de programação inclui o processo de decisão e plano de ataque de acordo com 
políticas empresariais, e é onde objetivos e metas são traçados para alcance dos 
resultados almejados pela organização.  
A integração dessas duas ferramentas pode ser realizada através do retorno 
de dados exportados de uma ferramenta para a outra. Assim como realizado neste 
trabalho, a utilização da mesma estrutura analítica de projeto, mesmo que em nível 
de detalhes um pouco diferentes, facilita sua utilização como também alterações que 
na maioria das vezes acontecem durante a execução do projeto. Portanto, exporta-
se os dados do orçamento para a programação, realiza-se alterações na 
programação da obra e volta-se com os dados para poder atualizar a parte 
orçamentária do processo. 
Outra ferramenta aqui apresentada, importante no auxílio na gestão de custos, 
são as curvas ABC de serviços e insumos, que apresentaram os serviços e materiais 
mais importantes para a empresa, representando os maiores custos da obra. 
O cronograma físico financeiro realizado, além de prever desembolsos 
mensais, também possibilita que haja um controle mensal, através do registro dos 
gastos realmente incorridos no período. A técnica do valor agregado permite a 
avaliação entre o que foi obtido em relação ao que foi realmente gasto e ao que se 
planejava gastar, sendo o valor agregado a uma atividade, o valor orçado para ela. 
A técnica pode ser utilizada para relatar o estado do projeto em termos de custo e 
tempo, o que permite uma visão holística do progresso do projeto. A partir destes 
dados, a curva S real é plotada juntamente com a planejada, permitindo análises 
mais profundas sobre os gastos com a obra através da comparação do planejado 
com o realizado. 
Outro fator determinante nos gastos do projeto, é o tempo de obra, pois uma 
pequena variação em seu tempo de execução acarreta numa maior diluição de 
custos com aluguel de equipamentos, despesas, instalações provisórias e custos 
financeiros, pela variação relacionada aos recebimentos. Assim, caso a obra seja 
antecipada, estes gastos tendem a ser menores. Uma redução no prazo impacta 
diretamente no BDI da obra, pois são em sua maioria gastos indiretos, não 
relacionados às composições de custos unitários. Portanto é importante que a 
programação realizada seja seguida, de forma a não atrasar sua entrega, ou então 
trabalhar com folgas, como neste trabalho, prevendo atrasos, de forma a haver uma 
maior confiabilidade ao tempo de obra planejado. 
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Através destas ferramentas e de sua revisão constante, os processos podem 
ser melhorados continuamente. A tendência é que com o passar do tempo os 
padrões planejados se aproximem mais dos reais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os objetivos propostos neste trabalho foram atendidos, visto que foi definido 
a estrutura analítica de projeto, elaborados e analisados o orçamento e programação 
da obra, o cronograma físico financeiro, curva S, curva ABC, assim como as análises 
de custo de mão de obra, comparação com o CUB, e análises de gestão de custos. 
Pode-se dizer que a gestão de processos construtivos vem a cada dia mais 
sendo primordial para alcance de metas organizacionais. A coordenação eficiente 
dos recursos humanos, financeiros, materiais, políticos, e de esforços necessários 
para obter o produto final almejado, devem estar continuamente melhorados, que 
através de um maior controle promove qualidade e agrega valor ao produto. Sendo 
assim, o uso da tecnologia e ferramentas disponíveis permite este controle, 
mediante integração de dados e informação. 
Uma deficiência que apresenta o sistema de gestão de custos nas empresas 
de construção civil é a forma isolada como os diferentes departamentos internos 
trabalham. O setor de orçamento trabalha muitas vezes de forma isolada, não 
levando em consideração informações dos processos produtivos empregados na 
produção, preços negociados com fornecedores, entre outros. Essa falta de 
integração dificulta a gestão do desenvolvimento dos custos no decorrer da 
execução da obra. Neste trabalho procurou-se integrar os departamentos, buscando 
informações de diversas partes da organização, tornando os resultados mais 
acurados e dinâmicos e desenvolvendo uma melhor gestão de custos da empresa. 
Com a realização do orçamento e da programação da obra, observou-se, 
primeiramente, o desafio que é orçar e planejar uma obra, onde o processo deve ser 
revisado diversas vezes para que se alcance prazos e objetivos, e além disso 
observou-se que é possível a integração dos dois processos, facilitando sua revisão 
o entendimento por todos envolvidos no processo. 
Para a empresa, o orçamento, programação e ferramentas de gestão de 
custos servem como incentivo para realizar os mesmos procedimentos para as 
obras futuras, além de permitir que o empreendimento aqui estudado seja melhor 
controlado.  
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APÊNDICE II  
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
1 1 Champs Elyseés 335 dias Sáb 01/02/14 Sex 29/05/15
2 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0 dias Sáb 01/02/14 Sáb 01/02/14
3 1.1.1 Incorporação 0 dias Sáb 01/02/14 Sáb 01/02/14
4 1.1.2 Serviços Técnicos 0 dias Sáb 01/02/14 Sáb 01/02/14
5 1.2 CANTEIRO E SERVIÇOS GERAIS 0 dias Sáb 01/02/14 Sáb 01/02/14
6 1.2.1 Serviços iniciais 0 dias Sáb 01/02/14 Sáb 01/02/14
7 1.2.2 Operação e manutenção do canteiro 0 dias Sáb 01/02/14 Sáb 01/02/14
8 1.3 TRABALHOS EM TERRA 0 dias Sáb 01/02/14 Sáb 01/02/14
9 1.3.1 Trabalhos em terra 0 dias Sáb 01/02/14 Sáb 01/02/14
10 1.4 INFRAESTRUTURA 0 dias Sáb 01/02/14 Sáb 01/02/14
11 1.4.1 Fundações 0 dias Sáb 01/02/14 Sáb 01/02/14
12 1.4.2 Blocos e colarinhos 0 dias Sáb 01/02/14 Sáb 01/02/14 11
13 1.5 SUPRAESTRUTURA 117 dias Sáb 01/02/14 Ter 15/07/14
14 1.5.1 Térreo 0 dias Sáb 01/02/14 Sáb 01/02/14 12
15 1.5.2 Garagem 0 dias Sáb 01/02/14 Sáb 01/02/14 14
16 1.5.3 Tipo Diferenciado 20 dias Seg 03/02/14 Sex 28/02/14 15
17 1.5.4 Pavimento Tipo (7x) 77 dias Seg 03/03/14 Ter 17/06/14
18 1.5.4.1 Tipo 1 11 dias Seg 03/03/14 Seg 17/03/14 16
19 1.5.4.2 Tipo 2 11 dias Ter 18/03/14 Ter 01/04/14 18
20 1.5.4.3 Tipo 3 11 dias Qua 02/04/14 Qua 16/04/14 19
21 1.5.4.4 Tipo 4 11 dias Qui 17/04/14 Qui 01/05/14 20
22 1.5.4.5 Tipo 5 11 dias Sex 02/05/14 Sex 16/05/14 21
23 1.5.4.6 Tipo 6 11 dias Seg 19/05/14 Seg 02/06/14 22
24 1.5.4.7 Tipo 7 11 dias Ter 03/06/14 Ter 17/06/14 23
25 1.5.5 Cob, Barr, Res 20 dias Qua 18/06/14 Ter 15/07/14 24
26 1.6 PAREDES/PAINÉIS 95 dias Seg 24/03/14 Sex 01/08/14
27 1.6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 95 dias Seg 24/03/14 Sex 01/08/14
28 1.6.1.1 TÉRREO 15 dias Seg 24/03/14 Sex 11/04/14 18TI+4 dias;14
29 1.6.1.2 GARAGEM 15 dias Seg 07/04/14 Sex 25/04/14 28II+10 dias
30 1.6.1.3 TIPO DIFERENCIADO 15 dias Seg 28/04/14 Sex 16/05/14 29
31 1.6.1.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 60 dias Seg 28/04/14 Sex 18/07/14
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
32 1.6.1.4.1 Tipo 1 15 dias Seg 28/04/14 Sex 16/05/14 29;18
33 1.6.1.4.2 Tipo 2 15 dias Seg 19/05/14 Sex 06/06/14 30;19
34 1.6.1.4.3 Tipo 3 15 dias Seg 19/05/14 Sex 06/06/14 32;20
35 1.6.1.4.4 Tipo 4 15 dias Seg 09/06/14 Sex 27/06/14 33;21
36 1.6.1.4.5 Tipo 5 15 dias Seg 09/06/14 Sex 27/06/14 34;22
37 1.6.1.4.6 Tipo 6 15 dias Seg 30/06/14 Sex 18/07/14 35;23
38 1.6.1.4.7 Tipo 7 15 dias Seg 30/06/14 Sex 18/07/14 36;24
39 1.6.1.5 COB, BARR, RES 10 dias Seg 21/07/14 Sex 01/08/14 37;25
40 1.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  260 dias Seg 05/05/14 Sex 15/05/15
41 1.7.1 DUTOS E CONEXÕES 175 dias Seg 05/05/14 Sex 16/01/15
42 1.7.1.1 TÉRREO 10 dias Seg 05/05/14 Sex 16/05/14 28TI+15 dias
43 1.7.1.2 GARAGEM 10 dias Seg 19/05/14 Sex 30/05/14 42;29
44 1.7.1.3 TIPO DIFERENCIADO 10 dias Seg 02/06/14 Sex 13/06/14 43;30
45 1.7.1.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 135 dias Seg 16/06/14 Sex 19/12/14
46 1.7.1.4.1 TIPO 1 10 dias Seg 16/06/14 Sex 27/06/14 44;32
47 1.7.1.4.2 TIPO 2 10 dias Seg 30/06/14 Sex 11/07/14 46;33
48 1.7.1.4.3 TIPO 3 10 dias Seg 14/07/14 Sex 25/07/14 47;34
49 1.7.1.4.4 TIPO 4 25 dias Seg 28/07/14 Sex 07/11/14 48;35
50 1.7.1.4.5 TIPO 5 10 dias Seg 10/11/14 Sex 21/11/14 49;36
51 1.7.1.4.6 TIPO 6 10 dias Seg 24/11/14 Sex 05/12/14 50;37
52 1.7.1.4.7 TIPO 7 10 dias Seg 08/12/14 Sex 19/12/14 51;38
53 1.7.1.5 COB, BARR, RES 10 dias Seg 05/01/15 Sex 16/01/15 52;39
54 1.7.2 FIOS, CABOS E CONDUTORES 105 dias Seg 25/08/14 Sex 30/01/15
55 1.7.2.1 TÉRREO 5 dias Seg 25/08/14 Sex 29/08/14 341TI+5 dias;42
56 1.7.2.2 GARAGEM 5 dias Seg 08/09/14 Sex 12/09/14 55TI+5 dias;43
57 1.7.2.3 TIPO DIFERENCIADO 5 dias Seg 22/09/14 Sex 26/09/14 56TI+5 dias;44
58 1.7.2.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 65 dias Seg 06/10/14 Sex 16/01/15
59 1.7.2.4.1 TIPO 1 5 dias Seg 06/10/14 Sex 10/10/14 57TI+5 dias;46
60 1.7.2.4.2 TIPO 2 5 dias Seg 20/10/14 Sex 24/10/14 59TI+5 dias;47
61 1.7.2.4.3 TIPO 3 5 dias Seg 03/11/14 Sex 07/11/14 60TI+5 dias;48
62 1.7.2.4.4 TIPO 4 5 dias Seg 17/11/14 Sex 21/11/14 61TI+5 dias;49
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
63 1.7.2.4.5 TIPO 5 5 dias Seg 01/12/14 Sex 05/12/14 62TI+5 dias;50
64 1.7.2.4.6 TIPO 6 5 dias Seg 15/12/14 Sex 19/12/14 63TI+5 dias;51
65 1.7.2.4.7 TIPO 7 5 dias Seg 12/01/15 Sex 16/01/15 64TI+5 dias;52
66 1.7.2.5 COB, BARR, RES 5 dias Seg 26/01/15 Sex 30/01/15 65TI+5 dias;53
67 1.7.3 ACABAMENTO ELÉTRICO 60 dias Seg 23/02/15 Sex 15/05/15
68 1.7.3.1  TÉRREO 10 dias Seg 23/02/15 Sex 06/03/15 457;55
69 1.7.3.2  GARAGEM 10 dias Seg 02/03/15 Sex 13/03/15 68II+5 dias;56
70 1.7.3.3  TIPO DIFERENCIADO 10 dias Seg 09/03/15 Sex 20/03/15 68;57
71 1.7.3.4  PAVIMENTO TIPO (7X) 40 dias Seg 16/03/15 Sex 08/05/15
72 1.7.3.4.1 TIPO 1 10 dias Seg 16/03/15 Sex 27/03/15 69;59
73 1.7.3.4.2 TIPO 2 10 dias Seg 23/03/15 Sex 03/04/15 70;60
74 1.7.3.4.3 TIPO 3 10 dias Seg 30/03/15 Sex 10/04/15 72;61
75 1.7.3.4.4 TIPO 4 10 dias Seg 06/04/15 Sex 17/04/15 73;62
76 1.7.3.4.5 TIPO 5 10 dias Seg 13/04/15 Sex 24/04/15 74;63
77 1.7.3.4.6 TIPO 6 10 dias Seg 20/04/15 Sex 01/05/15 75;64
78 1.7.3.4.7 TIPO 7 10 dias Seg 27/04/15 Sex 08/05/15 76;65
79 1.7.3.5  COB, BARR, RES 10 dias Seg 04/05/15 Sex 15/05/15 77;66
80 1.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 112 dias Seg 28/04/14 Ter 30/09/14
81 1.8.1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 105 dias Seg 28/04/14 Sex 19/09/14
82 1.8.1.1  TÉRREO 7 dias Seg 28/04/14 Ter 06/05/14 28TI+10 dias
83 1.8.1.2  GARAGEM 9 dias Qua 07/05/14 Seg 19/05/14 82;29
84 1.8.1.3  TIPO DIFERENCIADO 10 dias Ter 20/05/14 Seg 02/06/14 83;30
85 1.8.1.4  PAVIMENTO TIPO (7X) 70 dias Ter 03/06/14 Seg 08/09/14
86 1.8.1.4.1 TIPO 1 10 dias Ter 03/06/14 Seg 16/06/14 84;32
87 1.8.1.4.2 TIPO 2 10 dias Ter 17/06/14 Seg 30/06/14 86;33
88 1.8.1.4.3 TIPO 3 10 dias Ter 01/07/14 Seg 14/07/14 87;34
89 1.8.1.4.4 TIPO 4 10 dias Ter 15/07/14 Seg 28/07/14 88;35
90 1.8.1.4.5 TIPO 5 10 dias Ter 29/07/14 Seg 11/08/14 89;36
91 1.8.1.4.6 TIPO 6 10 dias Ter 12/08/14 Seg 25/08/14 90;37
92 1.8.1.4.7 TIPO 7 10 dias Ter 26/08/14 Seg 08/09/14 91;38
93 1.8.1.5 COB, BARR, RES 9 dias Ter 09/09/14 Sex 19/09/14 92;39
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
94 1.8.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 105 dias Qua 07/05/14 Ter 30/09/14
95 1.8.2.1 TÉRREO 5 dias Qua 07/05/14 Ter 13/05/14 82;28
96 1.8.2.2 GARAGEM 10 dias Qua 14/05/14 Ter 27/05/14 95;29
97 1.8.2.3 TIPO DIFERENCIADO 10 dias Qua 28/05/14 Ter 10/06/14 96;30
98 1.8.2.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 70 dias Qua 11/06/14 Ter 16/09/14
99 1.8.2.4.1 TIPO 1 10 dias Qua 11/06/14 Ter 24/06/14 97;32
100 1.8.2.4.2 TIPO 2 10 dias Qua 25/06/14 Ter 08/07/14 99;33
101 1.8.2.4.3 TIPO 3 10 dias Qua 09/07/14 Ter 22/07/14 100;34
102 1.8.2.4.4 TIPO 4 10 dias Qua 23/07/14 Ter 05/08/14 101;35
103 1.8.2.4.5 TIPO 5 10 dias Qua 06/08/14 Ter 19/08/14 102;36
104 1.8.2.4.6 TIPO 6 10 dias Qua 20/08/14 Ter 02/09/14 103;37
105 1.8.2.4.7 TIPO 7 10 dias Qua 03/09/14 Ter 16/09/14 104;38
106 1.8.2.5 COB, BARR, RES 10 dias Qua 17/09/14 Ter 30/09/14 105;39
107 1.8.3 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 97 dias Qua 07/05/14 Qui 18/09/14
108 1.8.3.1 TÉRREO 2 dias Qua 07/05/14 Qui 08/05/14 95II
109 1.8.3.2 GARAGEM 2 dias Qua 14/05/14 Qui 15/05/14 96II
110 1.8.3.3 TIPO DIFERENCIADO 2 dias Qua 28/05/14 Qui 29/05/14 97II
111 1.8.3.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 62 dias Qua 11/06/14 Qui 04/09/14
112 1.8.3.4.1 TIPO 1 2 dias Qua 11/06/14 Qui 12/06/14 99II
113 1.8.3.4.2 TIPO 2 2 dias Qua 25/06/14 Qui 26/06/14 100II
114 1.8.3.4.3 TIPO 3 2 dias Qua 09/07/14 Qui 10/07/14 101II
115 1.8.3.4.4 TIPO 4 2 dias Qua 23/07/14 Qui 24/07/14 102II
116 1.8.3.4.5 TIPO 5 2 dias Qua 06/08/14 Qui 07/08/14 103II
117 1.8.3.4.6 TIPO 6 2 dias Qua 20/08/14 Qui 21/08/14 104II
118 1.8.3.4.7 TIPO 7 2 dias Qua 03/09/14 Qui 04/09/14 105II
119 1.8.3.5 COB, BARR, RES 2 dias Qua 17/09/14 Qui 18/09/14 106II
120 1.8.4 INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 98 dias Sex 09/05/14 Ter 23/09/14
121 1.8.4.1 TÉRREO 3 dias Sex 09/05/14 Ter 13/05/14 108;28
122 1.8.4.2 GARAGEM 3 dias Sex 16/05/14 Ter 20/05/14 109;29
123 1.8.4.3 TIPO DIFERENCIADO 3 dias Sex 30/05/14 Ter 03/06/14 110;30
124 1.8.4.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 63 dias Sex 13/06/14 Ter 09/09/14
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
125 1.8.4.4.1 TIPO 1 3 dias Sex 13/06/14 Ter 17/06/14 112;32
126 1.8.4.4.2 TIPO 2 3 dias Sex 27/06/14 Ter 01/07/14 113;33
127 1.8.4.4.3 TIPO 3 3 dias Sex 11/07/14 Ter 15/07/14 114;34
128 1.8.4.4.4 TIPO 4 3 dias Sex 25/07/14 Ter 29/07/14 115;35
129 1.8.4.4.5 TIPO 5 3 dias Sex 08/08/14 Ter 12/08/14 116;36
130 1.8.4.4.6 TIPO 6 3 dias Sex 22/08/14 Ter 26/08/14 117;37
131 1.8.4.4.7 TIPO 7 3 dias Sex 05/09/14 Ter 09/09/14 118;38
132 1.8.4.5 COB, BARR, RES 3 dias Sex 19/09/14 Ter 23/09/14 119;39
133 1.9 OUTRAS INSTALAÇÕES 183 dias Qua 04/06/14 Sex 27/02/15
134 1.9.1 INSTALAÇÕES GLP 95 dias Qua 04/06/14 Ter 14/10/14
135 1.9.1.1 TÉRREO 5 dias Qua 04/06/14 Ter 10/06/14 42TI+12 dias
136 1.9.1.2 GARAGEM 5 dias Qua 18/06/14 Ter 24/06/14 135TI+5 dias
137 1.9.1.3 TIPO DIFERENCIADO 5 dias Qua 02/07/14 Ter 08/07/14 136TI+5 dias
138 1.9.1.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 65 dias Qua 16/07/14 Ter 14/10/14
139 1.9.1.4.1 TIPO 1 5 dias Qua 16/07/14 Ter 22/07/14 137TI+5 dias
140 1.9.1.4.2 TIPO 2 5 dias Qua 30/07/14 Ter 05/08/14 139TI+5 dias
141 1.9.1.4.3 TIPO 3 5 dias Qua 13/08/14 Ter 19/08/14 140TI+5 dias
142 1.9.1.4.4 TIPO 4 5 dias Qua 27/08/14 Ter 02/09/14 141TI+5 dias
143 1.9.1.4.5 TIPO 5 5 dias Qua 10/09/14 Ter 16/09/14 142TI+5 dias
144 1.9.1.4.6 TIPO 6 5 dias Qua 24/09/14 Ter 30/09/14 143TI+5 dias
145 1.9.1.4.7 TIPO 7 5 dias Qua 08/10/14 Ter 14/10/14 144TI+5 dias
146 1.9.2 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 5 dias Seg 23/02/15 Sex 27/02/15
147 1.9.2.1 TÉRREO 5 dias Seg 23/02/15 Sex 27/02/15 68II
148 1.9.3 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA 5 dias Qua 25/06/14 Ter 01/07/14
149 1.9.3.1 GARAGEM 5 dias Qua 25/06/14 Ter 01/07/14 136
150 1.9.4 TELEFONIA E INTERFONIA 92 dias Seg 25/08/14 Ter 13/01/15
151 1.9.4.1 TÉRREO 2 dias Seg 25/08/14 Ter 26/08/14 55II
152 1.9.4.2 GARAGEM 2 dias Seg 08/09/14 Ter 09/09/14 56II
153 1.9.4.3 TIPO DIFERENCIADO 2 dias Seg 22/09/14 Ter 23/09/14 57II
154 1.9.4.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 62 dias Seg 06/10/14 Ter 13/01/15
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
155 1.9.4.4.1 Tipo 1 2 dias Seg 06/10/14 Ter 07/10/14 59II
156 1.9.4.4.2 Tipo 2 2 dias Seg 20/10/14 Ter 21/10/14 60II
157 1.9.4.4.3 Tipo 3 2 dias Seg 03/11/14 Ter 04/11/14 61II
158 1.9.4.4.4 Tipo 4 2 dias Seg 17/11/14 Ter 18/11/14 62II
159 1.9.4.4.5 Tipo 5 2 dias Seg 01/12/14 Ter 02/12/14 63II
160 1.9.4.4.6 Tipo 6 2 dias Seg 15/12/14 Ter 16/12/14 64II
161 1.9.4.4.7 Tipo 7 2 dias Seg 12/01/15 Ter 13/01/15 65II
162 1.10 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 155 dias Seg 26/05/14 Sex 09/01/15
163 1.10.1 REVESTIMENTOS PISO 115 dias Seg 21/07/14 Sex 09/01/15
164 1.10.1.1 TÉRREO 15 dias Seg 21/07/14 Sex 08/08/14 179TI+10 dias;135
165 1.10.1.2 GARAGEM 15 dias Seg 04/08/14 Sex 22/08/14 164II+10 dias;136
166 1.10.1.3 TIPO DIFERENCIADO 15 dias Seg 18/08/14 Sex 05/09/14 165II+10 dias;137
167 1.10.1.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 75 dias Seg 01/09/14 Sex 12/12/14
168 1.10.1.4.1 TIPO 1 15 dias Seg 01/09/14 Sex 19/09/14 166II+10 dias;139
169 1.10.1.4.2 TIPO 2 15 dias Seg 15/09/14 Sex 03/10/14 168II+10 dias;140
170 1.10.1.4.3 TIPO 3 15 dias Seg 29/09/14 Sex 17/10/14 169II+10 dias;141
171 1.10.1.4.4 TIPO 4 15 dias Seg 13/10/14 Sex 31/10/14 170II+10 dias;142
172 1.10.1.4.5 TIPO 5 15 dias Seg 27/10/14 Sex 14/11/14 171II+10 dias;143
173 1.10.1.4.6 TIPO 6 15 dias Seg 10/11/14 Sex 28/11/14 172II+10 dias;144
174 1.10.1.4.7 TIPO 7 15 dias Seg 24/11/14 Sex 12/12/14 173II+10 dias;145
175 1.10.1.5 COB, BARR, RES 15 dias Seg 08/12/14 Sex 09/01/15 174II+10 dias
176 1.10.2 REVESTIMENTOS PAREDE 125 dias Seg 26/05/14 Sex 14/11/14
177 1.10.2.1 TÉRREO 30 dias Seg 26/05/14 Sex 04/07/14
178 1.10.2.1.1 Chapisco para parede interna e externa 3 dias Seg 26/05/14 Qua 28/05/14 42TI+5 dias;28
179 1.10.2.1.2 Reboco para parede interna e=2 cm 10 dias Seg 23/06/14 Sex 04/07/14 214;178
180 1.10.2.2 GARAGEM 30 dias Seg 09/06/14 Sex 18/07/14
181 1.10.2.2.1 Chapisco para parede interna e externa 3 dias Seg 09/06/14 Qua 11/06/14 213TI+5 dias;29
182 1.10.2.2.2 Reboco para parede interna e=2 cm 10 dias Seg 07/07/14 Sex 18/07/14 217;181
183 1.10.2.3 TIPO DIFERENCIADO 30 dias Seg 23/06/14 Sex 01/08/14
184 1.10.2.3.1 Chapisco para parede interna e externa 3 dias Seg 23/06/14 Qua 25/06/14 216TI+5 dias;30
185 1.10.2.3.2 Reboco para parede interna e=2 cm 10 dias Seg 21/07/14 Sex 01/08/14 220;184
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
186 1.10.2.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 90 dias Seg 07/07/14 Sex 07/11/14
187 1.10.2.4.1 Tipo 1 30 dias Seg 07/07/14 Sex 15/08/14
188 1.10.2.4.1.1 Chapisco para parede interna e externa 3 dias Seg 07/07/14 Qua 09/07/14 219TI+5 dias;32
189 1.10.2.4.1.2 Reboco para parede interna e=2 cm 10 dias Seg 04/08/14 Sex 15/08/14 224;188
190 1.10.2.4.2 Tipo 2 30 dias Seg 21/07/14 Sex 29/08/14
191 1.10.2.4.2.1 Chapisco para parede interna e externa 3 dias Seg 21/07/14 Qua 23/07/14 223TI+5 dias;33
192 1.10.2.4.2.2 Reboco para parede interna e=2 cm 10 dias Seg 18/08/14 Sex 29/08/14 227;191
193 1.10.2.4.3 Tipo 3 30 dias Seg 04/08/14 Sex 12/09/14
194 1.10.2.4.3.1 Chapisco para parede interna e externa 3 dias Seg 04/08/14 Qua 06/08/14 226TI+5 dias;34
195 1.10.2.4.3.2 Reboco para parede interna e=2 cm 10 dias Seg 01/09/14 Sex 12/09/14 230;194
196 1.10.2.4.4 Tipo 4 30 dias Seg 18/08/14 Sex 26/09/14
197 1.10.2.4.4.1 Chapisco para parede interna e externa 3 dias Seg 18/08/14 Qua 20/08/14 229TI+5 dias;35
198 1.10.2.4.4.2 Reboco para parede interna e=2 cm 10 dias Seg 15/09/14 Sex 26/09/14 233;197
199 1.10.2.4.5 Tipo 5 30 dias Seg 01/09/14 Sex 10/10/14
200 1.10.2.4.5.1 Chapisco para parede interna e externa 3 dias Seg 01/09/14 Qua 03/09/14 232TI+5 dias;36
201 1.10.2.4.5.2 Reboco para parede interna e=2 cm 10 dias Seg 29/09/14 Sex 10/10/14 236;200
202 1.10.2.4.6 Tipo 6 30 dias Seg 15/09/14 Sex 24/10/14
203 1.10.2.4.6.1 Chapisco para parede interna e externa 3 dias Seg 15/09/14 Qua 17/09/14 235TI+5 dias;37
204 1.10.2.4.6.2 Reboco para parede interna e=2 cm 10 dias Seg 13/10/14 Sex 24/10/14 239;203
205 1.10.2.4.7 Tipo 7 30 dias Seg 29/09/14 Sex 07/11/14
206 1.10.2.4.7.1 Chapisco para parede interna e externa 3 dias Seg 29/09/14 Qua 01/10/14 238TI+5 dias;38
207 1.10.2.4.7.2 Reboco para parede interna e=2 cm 10 dias Seg 27/10/14 Sex 07/11/14 242;206
208 1.10.2.5 COB, BARR, RES 25 dias Seg 13/10/14 Sex 14/11/14
209 1.10.2.5.1 Chapisco para parede interna e externa 3 dias Seg 13/10/14 Qua 15/10/14 241TI+5 dias;39
210 1.10.2.5.2 Reboco para parede interna e=2 cm 5 dias Seg 10/11/14 Sex 14/11/14 245;209
211 1.10.3 REVESTIMENTOS TETO 117 dias Qui 29/05/14 Sex 07/11/14
212 1.10.3.1 TÉRREO 17 dias Qui 29/05/14 Sex 20/06/14
213 1.10.3.1.1 Chapisco em teto 2 dias Qui 29/05/14 Sex 30/05/14 178
214 1.10.3.1.2 Reboco em teto e=0,5 cm 5 dias Seg 16/06/14 Sex 20/06/14 213TI+10 dias
215 1.10.3.2 GARAGEM 17 dias Qui 12/06/14 Sex 04/07/14
216 1.10.3.2.1 Chapisco em teto 2 dias Qui 12/06/14 Sex 13/06/14 181
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
217 1.10.3.2.2 Reboco em teto e=0,5 cm 5 dias Seg 30/06/14 Sex 04/07/14 214II+10 dias;216
218 1.10.3.3 TIPO DIFERENCIADO 17 dias Qui 26/06/14 Sex 18/07/14
219 1.10.3.3.1 Chapisco em teto 2 dias Qui 26/06/14 Sex 27/06/14 184
220 1.10.3.3.2 Reboco em teto e=0,5 cm 5 dias Seg 14/07/14 Sex 18/07/14 217II+10 dias;219
221 1.10.3.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 77 dias Qui 10/07/14 Sex 24/10/14
222 1.10.3.4.1 Tipo 1 17 dias Qui 10/07/14 Sex 01/08/14
223 1.10.3.4.1.1 Chapisco em teto 2 dias Qui 10/07/14 Sex 11/07/14 188
224 1.10.3.4.1.2 Reboco em teto e=0,5 cm 5 dias Seg 28/07/14 Sex 01/08/14 220II+10 dias;223
225 1.10.3.4.2 Tipo 2 17 dias Qui 24/07/14 Sex 15/08/14
226 1.10.3.4.2.1 Chapisco em teto 2 dias Qui 24/07/14 Sex 25/07/14 191
227 1.10.3.4.2.2 Reboco em teto e=0,5 cm 5 dias Seg 11/08/14 Sex 15/08/14 224II+10 dias;226
228 1.10.3.4.3 Tipo 3 17 dias Qui 07/08/14 Sex 29/08/14
229 1.10.3.4.3.1 Chapisco em teto 2 dias Qui 07/08/14 Sex 08/08/14 194
230 1.10.3.4.3.2 Reboco em teto e=0,5 cm 5 dias Seg 25/08/14 Sex 29/08/14 227II+10 dias;229
231 1.10.3.4.4 Tipo 4 17 dias Qui 21/08/14 Sex 12/09/14
232 1.10.3.4.4.1 Chapisco em teto 2 dias Qui 21/08/14 Sex 22/08/14 197
233 1.10.3.4.4.2 Reboco em teto e=0,5 cm 5 dias Seg 08/09/14 Sex 12/09/14 230II+10 dias;232
234 1.10.3.4.5 Tipo 5 17 dias Qui 04/09/14 Sex 26/09/14
235 1.10.3.4.5.1 Chapisco em teto 2 dias Qui 04/09/14 Sex 05/09/14 200
236 1.10.3.4.5.2 Reboco em teto e=0,5 cm 5 dias Seg 22/09/14 Sex 26/09/14 233II+10 dias;235
237 1.10.3.4.6 Tipo 6 17 dias Qui 18/09/14 Sex 10/10/14
238 1.10.3.4.6.1 Chapisco em teto 2 dias Qui 18/09/14 Sex 19/09/14 203
239 1.10.3.4.6.2 Reboco em teto e=0,5 cm 5 dias Seg 06/10/14 Sex 10/10/14 236II+10 dias;238
240 1.10.3.4.7 Tipo 7 17 dias Qui 02/10/14 Sex 24/10/14
241 1.10.3.4.7.1 Chapisco em teto 2 dias Qui 02/10/14 Sex 03/10/14 206
242 1.10.3.4.7.2 Reboco em teto e=0,5 cm 5 dias Seg 20/10/14 Sex 24/10/14 239II+10 dias;241
243 1.10.3.5 COB, BARR, RES 17 dias Qui 16/10/14 Sex 07/11/14
244 1.10.3.5.1 Chapisco em teto 1 dia Qui 16/10/14 Qui 16/10/14 209
245 1.10.3.5.2 Reboco em teto e=0,5 cm 5 dias Seg 03/11/14 Sex 07/11/14 242II+10 dias;244
246 1.11 COBERTURA 60 dias Qua 13/08/14 Ter 04/11/14
247 1.11.1 ESTRUTURA, TELHAS, CALHAS, RUFOS E CONDUTORES 60 dias Qua 13/08/14 Ter 04/11/14 25TI+20 dias
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
248 1.12 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 111 dias Seg 08/09/14 Seg 23/02/15
249 1.12.1 TRATAMENTOS 91 dias Seg 08/09/14 Seg 26/01/15
250 1.12.1.1 GARAGEM 1 dia Seg 08/09/14 Seg 08/09/14 56II;165
251 1.12.1.2 TIPO DIFERENCIADO 1 dia Seg 22/09/14 Seg 22/09/14 262TI+5 dias;166
252 1.12.1.3 PAVIMENTO TIPO (7X) 61 dias Seg 06/10/14 Seg 12/01/15
253 1.12.1.3.1 TIPO 1 1 dia Seg 06/10/14 Seg 06/10/14 263TI+5 dias;168
254 1.12.1.3.2 TIPO 2 1 dia Seg 20/10/14 Seg 20/10/14 265TI+5 dias;169
255 1.12.1.3.3 TIPO 3 1 dia Seg 03/11/14 Seg 03/11/14 266TI+5 dias;170
256 1.12.1.3.4 TIPO 4 1 dia Seg 17/11/14 Seg 17/11/14 267TI+5 dias;171
257 1.12.1.3.5 TIPO 5 1 dia Seg 01/12/14 Seg 01/12/14 268TI+5 dias;172
258 1.12.1.3.6 TIPO 6 1 dia Seg 15/12/14 Seg 15/12/14 269TI+5 dias;173
259 1.12.1.3.7 TIPO 7 1 dia Seg 12/01/15 Seg 12/01/15 270TI+5 dias;174
260 1.12.1.4 COB, BARR, RES 1 dia Seg 26/01/15 Seg 26/01/15 271TI+5 dias;175
261 1.12.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 110 dias Ter 09/09/14 Seg 23/02/15
262 1.12.2.1 GARAGEM 4 dias Ter 09/09/14 Sex 12/09/14 250
263 1.12.2.2 TIPO DIFERENCIADO 4 dias Ter 23/09/14 Sex 26/09/14 251
264 1.12.2.3 PAVIMENTO TIPO (7X) 64 dias Ter 07/10/14 Sex 16/01/15
265 1.12.2.3.1 TIPO 1 4 dias Ter 07/10/14 Sex 10/10/14 253
266 1.12.2.3.2 TIPO 2 4 dias Ter 21/10/14 Sex 24/10/14 254
267 1.12.2.3.3 TIPO 3 4 dias Ter 04/11/14 Sex 07/11/14 255
268 1.12.2.3.4 TIPO 4 4 dias Ter 18/11/14 Sex 21/11/14 256
269 1.12.2.3.5 TIPO 5 4 dias Ter 02/12/14 Sex 05/12/14 257
270 1.12.2.3.6 TIPO 6 4 dias Ter 16/12/14 Sex 19/12/14 258
271 1.12.2.3.7 TIPO 7 4 dias Ter 13/01/15 Sex 16/01/15 259
272 1.12.2.4 COB, BARR, RES 20 dias Ter 27/01/15 Seg 23/02/15 260
273 1.13 FORRO DE GESSO 105 dias Seg 15/09/14 Sex 20/02/15
274 1.13.1 FORRO EM PLACAS LISAS DE GESSO 105 dias Seg 15/09/14 Sex 20/02/15
275 1.13.1.1 TÉRREO 15 dias Seg 15/09/14 Sex 03/10/14 55TI+10 dias;179
276 1.13.1.2 GARAGEM 15 dias Seg 29/09/14 Sex 17/10/14 275II+10 dias;182
277 1.13.1.3 TIPO DIFERENCIADO 15 dias Seg 13/10/14 Sex 31/10/14 276II+10 dias;185
278 1.13.1.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 75 dias Seg 27/10/14 Sex 20/02/15
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
279 1.13.1.4.1 TIPO 1 15 dias Seg 27/10/14 Sex 14/11/14 277II+10 dias;189
280 1.13.1.4.2 TIPO 2 15 dias Seg 10/11/14 Sex 28/11/14 279II+10 dias;192
281 1.13.1.4.3 TIPO 3 15 dias Seg 24/11/14 Sex 12/12/14 280II+10 dias;195
282 1.13.1.4.4 TIPO 4 15 dias Seg 08/12/14 Sex 09/01/15 281II+10 dias;198
283 1.13.1.4.5 TIPO 5 15 dias Seg 05/01/15 Sex 23/01/15 282II+10 dias;201
284 1.13.1.4.6 TIPO 6 15 dias Seg 19/01/15 Sex 06/02/15 283II+10 dias;204
285 1.13.1.4.7 TIPO 7 15 dias Seg 02/02/15 Sex 20/02/15 284II+10 dias;207
286 1.14 PINTURAS INTERNAS 155 dias Seg 06/10/14 Sex 22/05/15
287 1.14.1 PINTURAS PISO, PAREDE E TETO 155 dias Seg 06/10/14 Sex 22/05/15
288 1.14.1.1 1DM 105 dias Seg 06/10/14 Sex 13/03/15
289 1.14.1.1.1 TÉRREO 10 dias Seg 06/10/14 Sex 17/10/14 275;179
290 1.14.1.1.2 GARAGEM 10 dias Seg 20/10/14 Sex 31/10/14 289;182
291 1.14.1.1.3 TIPO DIFERENCIADO 10 dias Seg 03/11/14 Sex 14/11/14 290;185
292 1.14.1.1.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 70 dias Seg 17/11/14 Sex 06/03/15
293 1.14.1.1.4.1   TIPO 1 10 dias Seg 17/11/14 Sex 28/11/14 291;189
294 1.14.1.1.4.2   TIPO 2 10 dias Seg 01/12/14 Sex 12/12/14 293;192
295 1.14.1.1.4.3   TIPO 3 10 dias Seg 15/12/14 Sex 09/01/15 294;195
296 1.14.1.1.4.4   TIPO 4 10 dias Seg 12/01/15 Sex 23/01/15 295;198
297 1.14.1.1.4.5   TIPO 5 10 dias Seg 26/01/15 Sex 06/02/15 296;201
298 1.14.1.1.4.6   TIPO 6 10 dias Seg 09/02/15 Sex 20/02/15 297;204
299 1.14.1.1.4.7   TIPO 7 10 dias Seg 23/02/15 Sex 06/03/15 298;207
300 1.14.1.1.5 COB, BARR, RES 5 dias Seg 09/03/15 Sex 13/03/15 299;210
301 1.14.1.2 2DM 110 dias Seg 10/11/14 Sex 24/04/15
302 1.14.1.2.1 TÉRREO 10 dias Seg 10/11/14 Sex 21/11/14 394;289
303 1.14.1.2.2 GARAGEM 10 dias Seg 24/11/14 Sex 05/12/14 302;290
304 1.14.1.2.3 TIPO DIFERENCIADO 15 dias Seg 08/12/14 Sex 09/01/15 303;291
305 1.14.1.2.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 70 dias Seg 12/01/15 Sex 17/04/15
306 1.14.1.2.4.1   TIPO 1 10 dias Seg 12/01/15 Sex 23/01/15 304;293
307 1.14.1.2.4.2   TIPO 2 10 dias Seg 26/01/15 Sex 06/02/15 306;294
308 1.14.1.2.4.3   TIPO 3 10 dias Seg 09/02/15 Sex 20/02/15 307;295
309 1.14.1.2.4.4   TIPO 4 10 dias Seg 23/02/15 Sex 06/03/15 308;296
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
310 1.14.1.2.4.5   TIPO 5 10 dias Seg 09/03/15 Sex 20/03/15 309;297
311 1.14.1.2.4.6   TIPO 6 10 dias Seg 23/03/15 Sex 03/04/15 310;298
312 1.14.1.2.4.7   TIPO 7 10 dias Seg 06/04/15 Sex 17/04/15 311;299
313 1.14.1.2.5 COB, BARR, RES 5 dias Seg 20/04/15 Sex 24/04/15 312;300
314 1.14.1.3 3DM 55 dias Seg 09/03/15 Sex 22/05/15
315 1.14.1.3.1 TÉRREO 10 dias Seg 09/03/15 Sex 20/03/15 68;302
316 1.14.1.3.2 GARAGEM 10 dias Seg 16/03/15 Sex 27/03/15 315II+5 dias;303;69
317 1.14.1.3.3 TIPO DIFERENCIADO 10 dias Seg 23/03/15 Sex 03/04/15 315;304;70
318 1.14.1.3.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 40 dias Seg 30/03/15 Sex 22/05/15
319 1.14.1.3.4.1   TIPO 1 10 dias Seg 30/03/15 Sex 10/04/15 316;306;72
320 1.14.1.3.4.2   TIPO 2 10 dias Seg 06/04/15 Sex 17/04/15 317;307;73
321 1.14.1.3.4.3   TIPO 3 10 dias Seg 13/04/15 Sex 24/04/15 319;308;74
322 1.14.1.3.4.4   TIPO 4 10 dias Seg 20/04/15 Sex 01/05/15 320;309;75
323 1.14.1.3.4.5   TIPO 5 10 dias Seg 27/04/15 Sex 08/05/15 321;310;76
324 1.14.1.3.4.6   TIPO 6 10 dias Seg 04/05/15 Sex 15/05/15 322;311;77
325 1.14.1.3.4.7   TIPO 7 10 dias Seg 11/05/15 Sex 22/05/15 323;312;78
326 1.14.1.3.5 COB, BARR, RES 5 dias Seg 18/05/15 Sex 22/05/15 324;313;79
327 1.15 REVESTIMENTO CERÂMICO 155 dias Seg 04/08/14 Sex 20/03/15
328 1.15.1 REVESTIMENTOS PISO 100 dias Seg 20/10/14 Sex 20/03/15
329 1.15.1.1 TÉRREO 10 dias Seg 20/10/14 Sex 31/10/14 289
330 1.15.1.2 GARAGEM 10 dias Seg 03/11/14 Sex 14/11/14 329;262
331 1.15.1.3 TIPO DIFERENCIADO 10 dias Seg 17/11/14 Sex 28/11/14 330;263
332 1.15.1.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 70 dias Seg 01/12/14 Sex 20/03/15
333 1.15.1.4.1 TIPO 1 10 dias Seg 01/12/14 Sex 12/12/14 331;265
334 1.15.1.4.2 TIPO 2 10 dias Seg 15/12/14 Sex 09/01/15 333;266
335 1.15.1.4.3 TIPO 3 10 dias Seg 12/01/15 Sex 23/01/15 334;267
336 1.15.1.4.4 TIPO 4 10 dias Seg 26/01/15 Sex 06/02/15 335;268
337 1.15.1.4.5 TIPO 5 10 dias Seg 09/02/15 Sex 20/02/15 336;269
338 1.15.1.4.6 TIPO 6 10 dias Seg 23/02/15 Sex 06/03/15 337;270
339 1.15.1.4.7 TIPO 7 10 dias Seg 09/03/15 Sex 20/03/15 338;271
340 1.15.2 REVESTIMENTOS PAREDE 120 dias Seg 04/08/14 Sex 30/01/15
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
341 1.15.2.1 TÉRREO 10 dias Seg 04/08/14 Sex 15/08/14 164II+10 dias
342 1.15.2.2 GARAGEM 10 dias Seg 15/09/14 Sex 26/09/14 341;262
343 1.15.2.3 TIPO DIFERENCIADO 10 dias Seg 29/09/14 Sex 10/10/14 342;263
344 1.15.2.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 70 dias Seg 13/10/14 Sex 30/01/15
345 1.15.2.4.1 TIPO 1 10 dias Seg 13/10/14 Sex 24/10/14 343;265
346 1.15.2.4.2 TIPO 2 10 dias Seg 27/10/14 Sex 07/11/14 345;266
347 1.15.2.4.3 TIPO 3 10 dias Seg 10/11/14 Sex 21/11/14 346;267
348 1.15.2.4.4 TIPO 4 10 dias Seg 24/11/14 Sex 05/12/14 347;268
349 1.15.2.4.5 TIPO 5 10 dias Seg 08/12/14 Sex 19/12/14 348;269
350 1.15.2.4.6 TIPO 6 10 dias Seg 05/01/15 Sex 16/01/15 349;270
351 1.15.2.4.7 TIPO 7 10 dias Seg 19/01/15 Sex 30/01/15 350;271
352 1.16 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA 145 dias Seg 04/08/14 Sex 06/03/15
353 1.16.1 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 60 dias Seg 04/08/14 Sex 24/10/14
354 1.16.1.1 TÉRREO 10 dias Seg 13/10/14 Sex 24/10/14 355II+5 dias
355 1.16.1.2 GARAGEM 10 dias Seg 06/10/14 Sex 17/10/14 356II+5 dias
356 1.16.1.3 TIPO DIFERENCIADO 10 dias Seg 29/09/14 Sex 10/10/14 358II+5 dias
357 1.16.1.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 40 dias Seg 11/08/14 Sex 03/10/14
358 1.16.1.4.1  TIPO 1 10 dias Seg 22/09/14 Sex 03/10/14 359II+5 dias
359 1.16.1.4.2  TIPO 2 10 dias Seg 15/09/14 Sex 26/09/14 360II+5 dias
360 1.16.1.4.3  TIPO 3 10 dias Seg 08/09/14 Sex 19/09/14 361II+5 dias
361 1.16.1.4.4  TIPO 4 10 dias Seg 01/09/14 Sex 12/09/14 362II+5 dias
362 1.16.1.4.5  TIPO 5 10 dias Seg 25/08/14 Sex 05/09/14 363II+5 dias
363 1.16.1.4.6  TIPO 6 10 dias Seg 18/08/14 Sex 29/08/14 364II+5 dias
364 1.16.1.4.7  TIPO 7 10 dias Seg 11/08/14 Sex 22/08/14 365II+5 dias
365 1.16.1.5 COB, BARR, RES 10 dias Seg 04/08/14 Sex 15/08/14 25TI+13 dias
366 1.16.2 PINTURA FACHADA 55 dias Seg 08/12/14 Sex 06/03/15
367 1.16.2.1 TÉRREO 5 dias Seg 08/12/14 Sex 12/12/14 380TI+5 dias
368 1.16.2.2 GARAGEM 5 dias Seg 15/12/14 Sex 19/12/14 367
369 1.16.2.3 TIPO DIFERENCIADO 5 dias Seg 05/01/15 Sex 09/01/15 368
370 1.16.2.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 35 dias Seg 12/01/15 Sex 27/02/15
371 1.16.2.4.1   TIPO 1 5 dias Seg 12/01/15 Sex 16/01/15 369
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
372 1.16.2.4.2   TIPO 2 5 dias Seg 19/01/15 Sex 23/01/15 371
373 1.16.2.4.3   TIPO 3 5 dias Seg 26/01/15 Sex 30/01/15 372
374 1.16.2.4.4   TIPO 4 5 dias Seg 02/02/15 Sex 06/02/15 373
375 1.16.2.4.5   TIPO 5 5 dias Seg 09/02/15 Sex 13/02/15 374
376 1.16.2.4.6   TIPO 6 5 dias Seg 16/02/15 Sex 20/02/15 375
377 1.16.2.4.7   TIPO 7 5 dias Seg 23/02/15 Sex 27/02/15 376
378 1.16.2.5 COB, BARR, RES 5 dias Seg 02/03/15 Sex 06/03/15 377
379 1.16.3 MOLDURA 55 dias Seg 24/11/14 Sex 20/02/15
380 1.16.3.1 TÉRREO 5 dias Seg 24/11/14 Sex 28/11/14 354TI+20 dias
381 1.16.3.2 GARAGEM 5 dias Seg 01/12/14 Sex 05/12/14 380
382 1.16.3.3 TIPO DIFERENCIADO 5 dias Seg 08/12/14 Sex 12/12/14 381
383 1.16.3.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 35 dias Seg 15/12/14 Sex 13/02/15
384 1.16.3.4.1   TIPO 1 5 dias Seg 15/12/14 Sex 19/12/14 382
385 1.16.3.4.2   TIPO 2 5 dias Seg 05/01/15 Sex 09/01/15 384
386 1.16.3.4.3   TIPO 3 5 dias Seg 12/01/15 Sex 16/01/15 385
387 1.16.3.4.4   TIPO 4 5 dias Seg 19/01/15 Sex 23/01/15 386
388 1.16.3.4.5   TIPO 5 5 dias Seg 26/01/15 Sex 30/01/15 387
389 1.16.3.4.6   TIPO 6 5 dias Seg 02/02/15 Sex 06/02/15 388
390 1.16.3.4.7   TIPO 7 5 dias Seg 09/02/15 Sex 13/02/15 389
391 1.16.3.5 COB, BARR, RES 5 dias Seg 16/02/15 Sex 20/02/15 390
392 1.17 MÁRMORES E GRANITOS 100 dias Seg 03/11/14 Sex 03/04/15
393 1.17.1 SOLEIRAS, PEITORIS E PINGADEIRAS 100 dias Seg 03/11/14 Sex 03/04/15
394 1.17.1.1 TÉRREO 5 dias Seg 03/11/14 Sex 07/11/14 329
395 1.17.1.2 GARAGEM 5 dias Seg 17/11/14 Sex 21/11/14 330
396 1.17.1.3 TIPO DIFERENCIADO 5 dias Seg 01/12/14 Sex 05/12/14 331
397 1.17.1.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 65 dias Seg 15/12/14 Sex 27/03/15
398 1.17.1.4.1 TIPO 1 5 dias Seg 15/12/14 Sex 19/12/14 333
399 1.17.1.4.2 TIPO 2 5 dias Seg 12/01/15 Sex 16/01/15 334
400 1.17.1.4.3 TIPO 3 5 dias Seg 26/01/15 Sex 30/01/15 335
401 1.17.1.4.4 TIPO 4 5 dias Seg 09/02/15 Sex 13/02/15 336
402 1.17.1.4.5 TIPO 5 5 dias Seg 23/02/15 Sex 27/02/15 337
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
403 1.17.1.4.6 TIPO 6 5 dias Seg 09/03/15 Sex 13/03/15 338
404 1.17.1.4.7 TIPO 7 5 dias Seg 23/03/15 Sex 27/03/15 339
405 1.17.1.5 COB, BARR, RES 5 dias Seg 30/03/15 Sex 03/04/15 404
406 1.17.2 BANCADAS 45 dias Seg 12/01/15 Sex 13/03/15
407 1.17.2.1 GARAGEM 5 dias Seg 12/01/15 Sex 16/01/15 303TI+15 dias
408 1.17.2.2 TIPO DIFERENCIADO 5 dias Seg 19/01/15 Sex 23/01/15 407
409 1.17.2.3 PAVIMENTO TIPO (7X) 35 dias Seg 26/01/15 Sex 13/03/15
410 1.17.2.3.1 TIPO 1 5 dias Seg 26/01/15 Sex 30/01/15 408
411 1.17.2.3.2 TIPO 2 5 dias Seg 02/02/15 Sex 06/02/15 410
412 1.17.2.3.3 TIPO 3 5 dias Seg 09/02/15 Sex 13/02/15 411
413 1.17.2.3.4 TIPO 4 5 dias Seg 16/02/15 Sex 20/02/15 412
414 1.17.2.3.5 TIPO 5 5 dias Seg 23/02/15 Sex 27/02/15 413
415 1.17.2.3.6 TIPO 6 5 dias Seg 02/03/15 Sex 06/03/15 414
416 1.17.2.3.7 TIPO 7 5 dias Seg 09/03/15 Sex 13/03/15 415
417 1.18 LOUÇAS E METAIS 45 dias Seg 19/01/15 Sex 20/03/15
418 1.18.1 LOUÇAS E METAIS 45 dias Seg 19/01/15 Sex 20/03/15
419 1.18.1.1 GARAGEM 5 dias Seg 19/01/15 Sex 23/01/15 303TI+20 dias
420 1.18.1.2 TIPO DIFERENCIADO 5 dias Seg 26/01/15 Sex 30/01/15 419
421 1.18.1.3 PAVIMENTO TIPO (7X) 35 dias Seg 02/02/15 Sex 20/03/15
422 1.18.1.3.1 TIPO 1 5 dias Seg 02/02/15 Sex 06/02/15 420
423 1.18.1.3.2 TIPO 2 5 dias Seg 09/02/15 Sex 13/02/15 422
424 1.18.1.3.3 TIPO 3 5 dias Seg 16/02/15 Sex 20/02/15 423
425 1.18.1.3.4 TIPO 4 5 dias Seg 23/02/15 Sex 27/02/15 424
426 1.18.1.3.5 TIPO 5 5 dias Seg 02/03/15 Sex 06/03/15 425
427 1.18.1.3.6 TIPO 6 5 dias Seg 09/03/15 Sex 13/03/15 426
428 1.18.1.3.7 TIPO 7 5 dias Seg 16/03/15 Sex 20/03/15 427
429 1.19 ESQUADRIAS E FERRAGENS 67 dias Seg 02/02/15 Ter 05/05/15
430 1.19.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 60 dias Seg 02/02/15 Sex 24/04/15
431 1.19.1.1 TÉRREO 10 dias Seg 02/02/15 Sex 13/02/15 419TI+5 dias
432 1.19.1.2 GARAGEM 10 dias Seg 09/02/15 Sex 20/02/15 431II+5 dias
433 1.19.1.3 TIPO DIFERENCIADO 10 dias Seg 16/02/15 Sex 27/02/15 432II+5 dias
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
434 1.19.1.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 40 dias Seg 23/02/15 Sex 17/04/15
435 1.19.1.4.1 Tipo 1 10 dias Seg 23/02/15 Sex 06/03/15 433II+5 dias
436 1.19.1.4.2 Tipo 2 10 dias Seg 02/03/15 Sex 13/03/15 435II+5 dias
437 1.19.1.4.3 Tipo 3 10 dias Seg 09/03/15 Sex 20/03/15 436II+5 dias
438 1.19.1.4.4 Tipo 4 10 dias Seg 16/03/15 Sex 27/03/15 437II+5 dias
439 1.19.1.4.5 Tipo 5 10 dias Seg 23/03/15 Sex 03/04/15 438II+5 dias
440 1.19.1.4.6 Tipo 6 10 dias Seg 30/03/15 Sex 10/04/15 439II+5 dias
441 1.19.1.4.7 Tipo 7 10 dias Seg 06/04/15 Sex 17/04/15 440II+5 dias
442 1.19.1.5 COB, BARR, RES 10 dias Seg 13/04/15 Sex 24/04/15 441II+5 dias
443 1.19.2 ESQUADRIAS METÁLICAS 60 dias Seg 02/02/15 Sex 24/04/15
444 1.19.2.1 TÉRREO 10 dias Seg 02/02/15 Sex 13/02/15 431II
445 1.19.2.2 GARAGEM 10 dias Seg 09/02/15 Sex 20/02/15 444II+5 dias
446 1.19.2.3 TIPO DIFERENCIADO 10 dias Seg 16/02/15 Sex 27/02/15 445II+5 dias
447 1.19.2.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 40 dias Seg 23/02/15 Sex 17/04/15
448 1.19.2.4.1 Tipo 1 10 dias Seg 23/02/15 Sex 06/03/15 446II+5 dias
449 1.19.2.4.2 Tipo 2 10 dias Seg 02/03/15 Sex 13/03/15 448II+5 dias
450 1.19.2.4.3 Tipo 3 10 dias Seg 09/03/15 Sex 20/03/15 449II+5 dias
451 1.19.2.4.4 Tipo 4 10 dias Seg 16/03/15 Sex 27/03/15 450II+5 dias
452 1.19.2.4.5 Tipo 5 10 dias Seg 23/03/15 Sex 03/04/15 451II+5 dias
453 1.19.2.4.6 Tipo 6 10 dias Seg 30/03/15 Sex 10/04/15 452II+5 dias
454 1.19.2.4.7 Tipo 7 10 dias Seg 06/04/15 Sex 17/04/15 453II+5 dias
455 1.19.2.5 COB, BARR, RES 10 dias Seg 13/04/15 Sex 24/04/15 454II+5 dias
456 1.19.3 ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS EM MADEIRA 55 dias Seg 16/02/15 Sex 01/05/15
457 1.19.3.1 TÉRREO 5 dias Seg 16/02/15 Sex 20/02/15 431
458 1.19.3.2 GARAGEM 5 dias Seg 23/02/15 Sex 27/02/15 457
459 1.19.3.3 TIPO DIFERENCIADO 5 dias Seg 02/03/15 Sex 06/03/15 458
460 1.19.3.4 PAVIMENTO TIPO (7X) 35 dias Seg 09/03/15 Sex 24/04/15
461 1.19.3.4.1 Tipo 1 5 dias Seg 09/03/15 Sex 13/03/15 459
462 1.19.3.4.2 Tipo 2 5 dias Seg 16/03/15 Sex 20/03/15 461
463 1.19.3.4.3 Tipo 3 5 dias Seg 23/03/15 Sex 27/03/15 462
464 1.19.3.4.4 Tipo 4 5 dias Seg 30/03/15 Sex 03/04/15 463
Id Número da 
estrutura de 
tópicos
Modo da 
Tarefa
Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras
465 1.19.3.4.5 Tipo 5 5 dias Seg 06/04/15 Sex 10/04/15 464
466 1.19.3.4.6 Tipo 6 5 dias Seg 13/04/15 Sex 17/04/15 465
467 1.19.3.4.7 Tipo 7 5 dias Seg 20/04/15 Sex 24/04/15 466
468 1.19.3.5 COB, BARR, RES 5 dias Seg 27/04/15 Sex 01/05/15 467
469 1.19.4 SERRALHERIA 2 dias Seg 04/05/15 Ter 05/05/15
470 1.19.4.1 GARAGEM 1 dia Seg 04/05/15 Seg 04/05/15 468
471 1.19.4.2 COB, BARR, RES 1 dia Ter 05/05/15 Ter 05/05/15 470
472 1.20 OUTROS REVESTIMENTOS 10 dias Seg 02/02/15 Sex 13/02/15
473 1.20.1 REVESTIMENTOS PISO 10 dias Seg 02/02/15 Sex 13/02/15
474 1.20.1.1 GARAGEM 10 dias Seg 02/02/15 Sex 13/02/15 478II
475 1.21 ELEVADORES 25 dias Seg 01/12/14 Sex 16/01/15
476 1.21.1 ELEVADORES 25 dias Seg 01/12/14 Sex 16/01/15
477 1.22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 85 dias Seg 02/02/15 Sex 29/05/15
478 1.22.1 LAZER E DECORAÇÃO 60 dias Seg 02/02/15 Sex 24/04/15 431II
479 1.22.2 LIMPEZA 50 dias Seg 23/03/15 Sex 29/05/15 315
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APÊNDICE III   
ORÇAMENTO ANALÍTICO
CHAMPS ELYSEES RESIDENCE
Empreendimento: End.: UF: AC: AP: CUB atual: CUB base: Data base: Revisão:
CHAMPS ELYSEES RESIDENCE Itapema SC 4.390,63 2.998,64 1.314,05 1.314,05 jan/14 00
EDT Código Grupo Especificações/Comentários Coef. Qtde. Unidade
P. Unit. 
atualiz.
P. Unit. BDI EQP SER MAT MOD MOE  Total 
01 . SERVIÇOS PRELIMINARES 2,81% 27,70 40,56 100,00% 121.615,31               
01.001 INCORPORAÇÃO 110.615,65                   
01.001.001 LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO 3.009,00                       
01.001.001.001 01.002.053 Levantamento planialtimétrico 1.003,00 M2 3,00                3,00                -            -            3,00               -                  -                  -            3.009,00                            
01.001.002 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 5.430,00                       
01.001.002.001 01.002.054 Sondagens 1,00 VB 5.430,00         5.430,00         -            -            5.430,00        -                  -                  -            5.430,00                            
01.001.003 PROJETOS 82.550,00                     
01.001.003.001 01.002.055 Projeto arquitetônico 1,00 VB 35.120,00       35.120,00       -            -            35.120,00      -                  -                  -            35.120,00                          
01.001.003.002 01.002.056 Projeto de instalações e preventivo de incêndio 1,00 VB 47.430,00       47.430,00       -            -            47.430,00      -                  -                  -            47.430,00                          
01.001.004 TAXAS DE APROVAÇÃO E SEGUROS 19.626,65                     
01.001.004.001 01.002.064 Seguros de obra 1,00 VB 3.197,72         3.197,72         -            -            3.197,72        -                  -                  -            3.197,72                            
01.001.004.002 01.002.065 Taxas de aprovação 1,00 VB 16.428,93       16.428,93       -            -            16.428,93      -                  -                  -            16.428,93                          
01.002 SERVIÇOS TÉCNICOS 10.999,66                     
01.002.001 CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA 10.999,66                     
01.002.001.001 01.002.060 Orçamento e planejamento da obra 4.390,63 M2 2,28                2,28                -            -            2,28               -                  -                  -            9.999,66                            
01.002.001.002 01.002.057 Vistoria laudo - Estacas 1,00 VB 1.000,00         1.000,00         -            -            1.000,00        -                  -                  -            1.000,00                            
01.002.002 OUTRAS DESPESAS GERAIS -                                
01.002.002.001 -                  -                  -            -            -                 -                  -                  -            -                                     
02 . CANTEIROS E SERVIÇOS GERAIS 7,63% 75,35 110,33 30,99% 10,49% 58,52% 330.827,25               
02.001 SERVIÇOS INICIAIS 6.388,69                       
02.001.001 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 6.388,69                       
02.001.001.001 01.002.066 Tapume de obra 66,99 M2 23,00              23,00              -            -            23,00             -                  -                  -            1.540,77                            
02.001.001.002 01.002.067 Gabarito e locação de obra área do terreno 1.003,00 M2 2,64                2,64                -            -            2,64               -                  -                  -            2.647,92                            
02.001.001.003 01.002.061 Instalações provisórias de elétrica 1,00 VB 1.000,00         1.000,00         -            -            1.000,00        -                  -                  -            1.000,00                            
02.001.001.004 01.002.062 Instalações provisórias de hidráulica 1,00 VB 1.200,00         1.200,00         -            -            1.200,00        -                  -                  -            1.200,00                            
02.002 CUSTOS MENSAIS 193.600,00                   
02.002.001 CONSUMOS -                                
02.002.001.001 -                  -                  -            -            -                 -                  -                  -            -                                     
02.002.002 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 193.600,00                   
02.002.002.001 01.002.058 Mestre de obras 22,00 MÊS 7.000,00         7.000,00         -            -            -                 -                  7.000,00         -            154.000,00                        
02.002.002.002 01.002.059 Meio oficial 22,00 MÊS 1.800,00         1.800,00         -            -            -                 -                  1.800,00         -            39.600,00                          
02.003 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 130.838,56                   
02.003.001 SERVIÇOS GERAIS 28.300,56                     
02.003.001.001 01.002.063 Controle tecnológico do concreto 787,57 M3 8,00                8,00                -            -            8,00               -                  -                  -            6.300,56                            
02.003.001.002 01.002.071 Retirada de entulho 22,00 MÊS 1.000,00         1.000,00         -            -            1.000,00        -                  -                  -            22.000,00                          
02.003.002 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 102.538,00                   
02.003.002.001 01.002.074 Bandeja primária 105,40 M 270,00            270,00            -            270,00      -                 -                  -                  -            28.458,00                          
02.003.002.002 01.002.075 Bandeja secundária 105,40 M 200,00            200,00            -            200,00      -                 -                  -                  -            21.080,00                          
02.003.002.003 01.002.076 Balancim para fachada 6,00 MÊS 1.500,00         1.500,00         -            1.500,00   -                 -                  -                  -            9.000,00                            
#REF! 01.002.078 Máquinas e equipamentos 22,00 MÊS 400,00            400,00            -            400,00      -                 -                  -                  -            8.800,00                            
#REF! 01.002.079 Ferramentas e utensílios 22,00 MÊS 500,00            500,00            -            500,00      -                 -                  -                  -            11.000,00                          
#REF! 01.002.080 Equipamentos de proteção coletiva 22,00 MÊS 1.000,00         1.000,00         -            1.000,00   -                 -                  -                  -            22.000,00                          
#REF! 01.002.081 Equipamentos de proteção individual 22,00 MÊS 100,00            100,00            -            100,00      -                 -                  -                  -            2.200,00                            
03 . TRABALHOS EM TERRA 0,35% 3,42 5,00 100,00% 15.000,00                 
03.001 TRABALHOS EM TERRA 15.000,00                     
03.001.001 DEMOLIÇÃO E TERRAPLENAGEM 15.000,00                     
03.001.001.001 02.003.003 Demolição e terraplenagem 1,00 VB 15.000,00       15.000,00       -            -            15.000,00      -                  -                  -            15.000,00                          
04 . INFRAESTRUTURA 2,14% 21,16 30,99 68,59% 31,41% 92.918,99                 
04.001 FUNDAÇÕES 61.500,00                     
04.001.001 FUNDAÇÃO ESTACA PRÉ-MOLDADA 61.500,00                     
04.001.001.001 04.009.028 Estaca pré-moldada batida 1,00 VB 61.500,00       61.500,00       -            -            61.500,00      -                  -                  -            61.500,00                          
04.002 BLOCOS E COLARINHOS 31.418,99                     
04.002.001 BLOCOS DE FUNDAÇÃO E VIGAS BALDRAME 31.418,99                     
04.002.001.001 05.001.014 Armadura de aço para blocos e vigas baldrame 4.061,40 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            15.201,31                          
04.002.001.002 05.005.098 Forma para blocos e vigas baldrame 180,15 M2 17,38              17,38              -            -            -                 17,38              -                  -            3.130,48                            
04.002.001.003 05.004.153 Concreto estrutural dosado em central fck 20MPa 60,80 M3 215,25            215,25            -            -            36,75             178,50            -                  -            13.087,20                          
05 . SUPRAESTRUTURA 23,58% 232,75 340,79 2,83% 58,44% 38,73% 1.021.897,39            
05.001 FORMA 148.808,33                   
05.001.001 TÉRREO 13.309,58                     
05.001.001.001 05.005.089 Forma para pilares 86,01 M2 17,38              17,38              -            -            -                 17,38              -                  -            1.494,60                            
05.001.001.002 05.005.093 Forma para vigas 688,55 M2 16,80              16,80              -            -            -                 16,80              -                  -            11.569,64                          
05.001.001.003 05.005.097 Forma para lajes 21,21 M2 11,57              11,57              -            -            -                 11,57              -                  -            245,34                               
05.001.002 GARAGEM 26.279,69                     
05.001.002.001 05.005.089 Forma para pilares 277,49 M2 17,38              17,38              -            -            -                 17,38              -                  -            4.821,96                            
05.001.002.002 05.005.093 Forma para vigas 683,47 M2 16,80              16,80              -            -            -                 16,80              -                  -            11.484,29                          
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05.001.002.003 05.005.097 Forma para lajes 848,76 M2 11,57              11,57              -            -            -                 11,57              -                  -            9.817,75                            
05.001.002.004 05.005.099 Forma para escadas 13,46 M2 11,57              11,57              -            -            -                 11,57              -                  -            155,69                               
05.001.003 TIPO DIFERENCIADO 21.337,13                     
05.001.003.001 05.005.089 Forma para pilares 276,60 M2 17,38              17,38              -            -            -                 17,38              -                  -            4.806,49                            
05.001.003.002 05.005.093 Forma para vigas 720,20 M2 16,80              16,80              -            -            -                 16,80              -                  -            12.101,46                          
05.001.003.003 05.005.097 Forma para lajes 369,37 M2 11,57              11,57              -            -            -                 11,57              -                  -            4.272,56                            
05.001.003.004 05.005.099 Forma para escadas 13,54 M2 11,57              11,57              -            -            -                 11,57              -                  -            156,62                               
05.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 73.711,20                     
05.001.004.001 05.005.089 Forma para pilares 892,57 M2 17,38              17,38              -            -            -                 17,38              -                  -            15.510,23                          
05.001.004.002 05.005.093 Forma para vigas 2.043,30 M2 16,80              16,80              -            -            -                 16,80              -                  -            34.333,39                          
05.001.004.003 05.005.097 Forma para lajes 1.962,59 M2 11,57              11,57              -            -            -                 11,57              -                  -            22.701,61                          
05.001.004.004 05.005.099 Forma para escadas 100,80 M2 11,57              11,57              -            -            -                 11,57              -                  -            1.165,97                            
05.001.005 COB, BARR, RES 14.170,73                     
05.001.005.001 05.005.089 Forma para pilares 155,88 M2 17,38              17,38              -            -            -                 17,38              -                  -            2.708,73                            
05.001.005.002 05.005.093 Forma para vigas 453,47 M2 16,80              16,80              -            -            -                 16,80              -                  -            7.619,62                            
05.001.005.003 05.005.097 Forma para lajes 332,18 M2 11,57              11,57              -            -            -                 11,57              -                  -            3.842,38                            
05.002 ARMAÇÃO 167.562,90                   
05.002.001 TÉRREO 18.520,87                     
05.002.001.001 05.001.010 Armadura de aço para pilares 1.129,20 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            4.226,45                            
05.002.001.002 05.001.011 Armadura de aço para vigas 3.750,50 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            14.037,65                          
05.002.001.003 05.001.012 Armadura de aço para lajes 68,60 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            256,76                               
05.002.002 GARAGEM 46.645,95                     
05.002.002.001 05.001.010 Armadura de aço para pilares 2.732,20 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            10.226,28                          
05.002.002.002 05.001.011 Armadura de aço para vigas 4.692,00 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            17.561,57                          
05.002.002.003 05.001.012 Armadura de aço para lajes 4.944,70 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            18.507,39                          
05.002.002.004 05.001.013 Armadura de aço para escadas 93,70 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            350,71                               
05.002.003 TIPO DIFERENCIADO 48.030,82                     
05.002.003.001 05.001.010 Armadura de aço para pilares 2.652,20 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            9.926,85                            
05.002.003.002 05.001.011 Armadura de aço para vigas 8.456,60 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            31.652,00                          
05.002.003.003 05.001.012 Armadura de aço para lajes 1.621,50 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            6.069,07                            
05.002.003.004 05.001.013 Armadura de aço para escadas 102,30 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            382,90                               
05.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 40.127,74                     
05.002.004.001 05.001.010 Armadura de aço para pilares 6.320,80 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            23.657,96                          
05.002.004.002 05.001.011 Armadura de aço para vigas 3.157,00 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            11.816,26                          
05.002.004.003 05.001.012 Armadura de aço para lajes 1.101,50 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            4.122,78                            
05.002.004.004 05.001.013 Armadura de aço para escadas 141,80 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            530,74                               
05.002.005 COB, BARR, RES 14.237,52                     
05.002.005.001 05.001.010 Armadura de aço para pilares 805,30 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            3.014,14                            
05.002.005.002 05.001.011 Armadura de aço para vigas 2.173,80 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            8.136,26                            
05.002.005.003 05.001.012 Armadura de aço para lajes 824,80 KG 3,74                3,74                -            -            -                 3,74                -                  -            3.087,12                            
05.003 CONCRETO 169.524,44                   
05.003.001 TÉRREO 12.144,41                     
05.003.001.001 05.004.153 Concreto estrutural dosado em central fck 20MPa 56,42 M3 215,25            215,25            -            -            36,75             178,50            -                  -            12.144,41                          
05.003.002 GARAGEM 33.617,75                     
05.003.002.001 05.004.153 Concreto estrutural dosado em central fck 20MPa 156,18 M3 215,25            215,25            -            -            36,75             178,50            -                  -            33.617,75                          
05.003.003 TIPO DIFERENCIADO 30.937,88                     
05.003.003.001 05.004.153 Concreto estrutural dosado em central fck 20MPa 143,73 M3 215,25            215,25            -            -            36,75             178,50            -                  -            30.937,88                          
05.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 78.021,67                     
05.003.004.001 05.004.153 Concreto estrutural dosado em central fck 20MPa 362,47 M3 215,25            215,25            -            -            36,75             178,50            -                  -            78.021,67                          
05.003.005 COB, BARR, RES 14.802,74                     
05.003.005.001 05.004.153 Concreto estrutural dosado em central fck 20MPa 68,77 M3 215,25            215,25            -            -            36,75             178,50            -                  -            14.802,74                          
05.004 ESCORAMENTO 41.688,08                     
05.004.001 TÉRREO 41.688,08                     
05.004.001.001 05.003.003 Escoramento em madeira para vigas 895,78 M2 20,73              20,73              -            -            -                 20,73              -                  -            18.569,25                          
05.004.001.002 05.003.004 Escoramento em madeira para lajes 895,78 M2 25,81              25,81              -            -            -                 25,81              -                  -            23.118,83                          
05.005 MATERIAL DE PREENCHIMENTO DE LAJES 116.406,34                   
05.005.001 TÉRREO 60.553,45                     
05.005.001.001 22.005.009 Piso de concreto - Térreo proj. térreo 894,40 M2 67,70              67,70              -            -            -                 47,70              -                  20,00        60.553,45                          
05.005.001.002 -                  -                  -            -            -                 -                  -                  -            -                                     
05.005.002 GARAGEM 14.834,88                     
05.005.002.001 05.003.005 Enchimento das lajes - garagem 848,76 M2 17,48              17,48              -            -            -                 17,48              -                  -            14.834,88                          
05.005.003 TIPO DIFERENCIADO 6.497,03                       
05.005.003.001 05.003.006 Enchimento das lajes 369,37 M2 17,59              17,59              -            -            -                 17,59              -                  -            6.497,03                            
05.005.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 34.520,98                     
05.005.004.001 05.003.006 Enchimento das lajes 1.962,59 M2 17,59              17,59              -            -            -                 17,59              -                  -            34.520,98                          
05.006 MÃO DE OBRA 377.907,30                   
05.006.001 TÉRREO 2.278,76                       
05.006.001.001 05.004.154 Mão de obra para estrutura de concreto 21,21 M2 107,44            107,44            -            -            -                 -                  -                  107,44      2.278,76                            
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05.006.002 GARAGEM 96.242,03                     
05.006.002.001 05.004.154 Mão de obra para estrutura de concreto 895,79 M2 107,44            107,44            -            -            -                 -                  -                  107,44      96.242,03                          
05.006.003 TIPO DIFERENCIADO 34.206,16                     
05.006.003.001 05.004.154 Mão de obra para estrutura de concreto 318,38 M2 107,44            107,44            -            -            -                 -                  -                  107,44      34.206,16                          
05.006.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 239.413,06                   
05.006.004.001 05.004.154 Mão de obra para estrutura de concreto 2.228,38 M2 107,44            107,44            -            -            -                 -                  -                  107,44      239.413,06                        
05.006.005 COB, BARR, RES 5.767,28                       
05.006.005.001 05.004.154 Mão de obra para estrutura de concreto 53,68 M2 107,44            107,44            -            -            -                 -                  -                  107,44      5.767,28                            
06 . PAREDES/PAINÉIS 4,83% 47,69 69,83 61,84% 12,30% 25,86% 209.399,12               
06.001 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 117.809,60                   
06.001.001 TÉRREO 12.103,08                     
06.001.001.001 06.001.147 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm 571,21 M2 14,42              14,42              -            -            -                 14,42              -                  -            8.239,68                            
06.001.001.002 06.001.115 Alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm 76,21 M2 50,69              50,69              -            -            -                 50,69              -                  -            3.863,40                            
06.001.002 GARAGEM 14.168,97                     
06.001.002.001 06.001.147 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm 748,88 M2 14,42              14,42              -            -            -                 14,42              -                  -            10.802,41                          
06.001.002.002 06.001.115 Alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm 66,41 M2 50,69              50,69              -            -            -                 50,69              -                  -            3.366,56                            
06.001.003 TIPO DIFERENCIADO 11.967,65                     
06.001.003.001 06.001.147 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm 638,88 M2 14,42              14,42              -            -            -                 14,42              -                  -            9.215,73                            
06.001.003.002 06.001.115 Alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm 54,29 M2 50,69              50,69              -            -            -                 50,69              -                  -            2.751,92                            
06.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 73.113,41                     
06.001.004.001 06.001.147 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm 3.733,14 M2 14,42              14,42              -            -            -                 14,42              -                  -            53.849,99                          
06.001.004.002 06.001.115 Alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm 380,00 M2 50,69              50,69              -            -            -                 50,69              -                  -            19.263,42                          
06.001.005 COB, BARR, RES 6.456,50                       
06.001.005.001 06.001.147 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm 228,58 M2 14,42              14,42              -            -            -                 14,42              -                  -            3.297,25                            
06.001.005.002 06.001.115 Alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm 62,32 M2 50,69              50,69              -            -            -                 50,69              -                  -            3.159,24                            
06.002 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 28.173,13                     
06.002.001 TÉRREO 2.245,10                       
06.002.001.001 06.003.086 Encunhamento de alvenaria espessura 11,5 cm 193,54 M 5,80                5,80                -            -            -                 3,02                2,78                -            1.123,11                            
06.002.001.002 06.003.105 Verga e contraverga espessura 11,5 cm 96,96 M 11,57              11,57              -            -            -                 3,55                8,02                -            1.121,99                            
06.002.002 GARAGEM 2.981,80                       
06.002.002.001 06.003.086 Encunhamento de alvenaria espessura 11,5 cm 247,23 M 5,80                5,80                -            -            -                 3,02                2,78                -            1.434,68                            
06.002.002.002 06.003.105 Verga e contraverga espessura 11,5 cm 133,70 M 11,57              11,57              -            -            -                 3,55                8,02                -            1.547,13                            
06.002.003 TIPO DIFERENCIADO 3.794,23                       
06.002.003.001 06.003.086 Encunhamento de alvenaria espessura 11,5 cm 360,51 M 5,80                5,80                -            -            -                 3,02                2,78                -            2.092,04                            
06.002.003.002 06.003.105 Verga e contraverga espessura 11,5 cm 147,10 M 11,57              11,57              -            -            -                 3,55                8,02                -            1.702,19                            
06.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 18.044,36                     
06.002.004.001 06.003.086 Encunhamento de alvenaria espessura 11,5 cm 1.506,05 M 5,80                5,80                -            -            -                 3,02                2,78                -            8.739,61                            
06.002.004.002 06.003.105 Verga e contraverga espessura 11,5 cm 804,10 M 11,57              11,57              -            -            -                 3,55                8,02                -            9.304,76                            
06.002.005 COB, BARR, RES 1.107,64                       
06.002.005.001 06.003.086 Encunhamento de alvenaria espessura 11,5 cm 145,01 M 5,80                5,80                -            -            -                 3,02                2,78                -            841,49                               
06.002.005.002 06.003.105 Verga e contraverga espessura 11,5 cm 23,00 M 11,57              11,57              -            -            -                 3,55                8,02                -            266,15                               
06.003 MÃO DE OBRA ALVENARIA DE VEDAÇÃO 63.416,39                     
06.003.001 TÉRREO 6.212,93                       
06.003.001.001 06.001.148 Mão de obra para alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm 640,95 M2 8,00                8,00                -            -            -                 -                  -                  8,00          5.127,60                            
06.003.001.002 06.001.116 Mão de obra para alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm 80,94 M2 13,41              13,41              -            -            -                 -                  13,41              -            1.085,33                            
06.003.002 GARAGEM 7.708,90                       
06.003.002.001 06.001.148 Mão de obra para alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm 844,39 M2 8,00                8,00                -            -            -                 -                  -                  8,00          6.755,12                            
06.003.002.002 06.001.116 Mão de obra para alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm 71,13 M2 13,41              13,41              -            -            -                 -                  13,41              -            953,78                               
06.003.003 TIPO DIFERENCIADO 6.580,15                       
06.003.003.001 06.001.148 Mão de obra para alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm 723,61 M2 8,00                8,00                -            -            -                 -                  -                  8,00          5.788,88                            
06.003.003.002 06.001.116 Mão de obra para alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm 59,01 M2 13,41              13,41              -            -            -                 -                  13,41              -            791,27                               
06.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 40.148,99                     
06.003.004.001 06.001.148 Mão de obra para alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm 4.326,25 M2 8,00                8,00                -            -            -                 -                  -                  8,00          34.610,00                          
06.003.004.002 06.001.116 Mão de obra para alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm 413,08 M2 13,41              13,41              -            -            -                 -                  13,41              -            5.538,99                            
06.003.005 COB, BARR, RES 2.765,42                       
06.003.005.001 06.001.148 Mão de obra para alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm 233,31 M2 8,00                8,00                -            -            -                 -                  -                  8,00          1.866,48                            
06.003.005.002 06.001.116 Mão de obra para alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm 67,04 M2 13,41              13,41              -            -            -                 -                  13,41              -            898,94                               
07 . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,15% 50,82 74,42 31,16% 12,55% 223.146,17               
07.001 DUTOS E CONEXÕES 27.917,06                     
07.001.001 TÉRREO 5.687,39                       
07.001.001.001 01.002.046 Dutos e conexões 894,40 M2 6,36                6,36                -            -            -                 3,17                -                  3,19          5.687,39                            
07.001.002 GARAGEM 5.693,75                       
07.001.002.001 01.002.046 Dutos e conexões 895,40 M2 6,36                6,36                -            -            -                 3,17                -                  3,19          5.693,75                            
07.001.003 TIPO DIFERENCIADO 2.024,54                       
07.001.003.001 01.002.046 Dutos e conexões 318,38 M2 6,36                6,36                -            -            -                 3,17                -                  3,19          2.024,54                            
07.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 14.170,03                     
07.001.004.001 01.002.046 Dutos e conexões 2.228,38 M2 6,36                6,36                -            -            -                 3,17                -                  3,19          14.170,03                          
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07.001.005 COB, BARR, RES 341,35                          
07.001.005.001 01.002.046 Dutos e conexões 53,68 M2 6,36                6,36                -            -            -                 3,17                -                  3,19          341,35                               
07.002 FIOS, CABOS E CONDUTORES 69.624,34                     
07.002.001 TÉRREO 14.184,19                     
07.002.001.001 01.002.048 Fios, cabos e condutores 894,40 M2 15,86              15,86              -            -            -                 12,67              -                  3,19          14.184,19                          
07.002.002 GARAGEM 14.200,05                     
07.002.002.001 01.002.048 Fios, cabos e condutores 895,40 M2 15,86              15,86              -            -            -                 12,67              -                  3,19          14.200,05                          
07.002.003 TIPO DIFERENCIADO 5.049,15                       
07.002.003.001 01.002.048 Fios, cabos e condutores 318,38 M2 15,86              15,86              -            -            -                 12,67              -                  3,19          5.049,15                            
07.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 35.339,64                     
07.002.004.001 01.002.048 Fios, cabos e condutores 2.228,38 M2 15,86              15,86              -            -            -                 12,67              -                  3,19          35.339,64                          
07.002.005 COB, BARR, RES 851,31                          
07.002.005.001 01.002.048 Fios, cabos e condutores 53,68 M2 15,86              15,86              -            -            -                 12,67              -                  3,19          851,31                               
07.003 ACABAMENTOS ELÉTRICOS 125.604,77                   
07.003.001 TÉRREO 25.588,78                     
07.003.001.001 01.002.047 Acabamentos elétricos 894,40 M2 28,61              28,61              -            -            -                 15,85              -                  12,76        25.588,78                          
07.003.002 GARAGEM 25.617,39                     
07.003.002.001 01.002.047 Acabamentos elétricos 895,40 M2 28,61              28,61              -            -            -                 15,85              -                  12,76        25.617,39                          
07.003.003 TIPO DIFERENCIADO 9.108,85                       
07.003.003.001 01.002.047 Acabamentos elétricos 318,38 M2 28,61              28,61              -            -            -                 15,85              -                  12,76        9.108,85                            
07.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 63.753,95                     
07.003.004.001 01.002.047 Acabamentos elétricos 2.228,38 M2 28,61              28,61              -            -            -                 15,85              -                  12,76        63.753,95                          
07.003.005 COB, BARR, RES 1.535,78                       
07.003.005.001 01.002.047 Acabamentos elétricos 53,68 M2 28,61              28,61              -            -            -                 15,85              -                  12,76        1.535,78                            
08 . INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 5,47% 54,00 79,06 60,00% 40,00% 237.072,96               
08.001 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 59.268,24                     
08.001.001 TÉRREO 12.074,40                     
08.001.001.001 01.002.045 Instalações hidráulicas de água fria 894,40 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          12.074,40                          
08.001.002 GARAGEM 12.087,90                     
08.001.002.001 01.002.045 Instalações hidráulicas de água fria 895,40 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          12.087,90                          
08.001.003 TIPO DIFERENCIADO 4.298,13                       
08.001.003.001 01.002.045 Instalações hidráulicas de água fria 318,38 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          4.298,13                            
08.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 30.083,13                     
08.001.004.001 01.002.045 Instalações hidráulicas de água fria 2.228,38 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          30.083,13                          
08.001.005 COB, BARR, RES 724,68                          
08.001.005.001 01.002.045 Instalações hidráulicas de água fria 53,68 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          724,68                               
08.002 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 59.268,24                     
08.002.001 TÉRREO 12.074,40                     
08.002.001.001 01.002.044 Instalações sanitárias 894,40 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          12.074,40                          
08.002.002 GARAGEM 12.087,90                     
08.002.002.001 01.002.044 Instalações sanitárias 895,40 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          12.087,90                          
08.002.003 TIPO DIFERENCIADO 4.298,13                       
08.002.003.001 01.002.044 Instalações sanitárias 318,38 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          4.298,13                            
08.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 30.083,13                     
08.002.004.001 01.002.044 Instalações sanitárias 2.228,38 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          30.083,13                          
08.002.005 COB, BARR, RES 724,68                          
08.002.005.001 01.002.044 Instalações sanitárias 53,68 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          724,68                               
08.003 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 59.268,24                     
08.003.001 TÉRREO 12.074,40                     
08.003.001.001 01.002.043 Instalações pluviais 894,40 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          12.074,40                          
08.003.002 GARAGEM 12.087,90                     
08.003.002.001 01.002.043 Instalações pluviais 895,40 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          12.087,90                          
08.003.003 TIPO DIFERENCIADO 4.298,13                       
08.003.003.001 01.002.043 Instalações pluviais 318,38 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          4.298,13                            
08.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 30.083,13                     
08.003.004.001 01.002.043 Instalações pluviais 2.228,38 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          30.083,13                          
08.003.005 COB, BARR, RES 724,68                          
08.003.005.001 01.002.043 Instalações pluviais 53,68 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          724,68                               
08.004 INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO 59.268,24                     
08.004.001 TÉRREO 12.074,40                     
08.004.001.001 01.002.042 Instalações do sistema preventivo de incêndio 894,40 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          12.074,40                          
08.004.002 GARAGEM 12.087,90                     
08.004.002.001 01.002.042 Instalações do sistema preventivo de incêndio 895,40 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          12.087,90                          
08.004.003 TIPO DIFERENCIADO 4.298,13                       
08.004.003.001 01.002.042 Instalações do sistema preventivo de incêndio 318,38 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          4.298,13                            
08.004.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 30.083,13                     
08.004.004.001 01.002.042 Instalações do sistema preventivo de incêndio 2.228,38 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          30.083,13                          
08.004.005 COB, BARR, RES 724,68                          
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08.004.005.001 01.002.042 Instalações do sistema preventivo de incêndio 53,68 M2 13,50              13,50              -            -            -                 8,10                -                  5,40          724,68                               
09 . OUTRAS INSTALAÇÕES 1,84% 18,14 26,56 11,79% 49,66% 38,55% 79.643,68                 
09.001 INSTALAÇÕES GLP 13.010,85                     
09.001.001 TÉRREO 2.683,20                       
09.001.001.001 17.001.001 Instalações GLP 894,40 M2 3,00                3,00                -            -            -                 1,20                -                  1,80          2.683,20                            
09.001.002 GARAGEM 2.687,37                       
09.001.002.001 17.001.001 Instalações GLP 895,79 M2 3,00                3,00                -            -            -                 1,20                -                  1,80          2.687,37                            
09.001.003 TIPO DIFERENCIADO 955,14                          
09.001.003.001 17.001.001 Instalações GLP 318,38 M2 3,00                3,00                -            -            -                 1,20                -                  1,80          955,14                               
09.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 6.685,14                       
09.001.004.001 17.001.001 Instalações GLP 2.228,38 M2 3,00                3,00                -            -            -                 1,20                -                  1,80          6.685,14                            
09.002 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 4.390,24                       
09.002.001 TÉRREO 4.390,24                       
09.002.001.001 28.008.001 Sistemas de segurança 4.390,24 M2 1,00                1,00                -            -            1,00               -                  -                  -            4.390,24                            
09.003 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA 5.000,00                       
09.003.001 GARAGEM 5.000,00                       
09.003.001.001 01.002.041 Instalações de climatização e exaustão mecânica 5,00 UN 1.000,00         1.000,00         -            -            1.000,00        -                  -                  -            5.000,00                            
09.004 TELEFONIA E INTERFONIA 57.242,59                     
09.004.001 TÉRREO 11.806,08                     
09.004.001.001 17.006.001 Telefonia e interfonia 894,40 M2 13,20              13,20              -            -            -                 7,92                -                  5,28          11.806,08                          
09.004.002 GARAGEM 11.819,28                     
09.004.002.001 17.006.001 Telefonia e interfonia 895,40 M2 13,20              13,20              -            -            -                 7,92                -                  5,28          11.819,28                          
09.004.003 TIPO DIFERENCIADO 4.202,62                       
09.004.003.001 17.006.001 Telefonia e interfonia 318,38 M2 13,20              13,20              -            -            -                 7,92                -                  5,28          4.202,62                            
09.004.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 29.414,62                     
09.004.004.001 17.006.001 Telefonia e interfonia 2.228,38 M2 13,20              13,20              -            -            -                 7,92                -                  5,28          29.414,62                          
10 . REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 10,41% 102,81 150,53 25,74% 74,26% 451.390,55               
10.001 REVESTIMENTOS PISO 96.980,78                     
10.001.001 TÉRREO 19.478,70                     
10.001.001.001 04.012.007 Contrapiso em concreto e=5 cm 830,83 M2 23,44              23,44              -            -            -                 9,54                13,91              -            19.478,70                          
10.001.002 GARAGEM 20.016,44                     
10.001.002.001 04.012.007 Contrapiso em concreto e=5 cm 853,76 M2 23,44              23,44              -            -            -                 9,54                13,91              -            20.016,44                          
10.001.003 TIPO DIFERENCIADO 9.149,15                       
10.001.003.001 04.012.007 Contrapiso em concreto e=5 cm 390,24 M2 23,44              23,44              -            -            -                 9,54                13,91              -            9.149,15                            
10.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 46.315,24                     
10.001.004.001 04.012.007 Contrapiso em concreto e=5 cm 1.975,49 M2 23,44              23,44              -            -            -                 9,54                13,91              -            46.315,24                          
10.001.005 COB, BARR, RES 2.021,26                       
10.001.005.001 04.012.007 Contrapiso em concreto e=5 cm 86,21 M2 23,44              23,44              -            -            -                 9,54                13,91              -            2.021,26                            
10.002 REVESTIMENTOS PAREDE 282.489,48                   
10.002.001 TÉRREO 24.557,56                     
10.002.001.001 20.001.002 Chapisco para parede interna e externa 895,92 M2 1,36                1,36                -            -            -                 1,36                -                  -            1.220,25                            
10.002.001.002 20.001.003 Mão de obra para chapisco parede interna e externa 988,56 M2 1,85                1,85                -            -            -                 -                  1,85                -            1.828,96                            
10.002.001.003 20.005.018 Reboco para parede interna e=2 cm 862,35 M2 5,35                5,35                -            -            -                 5,35                -                  -            4.616,97                            
10.002.001.004 20.005.019 Mão de obra para reboco parede interna 954,99 M2 17,69              17,69              -            -            -                 -                  17,69              -            16.891,38                          
10.002.002 GARAGEM 42.921,60                     
10.002.002.001 20.001.002 Chapisco para parede interna e externa 1.541,63 M2 1,36                1,36                -            -            -                 1,36                -                  -            2.099,70                            
10.002.002.002 20.001.003 Mão de obra para chapisco parede interna e externa 1.689,93 M2 1,85                1,85                -            -            -                 -                  1,85                -            3.126,60                            
10.002.002.003 20.005.018 Reboco para parede interna e=2 cm 1.522,14 M2 5,35                5,35                -            -            -                 5,35                -                  -            8.149,41                            
10.002.002.004 20.005.019 Mão de obra para reboco parede interna 1.670,44 M2 17,69              17,69              -            -            -                 -                  17,69              -            29.545,90                          
10.002.003 TIPO DIFERENCIADO 25.557,46                     
10.002.003.001 20.001.002 Chapisco para parede interna e externa 994,63 M2 1,36                1,36                -            -            -                 1,36                -                  -            1.354,69                            
10.002.003.002 20.001.003 Mão de obra para chapisco parede interna e externa 1.094,99 M2 1,85                1,85                -            -            -                 -                  1,85                -            2.025,88                            
10.002.003.003 20.005.018 Reboco para parede interna e=2 cm 889,30 M2 5,35                5,35                -            -            -                 5,35                -                  -            4.761,25                            
10.002.003.004 20.005.019 Mão de obra para reboco parede interna 984,63 M2 17,69              17,69              -            -            -                 -                  17,69              -            17.415,64                          
10.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 185.775,00                   
10.002.004.001 20.001.002 Chapisco para parede interna e externa 6.997,69 M2 1,36                1,36                -            -            -                 1,36                -                  -            9.530,85                            
10.002.004.002 20.001.003 Mão de obra para chapisco parede interna e externa 7.664,96 M2 1,85                1,85                -            -            -                 -                  1,85                -            14.181,17                          
10.002.004.003 20.005.018 Reboco para parede interna e=2 cm 6.521,33 M2 5,35                5,35                -            -            -                 5,35                -                  -            34.914,67                          
10.002.004.004 20.005.019 Mão de obra para reboco parede interna 7.188,60 M2 17,69              17,69              -            -            -                 -                  17,69              -            127.148,32                        
10.002.005 COB, BARR, RES 3.677,86                       
10.002.005.001 20.001.002 Chapisco para parede interna e externa 199,86 M2 1,36                1,36                -            -            -                 1,36                -                  -            272,20                               
10.002.005.002 20.001.003 Mão de obra para chapisco parede interna e externa 219,07 M2 1,85                1,85                -            -            -                 -                  1,85                -            405,31                               
10.002.005.003 20.005.018 Reboco para parede interna e=2 cm 115,46 M2 5,35                5,35                -            -            -                 5,35                -                  -            618,19                               
10.002.005.004 20.005.019 Mão de obra para reboco parede interna 134,68 M2 17,69              17,69              -            -            -                 -                  17,69              -            2.382,15                            
10.003 REVESTIMENTOS TETO 71.920,29                     
10.003.001 TÉRREO 18.239,13                     
10.003.001.001 20.001.010 Chapisco em teto 818,32 M2 5,06                5,06                -            -            -                 1,36                3,70                -            4.142,54                            
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10.003.001.002 20.005.032 Reboco em teto e=0,5 cm 794,67 M2 17,74              17,74              -            -            -                 1,34                16,40              -            14.096,58                          
10.003.002 GARAGEM 14.488,48                     
10.003.002.001 20.001.010 Chapisco em teto 757,87 M2 5,06                5,06                -            -            -                 1,36                3,70                -            3.836,51                            
10.003.002.002 20.005.032 Reboco em teto e=0,5 cm 600,48 M2 17,74              17,74              -            -            -                 1,34                16,40              -            10.651,97                          
10.003.003 TIPO DIFERENCIADO 4.780,47                       
10.003.003.001 20.001.010 Chapisco em teto 277,04 M2 5,06                5,06                -            -            -                 1,36                3,70                -            1.402,43                            
10.003.003.002 20.005.032 Reboco em teto e=0,5 cm 190,43 M2 17,74              17,74              -            -            -                 1,34                16,40              -            3.378,04                            
10.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 33.470,01                     
10.003.004.001 20.001.010 Chapisco em teto 1.939,54 M2 5,06                5,06                -            -            -                 1,36                3,70                -            9.818,43                            
10.003.004.002 20.005.032 Reboco em teto e=0,5 cm 1.333,31 M2 17,74              17,74              -            -            -                 1,34                16,40              -            23.651,58                          
10.003.005 COB, BARR, RES 942,20                          
10.003.005.001 20.001.010 Chapisco em teto 41,32 M2 5,06                5,06                -            -            -                 1,36                3,70                -            209,18                               
10.003.005.002 20.005.032 Reboco em teto e=0,5 cm 41,32 M2 17,74              17,74              -            -            -                 1,34                16,40              -            733,02                               
11 . COBERTURA 0,78% 7,66 11,22 56,42% 43,58% 33.648,88                 
11.001 COBERTURA 33.648,88                     
11.001.001 ESTRUTURAS 20.864,17                     
11.001.001.001 09.003.030 Estrutura de madeira para telha de fibrocimento cobertura 265,99 M2 38,22              38,22              -            -            -                 11,36              26,86              -            10.165,89                          
11.001.001.002 09.003.030 Estrutura de madeira para telha de fibrocimento tipo diferenciado 279,92 M2 38,22              38,22              -            -            -                 11,36              26,86              -            10.698,28                          
11.001.002 TELHAS 9.806,35                       
11.001.002.001 09.005.028 Cobertura com telha de fibrocimento cobertura 265,99 M2 17,96              17,96              -            -            -                 17,96              -                  -            4.778,06                            
11.001.002.002 09.005.028 Cobertura com telha de fibrocimento tipo diferenciado 279,92 M2 17,96              17,96              -            -            -                 17,96              -                  -            5.028,29                            
11.001.003 CALHAS, RUFOS E CONDUTORES 2.978,37                       
11.001.003.001 09.001.025 Rufo de chapa de aço galvanizado cobertura 122,36 M 10,91              10,91              -            -            -                 10,91              -                  -            1.335,19                            
11.001.003.002 09.001.025 Rufo de chapa de aço galvanizado tipo diferenciado 108,49 M 10,91              10,91              -            -            -                 10,91              -                  -            1.183,84                            
11.001.003.003 09.005.021 Cumeeira de fibrocimento tipo diferenciado 9,54 M 41,17              41,17              -            -            -                 41,17              -                  -            392,77                               
11.001.003.004 09.001.022 Calha de chapa galvanizada cobertura 34,92 M 0,94                0,94                -            -            -                 0,94                -                  -            32,96                                 
11.001.003.005 09.001.022 Calha de chapa galvanizada tipo diferenciado 35,59 M 0,94                0,94                -            -            -                 0,94                -                  -            33,60                                 
12 . IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 0,95% 9,34 13,68 56,62% 16,29% 5,63% 41.010,92                 
12.001 TRATAMENTOS 8.800,18                       
12.001.001 GARAGEM 1.435,95                       
12.001.001.001 11.075.011 Regularização de superfície para impermeabilização e=2 cm piscina 90,77 M2 15,82              15,82              -            -            -                 3,52                12,30              -            1.435,95                            
12.001.002 TIPO DIFERENCIADO 2.333,41                       
12.001.002.001 11.075.011 Regularização de superfície para impermeabilização e=2 cm sacada e laje 147,50 M2 15,82              15,82              -            -            -                 3,52                12,30              -            2.333,41                            
12.001.003 PAVIMENTO TIPO (7X) 3.912,85                       
12.001.003.001 11.075.011 Regularização de superfície para impermeabilização e=2 cm sacada 247,34 M2 15,82              15,82              -            -            -                 3,52                12,30              -            3.912,85                            
12.001.004 COB, BARR, RES 1.117,98                       
12.001.004.001 11.075.011 Regularização de superfície para impermeabilização e=2 cm reservatório 70,67 M2 15,82              15,82              -            -            -                 3,52                12,30              -            1.117,98                            
12.002 IMPERMEABILIZAÇÃO 32.210,73                     
12.002.001 GARAGEM 4.657,98                       
12.002.001.001 10.001.022 Impermeabilização com manta asfáltica - piscina 115,01 M2 40,00              40,00              -            -            40,00             -                  -                  -            4.600,40                            
12.002.001.002 10.001.023 Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica 1m2/ralo - lavabos 3,00 M2 19,19              19,19              -            -            -                 14,26              4,93                -            57,58                                 
12.002.002 TIPO DIFERENCIADO 6.982,52                       
12.002.002.001 10.001.020 Impermeabilização com manta asfáltica - sacada 35,33 M2 40,00              40,00              -            -            40,00             -                  -                  -            1.413,20                            
12.002.002.002 10.001.021 Impermeabilização com manta asfáltica - laje descoberta 112,17 M2 40,00              40,00              -            -            40,00             -                  -                  -            4.486,80                            
12.002.002.003 10.001.023 Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica 4 ralos a. serv/box/ 8 ralos banheiro 56,40 M2 19,19              19,19              -            -            -                 14,26              4,93                -            1.082,52                            
12.002.003 PAVIMENTO TIPO (7X) 17.471,07                     
12.002.003.001 10.001.020 Impermeabilização com manta asfáltica - sacada 247,34 M2 40,00              40,00              -            -            40,00             -                  -                  -            9.893,60                            
12.002.003.002 10.001.023 Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica 8 ralos banheiro/box/4 ralos a. serv 394,79 M2 19,19              19,19              -            -            -                 14,26              4,93                -            7.577,47                            
12.002.004 COB, BARR, RES 3.099,16                       
12.002.004.001 10.001.023 Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica teto 14,19 M2 19,19              19,19              -            -            -                 14,26              4,93                -            272,36                               
12.002.004.002 10.001.024 Impermeabilização com manta asfáltica - reservatório piso e parede 70,67 M2 40,00              40,00              -            -            40,00             -                  -                  -            2.826,80                            
13 . FORRO DE GESSO 0,64% 6,35 9,30 100,00% 27.899,90                 
13.001 FORRO EM PLACAS LISAS DE GESSO 27.899,90                     
13.001.001 TÉRREO 591,33                          
13.001.001.001 21.002.007 Forro de gesso liso em placa Hall, corredor 23,65 M2 25,00              25,00              -            -            25,00             -                  -                  -            591,33                               
13.001.001.002 21.002.080 Sanca de gesso reta não tem M 10,00              10,00              -            -            10,00             -                  -                  -            -                                     
13.001.002 GARAGEM 4.413,40                       
13.001.002.001 21.002.007 Forro de gesso liso em placa Sala de jogos, festas, fitness, playground, hall, lavabo 157,38 M2 25,00              25,00              -            -            25,00             -                  -                  -            3.934,54                            
13.001.002.002 21.002.080 Sanca de gesso reta 20% do pertímetro sem garagem 47,89 M 10,00              10,00              -            -            10,00             -                  -                  -            478,85                               
13.001.003 TIPO DIFERENCIADO 2.857,76                       
13.001.003.001 21.002.007 Forro de gesso liso em placa banheiros, cozinha, a. serv., sacada 86,61 M2 25,00              25,00              -            -            25,00             -                  -                  -            2.165,17                            
13.001.003.002 21.002.080 Sanca de gesso reta 20% do perímetro 69,26 M 10,00              10,00              -            -            10,00             -                  -                  -            692,60                               
13.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 20.037,42                     
13.001.004.001 21.002.007 Forro de gesso liso em placa banheiros, cozinha, a. serv., sacada 606,23 M2 25,00              25,00              -            -            25,00             -                  -                  -            15.155,64                          
13.001.004.002 21.002.080 Sanca de gesso reta 20% do perímetro 488,18 M 10,00              10,00              -            -            10,00             -                  -                  -            4.881,78                            
13.001.005 COB, BARR, RES -                                
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13.001.005.001 21.002.007 Forro de gesso liso em placa não tem M2 25,00              25,00              -            -            25,00             -                  -                  -            -                                     
13.001.005.002 21.002.080 Sanca de gesso reta não tem M 10,00              10,00              -            -            10,00             -                  -                  -            -                                     
14 . PINTURAS INTERNAS 3,27% 32,31 47,31 22,84% 3,41% 73,75% 141.866,84               
14.001 PINTURAS PISO 3.496,37                       
14.001.001 TÉRREO 647,07                          
14.001.001.001 24.004.032 Pintura sobre contrapiso - piso - áreas comuns Central de gás 2,78 M2 10,22              10,22              -            -            -                 1,95                8,27                -            28,37                                 
14.001.001.002 24.004.033 Pintura sobre contrapiso - piso - escadas e ante-câmara 18,28 M2 10,22              10,22              -            -            -                 1,95                8,27                -            186,88                               
14.001.001.003 24.005.002 Demarcação de vagas 2m por vaga 82,00 M 5,27                5,27                -            -            -                 0,35                4,91                -            431,82                               
14.001.002 GARAGEM 472,37                          
14.001.002.001 24.004.032 Pintura sobre contrapiso - piso - áreas comuns casa de bombas 2,23 M2 10,22              10,22              -            -            -                 1,95                8,27                -            22,80                                 
14.001.002.002 24.004.033 Pintura sobre contrapiso - piso - escadas e ante-câmara 18,22 M2 10,22              10,22              -            -            -                 1,95                8,27                -            186,26                               
14.001.002.003 24.005.002 Demarcação de vagas 2m por vaga 50,00 M 5,27                5,27                -            -            -                 0,35                4,91                -            263,31                               
14.001.003 TIPO DIFERENCIADO 186,98                          
14.001.003.001 24.004.033 Pintura sobre contrapiso - piso - escadas e ante-câmara 18,29 M2 10,22              10,22              -            -            -                 1,95                8,27                -            186,98                               
14.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 1.308,64                       
14.001.004.001 24.004.033 Pintura sobre contrapiso - piso - escadas e ante-câmara 128,01 M2 10,22              10,22              -            -            -                 1,95                8,27                -            1.308,64                            
14.001.005 COB, BARR, RES 881,32                          
14.001.005.001 24.004.032 Pintura sobre contrapiso - piso - áreas comuns hall, casa de máquinas, caixa d'água (dentro e fora) 67,77 M2 10,22              10,22              -            -            -                 1,95                8,27                -            692,81                               
14.001.005.002 24.004.033 Pintura sobre contrapiso - piso - escadas e ante-câmara 18,44 M2 10,22              10,22              -            -            -                 1,95                8,27                -            188,51                               
14.002 PINTURAS PAREDE 89.922,23                     
14.002.001 TÉRREO 10.127,54                     
14.002.001.001 24.004.020 Pintura sobre calfino, 2 demãos - parede - hall e circulação hall social,  hall elevador, corredor 114,82 M2 2,94                2,94                -            -            -                 2,94                -                  -            338,12                               
14.002.001.002 24.004.021 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas comuns box, central de gás 102,04 M2 2,94                2,94                -            -            -                 2,94                -                  -            300,49                               
14.002.001.003 24.004.022 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - escadas e ante-câmara sem o vazio 68,26 M2 1,38                1,38                -            -            -                 1,38                -                  -            94,50                                 
14.002.001.004 24.004.023 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - garagens garagem e pilares 491,26 M2 1,38                1,38                -            -            -                 1,38                -                  -            680,10                               
14.002.001.005 24.004.039 Mão de obra para pintura de parede 860,39 M2 9,00                9,00                -            -            -                 -                  -                  9,00          7.743,51                            
14.002.001.006 24.001.003 Pintura sobre rodapé madeira hall e corredor 28,86 M 5,12                5,12                -            -            -                 0,21                4,91                -            147,85                               
14.002.001.007 24.001.004 Pintura sobre corrimão madeira escada 14,96 M 2,38                2,38                -            -            -                 0,94                1,44                -            35,60                                 
14.002.001.008 24.005.003 Faixas de sinalização - garagens garagem e pilares 131,23 M 6,00                6,00                -            -            -                 1,09                4,91                -            787,37                               
14.002.002 GARAGEM 17.409,07                     
14.002.002.001 24.004.020 Pintura sobre calfino, 2 demãos - parede - hall e circulação 60,36 M2 2,94                2,94                -            -            -                 2,94                -                  -            177,75                               
14.002.002.002 24.004.021 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas comuns
box, s festas, s jogos, fitness, casa de bombas, playground, deck 
piscina pilares
606,50 M2 2,94                2,94                -            -            -                 2,94                -                  -            1.786,02                            
14.002.002.003 24.004.022 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - escadas e ante-câmara sem vazio 73,94 M2 1,38                1,38                -            -            -                 1,38                -                  -            102,36                               
14.002.002.004 24.004.023 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - garagens rampa, garagem, pilares 625,26 M2 1,38                1,38                -            -            -                 1,38                -                  -            865,61                               
14.002.002.005 24.004.039 Mão de obra para pintura de parede 1.502,93 M2 9,00                9,00                -            -            -                 -                  -                  9,00          13.526,37                          
14.002.002.006 24.001.003 Pintura sobre rodapé madeira hall 14,77 M 5,12                5,12                -            -            -                 0,21                4,91                -            75,66                                 
14.002.002.007 24.001.004 Pintura sobre corrimão madeira escada 14,96 M 2,38                2,38                -            -            -                 0,94                1,44                -            35,60                                 
14.002.002.008 24.005.003 Faixas de sinalização - garagens garagem e pilares 139,95 M 6,00                6,00                -            -            -                 1,09                4,91                -            839,69                               
14.002.003 TIPO DIFERENCIADO 7.692,49                       
14.002.003.001 24.004.020 Pintura sobre calfino, 2 demãos - parede - hall e circulação hall 24,58 M2 2,94                2,94                -            -            -                 2,94                -                  -            72,37                                 
14.002.003.002 24.004.022 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - escadas e ante-câmara ante-câmara e escadaria 57,87 M2 1,38                1,38                -            -            -                 1,38                -                  -            80,12                                 
14.002.003.003 24.004.024 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas secas Suíte, circulação,  dormitório, sala de tv / living 500,25 M2 2,94                2,94                -            -            -                 2,94                -                  -            1.473,14                            
14.002.003.004 24.004.039 Mão de obra para pintura de parede 666,27 M2 9,00                9,00                -            -            -                 -                  -                  9,00          5.996,43                            
14.002.003.005 24.001.003 Pintura sobre rodapé madeira hall 6,80 M 5,12                5,12                -            -            -                 0,21                4,91                -            34,84                                 
14.002.003.006 24.001.004 Pintura sobre corrimão madeira escada 14,96 M 2,38                2,38                -            -            -                 0,94                1,44                -            35,60                                 
14.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 53.633,63                     
14.002.004.001 24.004.020 Pintura sobre calfino, 2 demãos - parede - hall e circulação hall 172,02 M2 2,94                2,94                -            -            -                 2,94                -                  -            506,58                               
14.002.004.002 24.004.022 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - escadas e ante-câmara ante-câmara e escadaria 405,12 M2 1,38                1,38                -            -            -                 1,38                -                  -            560,85                               
14.002.004.003 24.004.024 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas secas Suíte, circulação,  dormitório, sala de tv / living 3.501,77 M2 2,94                2,94                -            -            -                 2,94                -                  -            10.312,01                          
14.002.004.004 24.004.039 Mão de obra para pintura de parede 4.663,86 M2 9,00                9,00                -            -            -                 -                  -                  9,00          41.974,74                          
14.002.004.005 24.001.003 Pintura sobre rodapé madeira hall 47,60 M 5,12                5,12                -            -            -                 0,21                4,91                -            243,85                               
14.002.004.006 24.001.004 Pintura sobre corrimão madeira escada 14,96 M 2,38                2,38                -            -            -                 0,94                1,44                -            35,60                                 
14.002.005 COB, BARR, RES 1.059,50                       
14.002.005.001 24.004.021 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas comuns hall, casa de máquinas 21,83 M2 2,94                2,94                -            -            -                 2,94                -                  -            64,28                                 
14.002.005.002 24.004.022 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - escadas e ante-câmara ante-câmara e escadaria 56,84 M2 1,38                1,38                -            -            -                 1,38                -                  -            78,69                                 
14.002.005.003 24.004.039 Mão de obra para pintura de parede 97,88 M2 9,00                9,00                -            -            -                 -                  -                  9,00          880,92                               
14.002.005.004 24.001.004 Pintura sobre corrimão madeira escada 14,96 M 2,38                2,38                -            -            -                 0,94                1,44                -            35,60                                 
14.003 PINTURAS TETO 48.448,25                     
14.003.001 TÉRREO 8.534,58                       
14.003.001.001 24.004.026 Pintura sobre forro de gesso - teto - hall e circulação 23,65 M2 11,94              11,94              -            -            -                 2,94                -                  9,00          282,49                               
14.003.001.002 24.004.028 Pintura sobre reboco - teto - escadas e ante-câmara 14,62 M2 10,38              10,38              -            -            -                 1,38                -                  9,00          151,82                               
14.003.001.003 24.004.029 Pintura sobre reboco - teto - garagens 762,87 M2 10,38              10,38              -            -            -                 1,38                -                  9,00          7.921,97                            
14.003.001.004 24.004.036 Pintura sobre reboco - teto - áreas comuns lixeiras, central de gás e box 17,17 M2 10,38              10,38              -            -            -                 1,38                -                  9,00          178,30                               
14.003.002 GARAGEM 8.180,20                       
14.003.002.001 24.004.026 Pintura sobre forro de gesso - teto - hall e circulação 11,41 M2 11,94              11,94              -            -            -                 2,94                -                  9,00          136,24                               
14.003.002.002 24.004.027 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas comuns s festas, s jogos, fitness, playground, deck 134,76 M2 11,94              11,94              -            -            -                 2,94                -                  9,00          1.609,68                            
14.003.002.003 24.004.028 Pintura sobre reboco - teto - escadas e ante-câmara 14,57 M2 10,38              10,38              -            -            -                 1,38                -                  9,00          151,30                               
14.003.002.004 24.004.029 Pintura sobre reboco - teto - garagens garagem e rampa 568,92 M2 10,38              10,38              -            -            -                 1,38                -                  9,00          5.907,89                            
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14.003.002.005 24.004.031 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas úmidas lavabos 9,15 M2 19,36              19,36              -            -            -                 10,36              -                  9,00          177,15                               
14.003.002.006 24.004.036 Pintura sobre reboco - teto - áreas comuns box, casa de bombas. 19,06 M2 10,38              10,38              -            -            -                 1,38                -                  9,00          197,93                               
14.003.003 TIPO DIFERENCIADO 3.912,76                       
14.003.003.001 24.004.026 Pintura sobre forro de gesso - teto - hall e circulação 8,00 M2 11,94              11,94              -            -            -                 2,94                -                  9,00          95,56                                 
14.003.003.002 24.004.028 Pintura sobre reboco - teto - escadas e ante-câmara 14,63 M2 10,38              10,38              -            -            -                 1,38                -                  9,00          151,92                               
14.003.003.003 24.004.030 Pintura sobre calfino - teto - áreas secas quartos, salas, circ. 157,61 M2 11,94              11,94              -            -            -                 2,94                -                  9,00          1.882,62                            
14.003.003.004 24.004.031 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas úmidas banheiros, cozinha, a. serv e sacada 86,61 M2 19,36              19,36              -            -            -                 10,36              -                  9,00          1.676,84                            
14.003.003.004 24.004.036 Pintura sobre reboco - teto - áreas comuns split 10,19 M2 10,38              10,38              -            -            -                 1,38                -                  9,00          105,82                               
14.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 27.391,63                     
14.003.004.001 24.004.026 Pintura sobre forro de gesso - teto - hall e circulação 56,00 M2 11,94              11,94              -            -            -                 2,94                -                  9,00          668,91                               
14.003.004.002 24.004.028 Pintura sobre reboco - teto - escadas e ante-câmara 102,70 M2 10,38              10,38              -            -            -                 1,38                -                  9,00          1.066,48                            
14.003.004.003 24.004.030 Pintura sobre calfino - teto - áreas secas quartos, salas, circ. 1.103,26 M2 11,94              11,94              -            -            -                 2,94                -                  9,00          13.178,22                          
14.003.004.004 24.004.031 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas úmidas banheiros, cozinha, a. serv, sacada 606,23 M2 19,36              19,36              -            -            -                 10,36              -                  9,00          11.737,10                          
14.003.004.005 24.004.036 Pintura sobre reboco - teto - áreas comuns split 71,35 M2 10,38              10,38              -            -            -                 1,38                -                  9,00          740,93                               
14.003.005 COB, BARR, RES 429,08                          
14.003.005.001 24.004.036 Pintura sobre reboco - teto - áreas comuns casa de máq.,hall, cx água 26,54 M2 10,38              10,38              -            -            -                 1,38                -                  9,00          275,60                               
14.003.005.002 24.004.028 Pintura sobre reboco - teto - escadas e ante-câmara 14,78 M2 10,38              10,38              -            -            -                 1,38                -                  9,00          153,48                               
15 . REVESTIMENTO CERÂMICO 4,98% 49,11 71,91 61,36% 38,20% 0,44% 215.633,13               
15.001 REVESTIMENTOS PISO 118.510,34                   
15.001.001 TÉRREO 2.433,37                       
15.001.001.001 22.002.003 Revestimento de piso - hall 30,88 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            1.602,18                            
15.001.001.002 22.002.008 Revestimento de piso - áreas comuns Box, lixeiras 16,02 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            831,18                               
15.001.002 GARAGEM 10.759,62                     
15.001.002.001 22.002.003 Revestimento de piso - hall 11,48 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            595,63                               
15.001.002.002 22.002.008 Revestimento de piso - áreas comuns Sala de jogos, festas, fitness, box, playground 153,82 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            7.980,82                            
15.001.002.003 22.002.009 Revestimento de piso - banheiros áreas comuns 9,44 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            489,79                               
15.001.002.004 23.006.003 Pastilha de porcelana - piscina piso 27,45 M2 61,69              61,69              -            -            -                 42,69              -                  19,00        1.693,39                            
15.001.003 TIPO DIFERENCIADO 13.164,56                     
15.001.003.001 22.002.003 Revestimento de piso - hall 8,00 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            415,07                               
15.001.003.002 22.002.004 Revestimento de piso - áreas secas 158,57 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            8.227,27                            
15.001.003.003 22.002.005 Revestimento de piso - cozinha e área de serviço 27,27 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            1.414,88                            
15.001.003.004 22.002.006 Revestimento de piso - banheiros 24,56 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            1.274,27                            
15.001.003.005 22.002.007 Revestimento de piso - sacadas 35,33 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            1.833,07                            
15.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 92.152,79                     
15.001.004.001 22.002.003 Revestimento de piso - hall 56,00 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            2.905,40                            
15.001.004.002 22.002.004 Revestimento de piso - áreas secas 1.109,98 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            57.590,54                          
15.001.004.003 22.002.005 Revestimento de piso - cozinha e área de serviço 190,91 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            9.905,18                            
15.001.004.004 22.002.006 Revestimento de piso - banheiros 171,89 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            8.918,54                            
15.001.004.005 22.002.007 Revestimento de piso - sacadas 247,34 M2 51,88              51,88              -            -            -                 34,03              17,85              -            12.833,13                          
15.002 REVESTIMENTOS PAREDE 97.122,79                     
15.002.001 TÉRREO 1.140,98                       
15.002.001.001 23.002.013 Revestimento de parede - banheiros, cozinha, área de serviço e lixeiras lixeiras 26,54 M2 23,14              23,14              -            -            -                 23,14              -                  -            614,13                               
15.002.001.002 23.002.014 Mão de obra para revestimento de parede - banheiros, cozinha, área de serviço e lixeiras lixeiras 30,14 M2 17,48              17,48              -            -            -                 -                  17,48              -            526,85                               
15.002.002 GARAGEM 5.347,35                       
15.002.002.001 23.002.013 Revestimento de parede - banheiros, cozinha, área de serviço e lixeiras lavabos - fitness, s festas e def. 70,12 M2 23,14              23,14              -            -            -                 23,14              -                  -            1.622,86                            
15.002.002.002 23.002.014 Mão de obra para revestimento de parede - banheiros, cozinha, área de serviço e lixeiras lavabos - fitness, s festas e def. 76,51 M2 17,48              17,48              -            -            -                 -                  17,48              -            1.337,40                            
15.002.002.003 23.006.003 Pastilha de porcelana - piscina parede 23,05 M2 61,69              61,69              -            -            -                 42,69              -                  19,00        1.421,95                            
15.002.002.004 22.002.090 Rodapé cerâmico playground, s. festas, fitness, pilares, s jogos 69,04 M 13,98              13,98              -            -            -                 8,45                5,53                -            965,13                               
15.002.003 TIPO DIFERENCIADO 11.329,26                     
15.002.003.001 23.002.013 Revestimento de parede - banheiros, cozinha, área de serviço e lixeiras banheiros, cozinha, a. serv. 273,82 M2 23,14              23,14              -            -            -                 23,14              -                  -            6.337,29                            
15.002.003.002 23.002.014 Mão de obra para revestimento de parede - banheiros, cozinha, área de serviço e lixeiras banheiros, cozinha, a. serv. 285,58 M2 17,48              17,48              -            -            -                 -                  17,48              -            4.991,97                            
15.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 79.305,21                     
15.002.004.001 23.002.013 Revestimento de parede - banheiros, cozinha, área de serviço e lixeiras banheiros, cozinha, a. serv. 1.916,75 M2 23,14              23,14              -            -            -                 23,14              -                  -            44.361,26                          
15.002.004.002 23.002.014 Mão de obra para revestimento de parede - banheiros, cozinha, área de serviço e lixeiras banheiros, cozinha, a. serv. 1.999,07 M2 17,48              17,48              -            -            -                 -                  17,48              -            34.943,95                          
16 . REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA 5,51% 54,42 79,68 38,85% 43,77% 17,38% 238.929,05               
16.001 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 162.256,55                   
16.001.001 TÉRREO 17.187,46                     
16.001.001.001 20.001.002 Chapisco para parede interna e externa 424,13 M2 1,36                1,36                -            -            -                 1,36                -                  -            577,66                               
16.001.001.002 20.001.003 Mão de obra para chapisco parede interna e externa 454,83 M2 1,85                1,85                -            -            -                 -                  1,85                -            841,49                               
16.001.001.003 20.005.004 Reboco para parede externa e=5 cm 424,13 M2 13,38              13,38              -            -            -                 13,38              -                  -            5.676,85                            
16.001.001.004 20.005.005 Mão de obra para reboco parede externa 454,83 M2 22,19              22,19              -            -            -                 -                  22,19              -            10.091,46                          
16.001.002 GARAGEM 16.685,11                     
16.001.002.001 20.001.002 Chapisco para parede interna e externa 404,21 M2 1,36                1,36                -            -            -                 1,36                -                  -            550,53                               
16.001.002.002 20.001.003 Mão de obra para chapisco parede interna e externa 446,15 M2 1,85                1,85                -            -            -                 -                  1,85                -            825,43                               
16.001.002.003 20.005.004 Reboco para parede externa e=5 cm 404,21 M2 13,38              13,38              -            -            -                 13,38              -                  -            5.410,24                            
16.001.002.004 20.005.005 Mão de obra para reboco parede externa 446,15 M2 22,19              22,19              -            -            -                 -                  22,19              -            9.898,91                            
16.001.003 TIPO DIFERENCIADO 19.996,00                     
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16.001.003.001 20.001.002 Chapisco para parede interna e externa 487,45 M2 1,36                1,36                -            -            -                 1,36                -                  -            663,91                               
16.001.003.002 20.001.003 Mão de obra para chapisco parede interna e externa 532,81 M2 1,85                1,85                -            -            -                 -                  1,85                -            985,78                               
16.001.003.003 20.005.004 Reboco para parede externa e=5 cm 487,45 M2 13,38              13,38              -            -            -                 13,38              -                  -            6.524,49                            
16.001.003.004 20.005.005 Mão de obra para reboco parede externa 532,81 M2 22,19              22,19              -            -            -                 -                  22,19              -            11.821,83                          
16.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 93.886,16                     
16.001.004.001 20.001.002 Chapisco para parede interna e externa 2.223,93 M2 1,36                1,36                -            -            -                 1,36                -                  -            3.028,99                            
16.001.004.002 20.001.003 Mão de obra para chapisco parede interna e externa 2.541,45 M2 1,85                1,85                -            -            -                 -                  1,85                -            4.702,01                            
16.001.004.003 20.005.004 Reboco para parede externa e=5 cm 2.223,93 M2 13,38              13,38              -            -            -                 13,38              -                  -            29.766,82                          
16.001.004.004 20.005.005 Mão de obra para reboco parede externa 2.541,45 M2 22,19              22,19              -            -            -                 -                  22,19              -            56.388,35                          
16.001.005 COB, BARR, RES 14.501,80                     
16.001.005.001 20.001.002 Chapisco para parede interna e externa 371,83 M2 1,36                1,36                -            -            -                 1,36                -                  -            506,43                               
16.001.005.002 20.001.003 Mão de obra para chapisco parede interna e externa 375,19 M2 1,85                1,85                -            -            -                 -                  1,85                -            694,14                               
16.001.005.003 20.005.004 Reboco para parede externa e=5 cm 371,83 M2 13,38              13,38              -            -            -                 13,38              -                  -            4.976,81                            
16.001.005.004 20.005.005 Mão de obra para reboco parede externa 375,19 M2 22,19              22,19              -            -            -                 -                  22,19              -            8.324,42                            
16.002 PINTURA FACHADA 50.294,36                     
16.002.001 TÉRREO 5.354,83                       
16.002.001.001 24.004.037 Revestimento texturizado para fachada 424,13 M2 4,05                4,05                -            -            -                 4,05                -                  -            1.716,19                            
16.002.001.002 24.004.040 Mão de obra para revestimento de fachada texturizado 454,83 M2 8,00                8,00                -            -            -                 -                  -                  8,00          3.638,64                            
16.002.002 GARAGEM 5.204,79                       
16.002.002.001 24.004.037 Revestimento texturizado para fachada 404,21 M2 4,05                4,05                -            -            -                 4,05                -                  -            1.635,59                            
16.002.002.002 24.004.040 Mão de obra para revestimento de fachada texturizado 446,15 M2 8,00                8,00                -            -            -                 -                  -                  8,00          3.569,20                            
16.002.003 TIPO DIFERENCIADO 6.061,74                       
16.002.003.001 24.004.037 Revestimento texturizado para fachada 383,21 M2 4,05                4,05                -            -            -                 4,05                -                  -            1.550,62                            
16.002.003.002 24.004.040 Mão de obra para revestimento de fachada texturizado 428,57 M2 8,00                8,00                -            -            -                 -                  -                  8,00          3.428,56                            
16.002.003.003 24.004.023 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - garagens parte interna telhado e laje impermeabilizada 104,25 M2 1,38                1,38                -            -            -                 1,38                -                  -            144,32                               
16.002.003.004 24.004.039 Mão de obra para pintura de parede parte interna telhado e laje impermeabilizada 104,25 M2 9,00                9,00                -            -            -                 -                  -                  9,00          938,25                               
16.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 29.330,50                     
16.002.004.001 24.004.037 Revestimento texturizado para fachada 2.223,93 M2 4,05                4,05                -            -            -                 4,05                -                  -            8.998,90                            
16.002.004.002 24.004.040 Mão de obra para revestimento de fachada texturizado 2.541,45 M2 8,00                8,00                -            -            -                 -                  -                  8,00          20.331,60                          
16.002.005 COB, BARR, RES 4.342,50                       
16.002.005.001 24.004.037 Revestimento texturizado para fachada 273,40 M2 4,05                4,05                -            -            -                 4,05                -                  -            1.106,29                            
16.002.005.002 24.004.040 Mão de obra para revestimento de fachada texturizado 276,76 M2 8,00                8,00                -            -            -                 -                  -                  8,00          2.214,08                            
16.002.005.003 24.004.023 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - garagens parte interna telhado 98,43 M2 1,38                1,38                -            -            -                 1,38                -                  -            136,26                               
16.002.005.004 24.004.039 Mão de obra para pintura de parede parte interna telhado 98,43 M2 9,00                9,00                -            -            -                 -                  -                  9,00          885,87                               
16.003 MOLDURA 26.378,15                     
16.003.001 TÉRREO 988,13                          
16.003.001.001 24.004.038 Moldura para fachada 24,46 M 40,40              40,40              -            -            -                 30,40              -                  10,00        988,13                               
16.003.002 GARAGEM 2.347,92                       
16.003.002.001 24.004.038 Moldura para fachada 58,12 M 40,40              40,40              -            -            -                 30,40              -                  10,00        2.347,92                            
16.003.003 TIPO DIFERENCIADO -                                
16.003.003.001 24.004.038 Moldura para fachada não tem - já considerado na garagem M 40,40              40,40              -            -            -                 30,40              -                  10,00        -                                     
16.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 13.723,13                     
16.003.004.001 24.004.038 Moldura para fachada 339,70 M 40,40              40,40              -            -            -                 30,40              -                  10,00        13.723,13                          
16.003.005 COB, BARR, RES 9.318,96                       
16.003.005.001 24.004.038 Moldura para fachada 230,68 M 40,40              40,40              -            -            -                 30,40              -                  10,00        9.318,96                            
17 . MÁRMORES E GRANITOS 1,27% 12,57 18,40 47,95% 52,05% 55.185,06                 
17.001 SOLEIRAS, PEITORIS E PINGADEIRAS 51.673,38                     
17.001.001 TÉRREO 2.912,58                       
17.001.001.001 22.009.030 Soleira de granito 38,13 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        2.516,58                            
17.001.001.002 22.009.008 Peitoril de granito 6,00 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        396,00                               
17.001.002 GARAGEM 5.326,86                       
17.001.002.001 22.009.009 Acabamento churrasqueiras 3,70 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        244,20                               
17.001.002.002 22.009.030 Soleira de granito 33,40 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        2.204,40                            
17.001.002.003 22.009.008 Peitoril de granito 19,45 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        1.283,70                            
17.001.002.004 22.009.010 Borda da piscina 24,16 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        1.594,56                            
17.001.003 TIPO DIFERENCIADO 12.522,84                     
17.001.003.001 22.009.009 Acabamento churrasqueiras 10,80 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        712,80                               
17.001.003.002 09.004.001 Pingadeira de granito 124,19 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        8.196,54                            
17.001.003.003 22.009.030 Soleira de granito 28,00 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        1.848,00                            
17.001.003.004 22.009.008 Peitoril de granito 26,75 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        1.765,50                            
17.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 30.284,10                     
17.001.004.001 22.009.009 Acabamento churrasqueiras 75,60 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        4.989,60                            
17.001.004.002 22.009.030 Soleira de granito 196,00 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        12.936,00                          
17.001.004.003 22.009.008 Peitoril de granito 187,25 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        12.358,50                          
17.001.005 COB, BARR, RES 627,00                          
17.001.005.001 22.009.030 Soleira de granito 5,60 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        369,60                               
17.001.005.002 22.009.008 Peitoril de granito 3,90 M 66,00              66,00              -            -            30,00             -                  -                  36,00        257,40                               
17.002 BANCADAS 3.511,68                       
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17.002.001 GARAGEM 851,96                          
17.002.001.001 26.002.008 Bancadas de granito 3,61 M2 236,00            236,00            -            -            200,00           -                  -                  36,00        851,96                               
17.002.002 TIPO DIFERENCIADO 332,76                          
17.002.002.001 26.002.008 Bancadas de granito 1,41 M2 236,00            236,00            -            -            200,00           -                  -                  36,00        332,76                               
17.002.003 PAVIMENTO TIPO (7X) 2.326,96                       
17.002.003.001 26.002.008 Bancadas de granito 9,86 M2 236,00            236,00            -            -            200,00           -                  -                  36,00        2.326,96                            
18 . LOUÇAS E METAIS 0,47% 4,65 6,81 100,00% 20.409,13                 
18.001 LOUÇAS E METAIS 20.409,13                     
18.001.001 GARAGEM 2.107,25                       
18.001.001.001 26.002.005 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios 2,00 UN 206,95            206,95            -            -            -                 206,95            -                  -            413,89                               
18.001.001.002 26.002.006 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios PNE 1,00 UN 408,74            408,74            -            -            -                 408,74            -                  -            408,74                               
18.001.001.003 26.002.020 Cuba de aço inoxidável simples e torneira 1,00 UN 158,04            158,04            -            -            -                 158,04            -                  -            158,04                               
18.001.001.004 26.002.012 Lavatório de louça de embutir, com misturador e acessórios 2,00 UN 277,75            277,75            -            -            -                 277,75            -                  -            555,50                               
18.001.001.005 26.002.013 Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio e misturador PNE 1,00 UN 571,07            571,07            -            -            -                 571,07            -                  -            571,07                               
18.001.002 TIPO DIFERENCIADO 2.287,74                       
18.001.002.001 26.002.005 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios 8,00 UN 206,95            206,95            -            -            -                 206,95            -                  -            1.655,57                            
18.001.002.002 26.002.020 Cuba de aço inoxidável simples e torneira 4,00 UN 158,04            158,04            -            -            -                 158,04            -                  -            632,17                               
18.001.003 PAVIMENTO TIPO (7X) 16.014,15                     
18.001.003.001 26.002.005 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios 56,00 UN 206,95            206,95            -            -            -                 206,95            -                  -            11.588,98                          
18.001.003.002 26.002.020 Cuba de aço inoxidável simples e torneira 28,00 UN 158,04            158,04            -            -            -                 158,04            -                  -            4.425,18                            
19 . ESQUADRIAS E FERRAGENS 10,26% 101,28 148,30 65,99% 33,04% 0,97% 444.692,18               
19.001 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 308.470,14                   
19.001.001 TÉRREO 34.975,99                     
19.001.001.001 12.004.005 Esquadrias de alumínio com vidro 27,08 M2 419,58            419,58            -            -            419,58           -                  -                  -            11.361,27                          
19.001.001.002 12.002.003 Guarda corpo de alumínio 20,53 M2 419,58            419,58            -            -            419,58           -                  -                  -            8.614,72                            
19.001.001.003 12.006.001 Portão automático basculante - P8 e P13 3,00 UN 3.000,00         3.000,00         -            -            -                 3.000,00         -                  -            9.000,00                            
19.001.001.004 12.006.002 Portão automático basculante - P9 e P12 2,00 UN 3.000,00         3.000,00         -            -            -                 3.000,00         -                  -            6.000,00                            
19.001.002 GARAGEM 36.408,67                     
19.001.002.001 12.004.005 Esquadrias de alumínio com vidro 86,78 M2 419,58            419,58            -            -            419,58           -                  -                  -            36.408,67                          
19.001.003 TIPO DIFERENCIADO 29.492,47                     
19.001.003.001 12.004.005 Esquadrias de alumínio com vidro 46,73 M2 419,58            419,58            -            -            419,58           -                  -                  -            19.604,67                          
19.001.003.002 12.002.003 Guarda corpo de alumínio 1,1 altura 20,15 M2 419,58            419,58            -            -            419,58           -                  -                  -            8.454,18                            
19.001.003.003 22.013.004 Rodapé poliestileno 174,62 M 8,21                8,21                -            -            8,21               -                  -                  -            1.433,63                            
19.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 206.447,56                   
19.001.004.001 12.004.005 Esquadrias de alumínio com vidro 327,08 M2 419,58            419,58            -            -            419,58           -                  -                  -            137.232,66                        
19.001.004.002 12.002.003 Guarda corpo de alumínio 1,1 altura 141,05 M2 419,58            419,58            -            -            419,58           -                  -                  -            59.179,25                          
19.001.004.003 22.013.004 Rodapé poliestileno 1.222,37 M 8,21                8,21                -            -            8,21               -                  -                  -            10.035,66                          
19.001.005 COB, BARR, RES 1.145,44                       
19.001.005.001 12.004.005 Esquadrias de alumínio com vidro 2,73 M2 419,58            419,58            -            -            419,58           -                  -                  -            1.145,44                            
19.002 ESQUADRIAS METÁLICAS 14.432,78                     
19.002.001 TÉRREO 1.312,07                       
19.002.001.001 12.005.001 Porta corta-fogo - 0,8 x 2,1 m - P4 2,00 UN 656,04            656,04            -            -            -                 556,04            100,00            -            1.312,07                            
19.002.002 GARAGEM 1.312,07                       
19.002.002.001 12.005.001 Porta corta-fogo - 0,8 x 2,1 m - P4 2,00 UN 656,04            656,04            -            -            -                 556,04            100,00            -            1.312,07                            
19.002.003 TIPO DIFERENCIADO 1.312,07                       
19.002.003.001 12.005.001 Porta corta-fogo - 0,8 x 2,1 m - P4 2,00 UN 656,04            656,04            -            -            -                 556,04            100,00            -            1.312,07                            
19.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 9.184,50                       
19.002.004.001 12.005.001 Porta corta-fogo - 0,8 x 2,1 m - P4 14,00 UN 656,04            656,04            -            -            -                 556,04            100,00            -            9.184,50                            
19.002.005 COB, BARR, RES 1.312,07                       
19.002.005.001 12.005.001 Porta corta-fogo - 0,8 x 2,1 m - P4 2,00 UN 656,04            656,04            -            -            -                 556,04            100,00            -            1.312,07                            
19.003 ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS EM MADEIRA 121.389,26                   
19.003.001 TÉRREO 1.968,74                       
19.003.001.001 12.004.006 Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 1,00 UN 647,55            647,55            -            -            -                 647,55            -                  -            647,55                               
19.003.001.002 12.002.001 Corrimão de madeira 8,82 M 21,37              21,37              -            -            -                 11,37              10,00              -            188,48                               
19.003.001.003 12.002.002 Guarda corpo de madeira 1,2 altura 5,45 M2 130,00            130,00            -            -            -                 120,00            10,00              -            708,24                               
19.003.001.004 22.007.009 Rodapé de madeira hall e corredor 28,86 M 14,71              14,71              -            -            -                 9,33                5,38                -            424,47                               
19.003.002 GARAGEM 5.646,81                       
19.003.002.001 12.004.006 Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 3,00 UN 647,55            647,55            -            -            -                 647,55            -                  -            1.942,65                            
19.003.002.002 12.004.007 Porta de madeira - 0,7 x 2,1 m - P3 2,00 UN 647,55            647,55            -            -            -                 647,55            -                  -            1.295,10                            
19.003.002.003 12.004.008 Porta de madeira - 0,6 x 2,1 m - P10 1,00 UN 647,55            647,55            -            -            -                 647,55            -                  -            647,55                               
19.003.002.004 12.004.009 Porta de madeira - 1,0 x 2,1 m - P11 1,00 UN 647,55            647,55            -            -            -                 647,55            -                  -            647,55                               
19.003.002.005 12.002.001 Corrimão de madeira 8,82 M 21,37              21,37              -            -            -                 11,37              10,00              -            188,48                               
19.003.002.006 12.002.002 Guarda corpo de madeira 5,45 M2 130,00            130,00            -            -            -                 120,00            10,00              -            708,24                               
19.003.002.007 22.007.009 Rodapé de madeira hall e corredor 14,77 M 14,71              14,71              -            -            -                 9,33                5,38                -            217,23                               
19.003.003 TIPO DIFERENCIADO 13.947,74                     
19.003.003.001 12.004.006 Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 12,00 UN 647,55            647,55            -            -            -                 647,55            -                  -            7.770,60                            
19.003.003.002 12.004.007 Porta de madeira - 0,7 x 2,1 m - P3 8,00 UN 647,55            647,55            -            -            -                 647,55            -                  -            5.180,40                            
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19.003.003.003 12.002.001 Corrimão de madeira 8,82 M 21,37              21,37              -            -            -                 11,37              10,00              -            188,48                               
19.003.003.004 12.002.002 Guarda corpo de madeira 5,45 M2 130,00            130,00            -            -            -                 120,00            10,00              -            708,24                               
19.003.003.005 22.007.009 Rodapé de madeira hall 6,80 M 14,71              14,71              -            -            -                 9,33                5,38                -            100,01                               
19.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 97.634,15                     
19.003.004.001 12.004.006 Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 84,00 UN 647,55            647,55            -            -            -                 647,55            -                  -            54.394,20                          
19.003.004.002 12.004.007 Porta de madeira - 0,7 x 2,1 m - P3 56,00 UN 647,55            647,55            -            -            -                 647,55            -                  -            36.262,80                          
19.003.004.003 12.002.001 Corrimão de madeira 61,74 M 21,37              21,37              -            -            -                 11,37              10,00              -            1.319,38                            
19.003.004.004 12.002.002 Guarda corpo de madeira 38,14 M2 130,00            130,00            -            -            -                 120,00            10,00              -            4.957,68                            
19.003.004.005 22.007.009 Rodapé de madeira 47,60 M 14,71              14,71              -            -            -                 9,33                5,38                -            700,09                               
19.003.005 COB, BARR, RES 2.191,82                       
19.003.005.001 12.004.006 Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 2,00 UN 647,55            647,55            -            -            -                 647,55            -                  -            1.295,10                            
19.003.005.002 12.002.001 Corrimão de madeira 8,82 M 21,37              21,37              -            -            -                 11,37              10,00              -            188,48                               
19.003.005.003 12.002.002 Guarda corpo de madeira 5,45 M2 130,00            130,00            -            -            -                 120,00            10,00              -            708,24                               
19.004 SERRALHERIA 400,00                          
19.004.001 GARAGEM 100,00                          
19.004.001.001 12.005.002 Alçapão 1,00 UN 100,00            100,00            -            -            -                 100,00            -                  -            100,00                               
19.004.002 COB, BARR, RES 300,00                          
19.004.002.001 12.005.002 Alçapão 1,00 UN 100,00            100,00            -            -            -                 100,00            -                  -            100,00                               
19.004.002.002 12.005.003 Escada marinheiro 1,00 UN 200,00            200,00            -            -            -                 200,00            -                  -            200,00                               
20 . OUTROS REVESTIMENTOS 0,25% 2,49 3,64 100,00% 10.926,48                 
20.001 REVESTIMENTOS PISO 10.926,48                     
20.001.001 GARAGEM 10.926,48                     
20.001.001.001 22.007.001 Deck de madeira 91,05 M2 120,00            120,00            -            -            120,00           -                  -                  -            10.926,48                          
21 . ELEVADORES 4,61% 45,55 66,70 100,00% 200.000,00               
21.001 ELEVADORES 200.000,00                   
21.001.001 ELEVADORES 200.000,00                   
21.001.001.001 31.002.006 Elevadores 2,00 UN 100.000,00     100.000,00     -            -            -                 100.000,00     -                  -            200.000,00                        
22 . SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,80% 17,80 26,07 83,15% 78.171,89                 
22.001 MÓVEIS E DECORAÇÃO 40.000,00                     
22.001.001 MÓVEIS E DECORAÇÃO 40.000,00                     
22.001.001.001 37.001.001 Móveis e decoração 1,00 VB 40.000,00       40.000,00       -            -            40.000,00      -                  -                  -            40.000,00                          
22.002 EQUIPAMENTOS DE LAZER 10.000,00                     
22.002.001 EQUIPAMENTOS DE LAZER 10.000,00                     
22.002.001.001 37.001.003 Equipamentos de lazer 1,00 VB 10.000,00       10.000,00       -            -            10.000,00      -                  -                  -            10.000,00                          
22.003 COMUNICAÇÃO VISUAL 15.000,00                     
22.003.001 COMUNICAÇÃO VISUAL 15.000,00                     
22.003.001.001 37.001.004 Comunicação visual 1,00 VB 15.000,00       15.000,00       -            -            15.000,00      -                  -                  -            15.000,00                          
22.004 LIMPEZA 13.171,89                     
22.004.001 LIMPEZA 13.171,89                     
22.004.001.001 32.003.003 Limpeza geral da edificação 4.390,63 M2 3,00                3,00                -            -            3,00               -                  -                  -            13.171,89                          
23 . CONTINGÊNCIAS 0,99% 9,80 14,35 100,00% 43.022,40                 
23.001 EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS 43.022,40                     
23.001.001 EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS 43.022,40                     
23.001.001.001 01.002.082 Eventuais e não orçados 1,00 VB 43.022,40       43.022,40       -            -            43.022,40      -                  -                  -            43.022,40                          
TOTAL . TOTAL 100,00% 987,17 1.445,42    2,37% 17,61% 40,93% 17,71% 17,98% 4.334.307,30
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 PAVIMENTO TIPO (7X)
TIPO 1
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COB, BARR, RES
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TÉRREO
GARAGEM
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199
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TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7
COB, BARR, RES
INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7
COB, BARR, RES
OUTRAS INSTALAÇÕES
INSTALAÇÕES GLP
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
TÉRREO
INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA
GARAGEM
TELEFONIA E INTERFONIA
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
REVESTIMENTOS PISO
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7
COB, BARR, RES
REVESTIMENTOS PAREDE
TÉRREO
Chapisco para parede interna e externa
Reboco para parede interna e=2 cm
GARAGEM
Chapisco para parede interna e externa
Reboco para parede interna e=2 cm
TIPO DIFERENCIADO
Chapisco para parede interna e externa
Reboco para parede interna e=2 cm
PAVIMENTO TIPO (7X)
Tipo 1
Chapisco para parede interna e externa
Reboco para parede interna e=2 cm
Tipo 2
Chapisco para parede interna e externa
Reboco para parede interna e=2 cm
Tipo 3
Chapisco para parede interna e externa
Reboco para parede interna e=2 cm
Tipo 4
Chapisco para parede interna e externa
Reboco para parede interna e=2 cm
Tipo 5
Chapisco para parede interna e externa
Reboco para parede interna e=2 cm
Tipo 6
Chapisco para parede interna e externa
Reboco para parede interna e=2 cm
Tipo 7
Chapisco para parede interna e externa
Reboco para parede interna e=2 cm
COB, BARR, RES
Chapisco para parede interna e externa
Reboco para parede interna e=2 cm
REVESTIMENTOS TETO
TÉRREO
Chapisco em teto
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241
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246
247
248
249
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251
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253
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255
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257
258
259
260
261
262
263
264
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266
267
268
269
270
271
272
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276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
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320
Reboco em teto e=0,5 cm
GARAGEM
Chapisco em teto
Reboco em teto e=0,5 cm
TIPO DIFERENCIADO
Chapisco em teto
Reboco em teto e=0,5 cm
PAVIMENTO TIPO (7X)
Tipo 1
Chapisco em teto
Reboco em teto e=0,5 cm
Tipo 2
Chapisco em teto
Reboco em teto e=0,5 cm
Tipo 3
Chapisco em teto
Reboco em teto e=0,5 cm
Tipo 4
Chapisco em teto
Reboco em teto e=0,5 cm
Tipo 5
Chapisco em teto
Reboco em teto e=0,5 cm
Tipo 6
Chapisco em teto
Reboco em teto e=0,5 cm
Tipo 7
Chapisco em teto
Reboco em teto e=0,5 cm
COB, BARR, RES
Chapisco em teto
Reboco em teto e=0,5 cm
COBERTURA
ESTRUTURA, TELHAS, CALHAS, RUFOS E CONDUTORES
IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS
TRATAMENTOS
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7
COB, BARR, RES
IMPERMEABILIZAÇÃO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7
COB, BARR, RES
FORRO DE GESSO
FORRO EM PLACAS LISAS DE GESSO
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7
PINTURAS INTERNAS
PINTURAS PISO, PAREDE E TETO
1DM
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
 TIPO 1
 TIPO 2
 TIPO 3
 TIPO 4
 TIPO 5
 TIPO 6
 TIPO 7
COB, BARR, RES
2DM
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
 TIPO 1
 TIPO 2
 TIPO 3
 TIPO 4
 TIPO 5
 TIPO 6
 TIPO 7
COB, BARR, RES
3DM
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
 TIPO 1
 TIPO 2
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428
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440
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474
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TIPO 7
ESQUADRIAS E FERRAGENS
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
COB, BARR, RES
ESQUADRIAS METÁLICAS
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
COB, BARR, RES
ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS EM MADEIRA
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
COB, BARR, RES
SERRALHERIA
GARAGEM
COB, BARR, RES
OUTROS REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS PISO
GARAGEM
ELEVADORES
ELEVADORES
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
LAZER E DECORAÇÃO
LIMPEZA
29/12 05/01 12/01 19/01 26/01 02/02 09/02 16/02 23/02 02/03 09/03 16/03 23/03 30/03 06/04 13/04 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06 08/06 15/06 22/06 29/06 06/07 13/07 20/07 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 07/09 14/09 21/09 28/09 05/10 12/10 19/10 26/10 02/11 09/11 16/11 23/11 30/11 07/12 14/12 21/12 28/12 04/01 11/01 18/01 25/01 01/02 08/02 15/02 22/02 01/03 08/03 15/03 22/03 29/03 05/04 12/04 19/04 26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/
01 Janeiro 21 Janeiro 11 Fevereiro 01 Março 21 Março 11 Abril 01 Maio 21 Maio 11 Junho 01 Julho 21 Julho 11 Agosto 01 Setembro 21 Setembro 11 Outubro 01 Novembro 21 Novembro 11 Dezembro 01 Janeiro 21 Janeiro 11 Fevereiro 01 Março 21 Março 11 Abril 01 Maio 21 Maio 11 Junh
Id
321
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336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
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363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
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380
381
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386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
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427
  TIPO 3
  TIPO 4
  TIPO 5
  TIPO 6
  TIPO 7
COB, BARR, RES
REVESTIMENTO CERÂMICO
REVESTIMENTOS PISO
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7
REVESTIMENTOS PAREDE
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHADA
REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7
COB, BARR, RES
PINTURA FACHADA
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
 TIPO 1
 TIPO 2
 TIPO 3
 TIPO 4
 TIPO 5
 TIPO 6
 TIPO 7
COB, BARR, RES
MOLDURA
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
 TIPO 1
 TIPO 2
 TIPO 3
 TIPO 4
 TIPO 5
 TIPO 6
 TIPO 7
COB, BARR, RES
MÁRMORES E GRANITOS
SOLEIRAS, PEITORIS E PINGADEIRAS
TÉRREO
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7
COB, BARR, RES
BANCADAS
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
TIPO 7
LOUÇAS E METAIS
LOUÇAS E METAIS
GARAGEM
TIPO DIFERENCIADO
PAVIMENTO TIPO (7X)
TIPO 1
TIPO 2
TIPO 3
TIPO 4
TIPO 5
TIPO 6
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APÊNDICE V   
MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM.
01 SERVIÇOS PRELIMINARES 121.615,31R$                           14486,94 14486,94 14.486,94 28.973,87 14486,94 43460,81 15040,01 58500,82 15040,01 73540,84 15040,01 88580,85 15040,01 103620,86 12274,62 115895,49 659,98 116555,47 659,98 117215,45 659,98 117875,43 659,98 118535,41 659,98 119195,38 659,98 119855,36 659,98 120515,34 659,98 121175,32 439,99 121615,31, , , , , , , , , , , , , , , , ,
2,81                     0,33 0,33 0,33 0,67 0,33 1,00 0,35 1,35 0,35 1,70 0,35 2,04 0,35 2,39 0,28 2,67 0,02 2,69 0,02 2,70 0,02 2,72 0,02 2,73 0,02 2,75 0,02 2,77 0,02 2,78 0,02 2,80 0,01 2,81
01.001.001 INCORPORAÇÃO  110.615,65R$                            13.826,96 13.826,96 13.826,96 27.653,91 13.826,96 41.480,87 14.380,03 55.860,90 14.380,03 70.240,94 14.380,03 84.620,97 14.380,03 99.001,01 11.614,64 110.615,65 110.615,65 110.615,65 110.615,65 110.615,65 110.615,65 110.615,65 110.615,65 110.615,65 110.615,651,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,55                     12,5 12,5 12,50 25,00 12,5 37,5 13,0 50,5 13,0 63,5 13,0 76,5 13,0 89,5 10,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
01.001.002 SERVIÇOS TÉCNICOS 10.999,66R$                              659,98 659,98 659,98 1.319,96 659,98 1.979,94 659,98 2.639,92 659,98 3.299,90 659,98 3.959,88 659,98 4.619,86 659,98 5.279,84 659,98 5.939,82 659,98 6.599,80 659,98 7.259,78 659,98 7.919,76 659,98 8.579,73 659,98 9.239,71 659,98 9.899,69 659,98 10.559,67 439,99 10.999,661,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,25                     6,0 6,0 6,00 12,00 6,0 18,0 6,0 24,0 6,0 30,0 6,0 36,0 6,0 42,0 6,0 48,0 6,0 54,0 6,0 60,0 6,0 66,0 6,0 72,0 6,0 78,0 6,0 84,0 6,0 90,0 6,0 96,0 4,0 100,0
02 CANTEIROS E SERVIÇOS GERAIS 330.827,25R$                           31088,55 31088,55 24.699,86 55.788,40 24.699,86 80.488,26 24.699,86 105.188,11 24.699,86 129.887,97 24.699,86 154.587,83 24.699,86 179.287,68 24.699,86 203.987,54 26.635,86 230.623,39 26.635,86 257.259,25 13.552,00 270.811,25 13.552,00 284.363,25 13.552,00 297.915,25 11.616,00 309.531,25 11.616,00 321.147,25 5.808,00 326.955,25 3.872,00 330.827,251,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
7,63                     0,72 0,72 0,57 1,29 0,57 1,86 0,57 2,43 0,57 3,00 0,57 3,57 0,57 4,14 0,57 4,71 0,61 5,32 0,61 5,94 0,31 6,25 0,31 6,56 0,31 6,87 0,27 7,14 0,27 7,41 0,13 7,54 0,09 7,63
02.001 SERVIÇOS INICIAIS 6.388,69R$                                6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69 6.388,69,
0,15                     100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
02.002 CUSTOS MENSAIS 193.600,00R$                            11.616,00 11.616,00 11.616,00 23.232,00 11.616,00 34.848,00 11.616,00 46.464,00 11.616,00 58.080,00 11.616,00 69.696,00 11.616,00 81.312,00 11.616,00 92.928,00 13.552,00 106.480,00 13.552,00 120.032,00 13.552,00 133.584,00 13.552,00 147.136,00 13.552,00 160.688,00 11.616,00 172.304,00 11.616,00 183.920,00 5.808,00 189.728,00 3.872,00 193.600,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4,47                     6,0 6,0 6,00 12,00 6,0 18,0 6,0 24,0 6,0 30,0 6,0 36,0 6,0 42,0 6,0 48,0 7,0 55,0 7,0 62,0 7,0 69,0 7,0 76,0 7,0 83,0 6,0 89,0 6,0 95,0 3,0 98,0 2,0 100,0
02.003 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 130.838,56R$                            13.083,86 13.083,86 13.083,86 26.167,71 13.083,86 39.251,57 13.083,86 52.335,42 13.083,86 65.419,28 13.083,86 78.503,14 13.083,86 91.586,99 13.083,86 104.670,85 13.083,86 117.754,70 13.083,86 130.838,56 130.838,56 130.838,56 130.838,56 130.838,56 130.838,56 130.838,56 130.838,561,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3,02                     10,0 10,0 10,00 20,00 10,00 30,0 10,00 40,0 10,00 50,0 10,00 60,0 10,00 70,0 10,00 80,0 10,00 90,0 10,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
03 TRABALHOS EM TERRA 15.000,00R$                              15000,00 15000,00 15.000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,00 15000,001,00
0,35                     0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
03.001 TRABALHOS EM TERRA 15.000,00R$                              15.000,00 15000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,001,00
0,35                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
04 INFRAESTRUTURA 92.918,99R$                              92918,99 92918,99 92.918,99 92.918,99 92.918,99 92.918,99 92.918,99 92.918,99 92.918,99 92.918,99 92.918,99 92.918,99 92.918,99 92.918,99 92.918,99 92.918,99 92.918,99 92.918,991,00
2,14                     2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14
04.001 FUNDAÇÕES 61.500,00R$                              61.500,0 61.500,0 61.500,00 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,01,00
1,42                     1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
4.001.001 FUNDAÇÃO ESTACA PRÉ‐MOLDADA 61.500,00R$                              61.500,0 61.500,0 61.500,00 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,0 61.500,01,00
1,42                     100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
04.002 BLOCOS E COLARINHOS 31.418,99R$                              31.419,0 31.419,0 31.418,99 31.418,99 31.418,99 31.418,99 31.418,99 31.418,99 31.418,99 31.418,99 31.418,99 31.418,99 31.418,99 31.418,99 31.418,99 31.418,99 31.418,99 31.418,991,00
0,72                     0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72
4.002.001 BLOCOS DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇ 31.418,99R$                              31.419,0 31.419,0 31.418,99 31.419,0 31.419,0 31.419,0 31.419,0 31.419,0 31.419,0 31.419,0 31.419,0 31.419,0 31.419,0 31.419,0 31.419,0 31.419,0 31.419,0 31.419,01,00
0,72                     100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05 SUPRAESTRUTURA 1.021.897,39R$                        366.115,44 366.115,44 141.009,03 507.124,47 133.217,27 640.341,74 133.217,27 773.559,01 133.217,27 906.776,27 88.183,06 994.959,34 26.938,05 1.021.897,39 1.021.897,39 1.021.897,39 1.021.897,39 1.021.897,39 1.021.897,39 1.021.897,39 1.021.897,39 1.021.897,39 1.021.897,39 1.021.897,391,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
23,58                  8,45 8,45 3,25 11,70 3,07 14,77 3,07 17,85 3,07 20,92 2,03 22,96 0,62 23,58 23,58 23,58 23,58 23,58 23,58 23,58 23,58 23,58 23,58 23,58
05.001 FORMA 148.808,33R$                           39.589,3 39.589,3 21.337,13 60.926,40 21.081,40 82.007,8 21.081,40 103.089,2 21.081,40 124.170,6 16.843,82 141.014,4 7.793,90 148.808,3 148.808,3 148.808,3 148.808,3 148.808,3 148.808,3 148.808,3 148.808,3 148.808,3 148.808,3 148.808,31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3,43                     0,9 0,9 0,49 1,41 0,49 1,89 0,49 2,38 0,49 2,86 0,39 3,25 0,18 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43
05.001.001 TÉRREO 13.309,58R$                              13309,6 13309,6 13.309,58 13309,6 13309,58 13309,58 13309,6 13309,6 13309,58 13309,6 13309,6 13309,6 13309,6 13309,6 13309,6 13309,6 13309,6 13309,61,00
0,31                     100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.001.002 GARAGEM 26.279,69R$                              26279,7 26279,7 26.279,69 26279,7 26279,7 26279,7 26279,7 26279,7 26279,69 26279,7 26279,7 26279,7 26279,7 26279,7 26279,7 26279,7 26279,7 26279,71,00
0,61                     100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.001.003 TIPO DIFERENCIADO 21.337,13R$                              21.337,13 21.337,13 21337,1 21337,1 21337,1 21337,1 21337,1 21337,1 21337,1 21337,1 21337,1 21337,1 21337,1 21337,1 21337,1 21337,1 21337,11,00
0,49                     100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 73.711,20R$                              21.081,40 21081,4 21.081,40 42162,8 21.081,40 63244,2 10.466,99 73711,2 73711,2 73711,2 73711,2 73711,2 73711,2 73711,2 73711,2 73711,2 73711,2 73711,2 73711,21,00 1,00 1,00 1,00
1,70                     28,60 28,6 28,60 57,2 28,60 85,8 14,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.001.005 COB, BARR, RES 14.170,73R$                              6.376,83 6376,8 7.793,90 14170,7 14170,7 14170,7 14170,7 14170,7 14170,7 14170,7 14170,7 14170,7 14170,7 14170,71,00 1,00
0,33                     45,00 45,0 55,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.002 ARMAÇÃO 167.562,90R$                           65166,8 65166,8 48.030,82 113.197,64 11476,5 124674,2 11476,5 136150,7 11476,5 147627,2 12105,0 159732,3 7830,6 167562,9 167562,9 167562,9 167562,9 167562,9 167562,9 167562,9 167562,9 167562,9 167562,9 167562,91,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3,87                     1,5 1,5 1,11 2,61 0,3 2,9 0,3 3,1 0,3 3,4 0,3 3,7 0,2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,87 3,87
05.002.001 TÉRREO 18.520,87R$                              18520,9 18520,9 18.520,87 18520,9 18520,9 18520,9 18520,9 18520,9 18520,9 18520,9 18520,9 18520,9 18520,9 18520,9 18520,9 18520,9 18520,9 18520,91,00
0,43                     100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.002.002 GARAGEM 46.645,95R$                              46646,0 46646,0 46.645,95 46646,0 46646,0 46646,0 46646,0 46646,0 46646,0 46646,0 46646,0 46646,0 46646,0 46646,0 46646,0 46646,0 46646,0 46646,01,00
1,08                     100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.002.003 TIPO DIFERENCIADO 48.030,82R$                              48.030,82 48.030,82 48030,8 48030,8 48030,8 48030,8 48030,8 48030,8 48030,8 48030,8 48030,8 48030,8 48030,8 48030,8 48030,8 48030,8 48030,81,00
1,11                     100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 40.127,74R$                              11476,5 11476,5 11476,5 22953,1 11476,5 34429,6 5698,1 40127,7 40127,7 40127,7 40127,7 40127,7 40127,7 40127,7 40127,7 40127,7 40127,7 40127,7 40127,71,00 1,00 1,00 1,00
0,93                     28,60 28,6 28,60 57,2 28,60 85,8 14,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.002.005 COB, BARR, RES 14.237,52R$                              6406,9 6406,9 7830,6 14237,5 14237,5 14237,5 14237,5 14237,5 14237,5 14237,5 14237,5 14237,5 14237,5 14237,51,00 1,00
0,33                     45,00 45,0 55,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.003 CONCRETO 169.524,44R$                           45762,2 45762,2 30.937,88 76.700,03 22314,2 99014,2 22314,2 121328,4 22314,2 143642,6 17740,3 161382,9 8141,5 169524,4 169524,4 169524,4 169524,4 169524,4 169524,4 169524,4 169524,4 169524,4 169524,4 169524,41,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3,91                     1,1 1,06 0,71 1,77 0,5 2,28 0,5 2,80 0,5 3,31 0,4 3,72 0,2 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91
05.003.001 TÉRREO 12.144,41R$                              12144,4 12144,4 12.144,41 12144,4 12144,4 12144,4 12144,4 12144,4 12144,4 12144,4 12144,4 12144,4 12144,4 12144,4 12144,4 12144,4 12144,4 12144,41,00
0,28                     100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.003.002 GARAGEM 33.617,75R$                              33617,7 33617,7 33.617,75 33617,7 33617,7 33617,7 33617,7 33617,7 33617,7 33617,7 33617,7 33617,7 33617,7 33617,7 33617,7 33617,7 33617,7 33617,71,00
0,78                     100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.003.003 TIPO DIFERENCIADO 30.937,88R$                              30.937,88 30.937,88 30937,9 30937,9 30937,9 30937,9 30937,9 30937,9 30937,9 30937,9 30937,9 30937,9 30937,9 30937,9 30937,9 30937,9 30937,91,00
0,71                     100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 78.021,67R$                              22314,2 22314,2 22314,2 44628,4 22314,2 66942,6 11079,1 78021,7 78021,7 78021,7 78021,7 78021,7 78021,7 78021,7 78021,7 78021,7 78021,7 78021,7 78021,71,00 1,00 1,00 1,00
1,80                     28,60 28,6 28,60 57,2 28,60 85,8 14,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.003.005 COB, BARR, RES 14.802,74R$                              6661,2 6661,2 8141,5 14802,7 14802,7 14802,7 14802,7 14802,7 14802,7 14802,7 14802,7 14802,7 14802,7 14802,71,00 1,00
0,34                     45,00 45,0 55,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.004 ESCORAMENTO 41.688,08R$                              41688,1 41688,1 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,081,00
0,96                     1,0 1,0 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96
05.004.001 TÉRREO 41.688,08R$                              41688,1 41688,1 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,08 41.688,081,00
0,96                     100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
05.005 MATERIAL DE PREENCHIMENTO DE LAJES 116.406,34R$                           75388,3 75388,3 6497,0 81.885,36 9873,0 91758,4 9873,0 101631,4 9873,0 111504,4 4902,0 116406,3 116406,3 116406,3 116406,3 116406,3 116406,3 116406,3 116406,3 116406,3 116406,3 116406,3 116406,31,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,69                     1,7 1,74 0,1 1,89 0,2 2,12 0,2 2,34 0,2 2,57 0,1 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69
05.005.001 TÉRREO 60.553,45R$                              60553,4 60553,4 60.553,45 60553,4 60553,4 60553,4 60553,4 60553,4 60553,4 60553,4 60553,4 60553,4 60553,4 60553,4 60553,4 60553,4 60553,4 60553,41,00
1,40                     100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.005.002 GARAGEM 14.834,88R$                              14834,9 14834,9 14.834,88 14834,9 14834,9 14834,9 14834,9 14834,9 14834,9 14834,9 14834,9 14834,9 14834,9 14834,9 14834,9 14834,9 14834,9 14834,91,00
0,34                     100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.005.003 TIPO DIFERENCIADO 6.497,03R$                                6.497,03 6.497,03 6497,0 6497,0 6497,0 6497,0 6497,0 6497,0 6497,0 6497,0 6497,0 6497,0 6497,0 6497,0 6497,0 6497,0 6497,01,00
0,15                     100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.005.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 34.520,98R$                              9873,0 9873,0 9873,0 19746,0 9873,0 29619,0 4902,0 34521,0 34521,0 34521,0 34521,0 34521,0 34521,0 34521,0 34521,0 34521,0 34521,0 34521,0 34521,01,00 1,00 1,00 1,00
0,80                     28,60 28,6 28,60 57,2 28,60 85,8 14,20 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
05.006 MÃO DE OBRA 377.907,30R$                           98520,8 98520,8 34.206,16 132.726,96 68.472,14 201.199,10 68.472,14 269.671,23 68.472,14 338.143,37 36.591,93 374.735,30 3.172,00 377.907,30 377.907,30 377.907,30 377.907,30 377.907,30 377.907,30 377.907,30 377.907,30 377.907,30 377.907,30 377.907,301,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8,72                     2,3 2,3 0,79 3,06 1,58 4,64 1,58 6,22 1,58 7,80 0,84 8,65 0,07 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72 8,72
05.006.001 TÉRREO 2.278,76R$                                2278,8 2278,8 2.278,76 2.278,76 2.278,76 2.278,76 2.278,76 2.278,76 2.278,76 2.278,76 2.278,76 2.278,76 2.278,76 2.278,76 2.278,76 2.278,76 2.278,76 2.278,761,00
0,05                     100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
05.006.002 GARAGEM 96.242,03R$                              96242,0 96242,0 96.242,03 96.242,03 96.242,03 96.242,03 96.242,03 96.242,03 96.242,03 96.242,03 96.242,03 96.242,03 96.242,03 96.242,03 96.242,03 96.242,03 96.242,03 96.242,031,00
2,22                     100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
05.006.003 TIPO DIFERENCIADO 34.206,16R$                              34.206,16 34.206,16 34.206,16 34.206,16 34.206,16 34.206,16 34.206,16 34.206,16 34.206,16 34.206,16 34.206,16 34.206,16 34.206,16 34.206,16 34.206,16 34.206,16 34.206,161,00
0,79                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
05.006.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 239.413,06R$                            68.472,14 68.472,14 68.472,14 136.944,27 68.472,14 205.416,41 33.996,65 239.413,06 239.413,06 239.413,06 239.413,06 239.413,06 239.413,06 239.413,06 239.413,06 239.413,06 239.413,06 239.413,06 239.413,061,00 1,00 1,00 1,00
5,52                     28,60 28,60 28,60 57,20 28,60 85,80 14,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
05.006.005 COB, BARR, RES 5.767,28R$                                2.595,28 2.595,28 3.172,00 5.767,28 5.767,28 5.767,28 5.767,28 5.767,28 5.767,28 5.767,28 5.767,28 5.767,28 5.767,28 5.767,281,00 1,00
0,13                     45,00 45,00 55,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06 PAREDES/PAINÉIS 209.399,12R$                           7.689,32 7.689,32 90.520,92 98.210,24 38.057,99 136.268,23 28.697,38 164.965,61 23.628,08 188.593,69 16.269,37 204.863,05 4.536,07 209.399,12 209.399,12 209.399,12 209.399,12 209.399,12 209.399,12 209.399,12 209.399,12 209.399,121,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4,83                     0,18 0,18 2,09 2,27 0,88 3,14 0,66 3,81 0,55 4,35 0,38 4,73 0,10 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83 4,83
06.001 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 117.809,60R$                           3.994,0 3.994,02 65.684,4 69.678,46 27.783,1 97.461,56 13.891,5 111.353,11 6.456,5 117.809,60 117.809,60 117.809,60 117.809,60 117.809,60 117.809,60 117.809,60 117.809,60 117.809,60 117.809,60 117.809,601,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,72                     0,09 0,09 1,52 1,61 0,64 2,25 0,32 2,57 0,15 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72 2,72
06.001.001 TÉRREO 12.103,08R$                              3.994,02 3.994,02 8.109,06 12.103,08 12.103,08 12.103,08 12.103,08 12.103,08 12.103,08 12.103,08 12.103,08 12.103,08 12.103,08 12.103,08 12.103,08 12.103,08 12.103,081,00 1,00
0,28                     33,00 33,00 67,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06.001.002 GARAGEM 14.168,97R$                              14.168,97 14.168,97 14.168,97 14.168,97 14.168,97 14.168,97 14.168,97 14.168,97 14.168,97 14.168,97 14.168,97 14.168,97 14.168,97 14.168,97 14.168,971,00
0,33                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06.001.003 TIPO DIFERENCIADO 11.967,65R$                              11.967,65 11.967,65 11.967,65 11.967,65 11.967,65 11.967,65 11.967,65 11.967,65 11.967,65 11.967,65 11.967,65 11.967,65 11.967,65 11.967,65 11.967,651,00
0,28                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 73.113,41R$                              31.438,77 31.438,77 27.783,10 59.221,86 13.891,55 73.113,41 73.113,41 73.113,41 73.113,41 73.113,41 73.113,41 73.113,41 73.113,41 73.113,41 73.113,41 73.113,41 73.113,411,00 1,00 1,00
1,69                     43,00 43,00 38,00 81,00 19,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06.001.005 COB, BARR, RES 6.456,50R$                                6.456,50 6.456,50 6.456,50 6.456,50 6.456,50 6.456,50 6.456,50 6.456,50 6.456,50 6.456,50 6.456,50 6.456,501,00
0,15                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06.002 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 28.173,13R$                              2245,10 2.245,10 6776,03 9.021,13 7759,07 16.780,20 6856,86 23.637,06 4536,07 28.173,13 28.173,13 28.173,13 28.173,13 28.173,13 28.173,13 28.173,13 28.173,13 28.173,131,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,65                     0,1 0,05 0,2 0,21 0,2 0,39 0,2 0,55 0,1 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
06.002.001 TÉRREO 2.245,10R$                                2245,1 2.245,10 2.245,10 2.245,10 2.245,10 2.245,10 2.245,10 2.245,10 2.245,10 2.245,10 2.245,10 2.245,10 2.245,10 2.245,101,00
0,05                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06.002.002 GARAGEM 2.981,80R$                                2981,8 2.981,80 2.981,80 2.981,80 2.981,80 2.981,80 2.981,80 2.981,80 2.981,80 2.981,80 2.981,80 2.981,80 2.981,801,00
0,07                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06.002.003 TIPO DIFERENCIADO 3.794,23R$                                3794,2 3.794,23 3.794,23 3.794,23 3.794,23 3.794,23 3.794,23 3.794,23 3.794,23 3.794,23 3.794,23 3.794,23 3.794,231,00
0,09                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 18.044,36R$                              7759,1 7.759,07 6856,9 14.615,93 3428,4 18.044,36 18.044,36 18.044,36 18.044,36 18.044,36 18.044,36 18.044,36 18.044,36 18.044,361,00 1,00 1,00
0,42                     43,00 43,00 38,00 81,00 19,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06.002.005 COB, BARR, RES 1.107,64R$                                1107,6 1.107,64 1.107,64 1.107,64 1.107,64 1.107,64 1.107,64 1.107,64 1.107,64 1.107,643,00R$                                       1,00
0,03                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06.003 MÃO DE OBRA ALVENARIA DE VEDAÇÃO 63.416,39R$                              3695,30 3.695,30 24836,47 28.531,77 8029,80 36.561,57 8029,80 44.591,37 9412,51 54.003,88 9412,51 63.416,39 63.416,39 63.416,39 63.416,39 63.416,39 63.416,39 63.416,39 63.416,39 63.416,39 63.416,391,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,46                     0,1 0,09 0,6 0,66 0,2 0,84 0,2 1,03 0,2 1,25 0,2 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46
06.003.001 TÉRREO 6.212,93                                    2050,3 2.050,27 4162,7 6.212,93 6.212,93 6.212,93 6.212,93 6.212,93 6.212,93 6.212,93 6.212,93 6.212,93 6.212,93 6.212,93 6.212,93 6.212,93 6.212,931,00 1,00
0,14                     33,00 33,00 67,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06.003.002 GARAGEM 7.708,90                                    7708,9 7.708,90 7.708,90 7.708,90 7.708,90 7.708,90 7.708,90 7.708,90 7.708,90 7.708,90 7.708,90 7.708,90 7.708,90 7.708,90 7.708,901,00
0,18                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06.003.003 TIPO DIFERENCIADO 6.580,15                                    1645,0 1.645,04 4935,1 6.580,15 6.580,15 6.580,15 6.580,15 6.580,15 6.580,15 6.580,15 6.580,15 6.580,15 6.580,15 6.580,15 6.580,15 6.580,15 6.580,151,00 1,00
0,15                     25,00 25,00 75,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 40.148,99                                  8029,8 8.029,80 8029,8 16.059,60 8029,8 24.089,40 8029,8 32.119,19 8029,8 40.148,99 40.148,99 40.148,99 40.148,99 40.148,99 40.148,99 40.148,99 40.148,99 40.148,99 40.148,991,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,93                     20,00 20,00 20,00 40,00 20,00 60,00 20,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
06.003.005 COB, BARR, RES 2.765,42                                    1382,7 1.382,71 1382,7 2.765,42 2.765,42 2.765,42 2.765,42 2.765,42 2.765,42 2.765,42 2.765,42 2.765,42 2.765,421,00 1,00
0,06                     50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  223.146,17R$                           11.381,14 11.381,14 4.008,35 15.389,49 4.038,46 19.427,95 19.285,40 38.713,35 22.637,11 61.350,46 10.071,80 71.422,26 10.071,80 81.494,05 10.071,80 91.565,85 5.975,55 97.541,40 12.794,39 110.335,79 60.908,97 171.244,76 40.802,53 212.047,29 11.098,88 223.146,171,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5,15                     0,26 0,26 0,09 0,36 0,09 0,45 0,44 0,89 0,52 1,42 0,23 1,65 0,23 1,88 0,23 2,11 0,14 2,25 0,30 2,55 1,41 3,95 0,94 4,89 0,26 5,15
07.001 DUTOS E CONEXÕES 27.917,06R$                              11.381,14 11.381,14 4.008,35 15.389,49 4.038,46 19.427,95 5.101,21 24.529,16 3.387,90 27.917,06 27.917,06 27.917,06 27.917,06 27.917,06 27.917,06 27.917,06 27.917,06 27.917,061,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,64                     0,26 0,26 0,09 0,36 0,09 0,45 0,12 0,57 0,08 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
07.001.001 TÉRREO 5.687,39R$                                5.687,4 5.687,39 5.687,39 5.687,39 5.687,39 5.687,39 5.687,39 5.687,39 5.687,39 5.687,39 5.687,39 5.687,39 5.687,39 5.687,391,00
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0,13                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
07.001.002 GARAGEM 5.693,75R$                                5.693,8 5.693,75 5.693,75 5.693,75 5.693,75 5.693,75 5.693,75 5.693,75 5.693,75 5.693,75 5.693,75 5.693,75 5.693,75 5.693,751,00
0,131                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
07.001.003 TIPO DIFERENCIADO 2.024,54R$                                2.024,5 2.024,54 2.024,54 2.024,54 2.024,54 2.024,54 2.024,54 2.024,54 2.024,54 2.024,54 2.024,54 2.024,54 2.024,541,00
0,047                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
07.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 14.170,03R$                              1.983,8 1.983,80 4.038,5 6.022,26 5.101,2 11.123,47 3.046,6 14.170,03 14.170,03 14.170,03 14.170,03 14.170,03 14.170,03 14.170,03 14.170,03 14.170,031,00 1,00 1,00 1,00
0,33                     14,00 14,00 28,50 42,50 36,00 78,50 21,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
07.001.005 COB, BARR, RES 341,35R$                                   341,3 341,35 341,35 341,35 341,35 341,35 341,35 341,35 341,35 341,351,00
0,008                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
07.002 FIOS, CABOS E CONDUTORES 69.624,34R$                              14.184,19 14.184,19 19.249,21 33.433,40 10.071,80 43.505,19 10.071,80 53.576,99 10.071,80 63.648,79 5.975,55 69.624,34 69.624,34 69.624,34 69.624,34 69.624,341,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,61                     0,33 0,33 0,44 0,77 0,23 1,00 0,23 1,24 0,23 1,47 0,14 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61
07.002.001 TÉRREO 14.184,19                                  14.184,2 14.184,19 14.184,19 14.184,19 14.184,19 14.184,19 14.184,19 14.184,19 14.184,19 14.184,19 14.184,191,00
0,33                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
07.002.002 GARAGEM 14.200,05                                  14.200,1 14.200,05 14.200,05 14.200,05 14.200,05 14.200,05 14.200,05 14.200,05 14.200,05 14.200,051,00
0,328                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
07.002.003 TIPO DIFERENCIADO 5.049,15                                    5.049,2 5.049,15 5.049,15 5.049,15 5.049,15 5.049,15 5.049,15 5.049,15 5.049,15 5.049,151,00
0,116                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
07.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 35.339,64                                  10.071,8 10.071,80 10.071,8 20.143,59 10.071,8 30.215,39 5.124,2 35.339,64 35.339,64 35.339,64 35.339,64 35.339,641,00 1,00 1,00 1,00
0,82                     28,50 28,50 28,50 57,00 28,50 85,50 14,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
07.002.005 COB, BARR, RES 851,31                                       851,3 851,31 851,31 851,31 851,31 851,311,00
0,020                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
07.003 ACABAMENTOS ELÉTRICOS 125.604,77R$                           12.794,39 12.794,39 60.908,97 73.703,36 40.802,53 114.505,89 11.098,88 125.604,771,00 1,00 1,00 1,00
2,90                     0,30 0,30 1,41 1,70 0,94 2,64 0,26 2,90
07.003.001 TÉRREO 25.588,78                                  12.794,4 12.794,39 12.794,4 25.588,78 25.588,78 25.588,781,00 1,00
0,59                     50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00
07.003.002 GARAGEM 25.617,39                                  25.617,4 25.617,39 25.617,39 25.617,391,00
0,591                  100,00 100,00 100,00 100,00
07.003.003 TIPO DIFERENCIADO 9.108,85                                    9.108,9 9.108,85 9.108,85 9.108,851,00
0,210                  100,00 100,00 100,00 100,00
07.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 63.753,95                                  13.388,3 13.388,33 40.802,5 54.190,86 9.563,1 63.753,951,00 1,00 1,00
1,47                     21,00 21,00 64,00 85,00 15,00 100,00
07.003.005 COB, BARR, RES 1.535,78                                    1.535,8 1.535,781,00
0,035                  100,00 100,00
08 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 237.072,96R$                           6.037,20 6.037,20 122.802,84 128.840,04 34.307,93 163.147,97 38.626,74 201.774,71 23.705,51 225.480,22 11.592,74 237.072,96 237.072,96 237.072,96 237.072,96 237.072,96 237.072,96 237.072,96 237.072,96 237.072,961,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5,47                     0,14 0,14 2,83 2,97 0,79 3,76 0,89 4,66 0,55 5,20 0,27 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47 5,47
08.001 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 59.268,24R$                              6.037,20 6.037,20 30.996,92 37.034,12 8.573,69 45.607,81 10.739,68 56.347,49 2.196,07 58.543,56 724,68 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,241,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,37                     0,14 0,14 0,72 0,85 0,20 1,05 0,25 1,30 0,05 1,35 0,02 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37
08.001.001 TÉRREO 12.074,40R$                              6.037,2 6.037,20 6.037,2 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,401,00 1,00
0,28                     50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.001.002 GARAGEM 12.087,90R$                              12.087,9 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,901,00
0,279                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.001.003 TIPO DIFERENCIADO 4.298,13R$                                4.298,1 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,131,00
0,099                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 30.083,13R$                              8.573,7 8.573,69 8.573,7 17.147,38 10.739,7 27.887,06 2.196,1 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,131,00 1,00 1,00 1,00
0,69                     28,50 28,50 28,50 57,00 35,70 92,70 7,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.001.005 COB, BARR, RES 724,68R$                                   724,7 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,681,00
0,017                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.002 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 59.268,24R$                              26.311,37 26.311,37 8.586,85 34.898,22 10.739,68 45.637,90 8.573,69 54.211,59 5.056,65 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,241,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,37                     0,61 0,61 0,20 0,81 0,25 1,05 0,20 1,25 0,12 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37
08.002.001 TÉRREO 12.074,40R$                              12.074,4 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,401,00
0,28                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.002.002 GARAGEM 12.087,90R$                              12.087,9 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,901,00
0,279                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.002.003 TIPO DIFERENCIADO 4.298,13R$                                2.149,1 2.149,07 2.149,1 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,131,00 1,00
0,099                  50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 30.083,13R$                              6.437,8 6.437,79 10.739,7 17.177,47 8.573,7 25.751,16 4.332,0 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,131,00 1,00 1,00 1,00
0,69                     21,40 21,40 35,70 57,10 28,50 85,60 14,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.002.005 COB, BARR, RES 724,68R$                                   724,7 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,681,00
0,017                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.003 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 59.268,24R$                              28.460,43 28.460,43 8.573,69 37.034,12 8.573,69 45.607,81 8.573,69 54.181,51 5.086,73 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,241,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,37                     0,66 0,66 0,20 0,85 0,20 1,05 0,20 1,25 0,12 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37
08.003.001 TÉRREO 12.074,40R$                              12.074,4 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,401,00
0,28                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.003.002 GARAGEM 12.087,90R$                              12.087,9 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,901,00
0,279                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.003.003 TIPO DIFERENCIADO 4.298,13R$                                4.298,1 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,131,00
0,099                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 30.083,13R$                              8.573,7 8.573,69 8.573,7 17.147,38 8.573,7 25.721,08 4.362,1 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,131,00 1,00 1,00 1,00
0,69                     28,50 28,50 28,50 57,00 28,50 85,50 14,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.003.005 COB, BARR, RES 724,68R$                                   724,7 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,681,00
0,017                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.004 INSTALAÇÕES DO SISTEMA PREVENTIVO DE INC 59.268,24R$                              37.034,12 37.034,12 8.573,69 45.607,81 8.573,69 54.181,51 4.362,05 58.543,56 724,68 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,24 59.268,241,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,37                     0,85 0,85 0,20 1,05 0,20 1,25 0,10 1,35 0,02 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37 1,37
08.004.001 TÉRREO 12.074,40R$                              12.074,4 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,40 12.074,401,00
0,28                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.004.002 GARAGEM 12.087,90R$                              12.087,9 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,90 12.087,901,00
0,279                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.004.003 TIPO DIFERENCIADO 4.298,13R$                                4.298,1 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,13 4.298,131,00
0,099                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.004.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 30.083,13R$                              8.573,7 8.573,69 8.573,7 17.147,38 8.573,7 25.721,08 4.362,1 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,13 30.083,131,00 1,00 1,00 1,00
0,69                     28,50 28,50 28,50 57,00 28,50 85,50 14,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
08.004.005 COB, BARR, RES 724,68R$                                   724,7 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,68 724,681,00
0,017                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
09 OUTRAS INSTALAÇÕES 79.643,68R$                              7.683,20 7.683,20 4.591,80 12.275,00 14.667,32 26.942,32 17.933,85 44.876,17 9.345,83 54.221,99 8.383,17 62.605,16 8.383,17 70.988,32 4.265,12 75.253,44 4.390,24 79.643,68 79.643,68 79.643,68 79.643,68, , , , , , , , ,
1,84                     0,18 0,18 0,11 0,28 0,34 0,62 0,41 1,04 0,22 1,25 0,19 1,44 0,19 1,64 0,10 1,74 0,10 1,84 1,84 1,84 1,84
09.001 INSTALAÇÕES GLP 13.010,85R$                              2.683,20 2.683,20 4.591,80 7.275,00 2.861,24 10.136,24 1.911,95 12.048,19 962,66 13.010,85 13.010,85 13.010,85 13.010,85 13.010,85 13.010,85 13.010,85 13.010,851,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,30                     0,06 0,06 0,11 0,17 0,07 0,23 0,04 0,28 0,02 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
09.001.001 TÉRREO 2.683,20R$                                2.683,2 2.683,20 2.683,20 2.683,20 2.683,20 2.683,20 2.683,20 2.683,20 2.683,20 2.683,20 2.683,20 2.683,20 2.683,201,00
0,06                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
09.001.002 GARAGEM 2.687,37R$                                2.687,4 2.687,37 2.687,37 2.687,37 2.687,37 2.687,37 2.687,37 2.687,37 2.687,37 2.687,37 2.687,37 2.687,371,00
0,062                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
09.001.003 TIPO DIFERENCIADO 955,14R$                                   955,1 955,14 955,14 955,14 955,14 955,14 955,14 955,14 955,14 955,14 955,14 955,141,00
0,022                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
09.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 6.685,14R$                                949,3 949,29 2.861,2 3.810,53 1.912,0 5.722,48 962,7 6.685,14 6.685,14 6.685,14 6.685,14 6.685,14 6.685,14 6.685,14 6.685,141,00 1,00 1,00 1,00
0,15                     14,20 14,20 42,80 57,00 28,60 85,60 14,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
09.002 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 4.390,24R$                               4.390,24 4.390,24 4.390,24 4.390,24 4.390,241,00
0,10                     0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
09.002.001 TÉRREO 4.390,24R$                                4.390,2 4.390,24 4.390,24 4.390,24 4.390,24R$                                         1,00
0,10                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
09.003 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO  5.000,00R$                               5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,001,00
0,12                     0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
09.003.001 GARAGEM 5.000,00R$                                5.000,0 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,001,00
0,115                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
09.004 TELEFONIA E INTERFONIA 57.242,59R$                              11.806,08 11.806,08 16.021,90 27.827,98 8.383,17 36.211,14 8.383,17 44.594,31 8.383,17 52.977,47 4.265,12 57.242,59 57.242,59 57.242,59 57.242,59 57.242,591,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,32                     0,27 0,27 0,37 0,64 0,19 0,84 0,19 1,03 0,19 1,22 0,10 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
09.004.001 TÉRREO 11.806,08R$                              11.806,1 11.806,08 11.806,08 11.806,08 11.806,08 11.806,08 11.806,08 11.806,08 11.806,08 11.806,08 11.806,08R$                                         1,00
0,27                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
09.004.002 GARAGEM 11.819,28R$                              11.819,3 11.819,28 11.819,28 11.819,28 11.819,28 11.819,28 11.819,28 11.819,28 11.819,28 11.819,281,00
0,273                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
09.004.003 TIPO DIFERENCIADO 4.202,62R$                                4.202,6 4.202,62 4.202,62 4.202,62 4.202,62 4.202,62 4.202,62 4.202,62 4.202,62 4.202,621,00
0,097                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
09.004.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 29.414,62R$                              8.383,2 8.383,17 8.383,2 16.766,33 8.383,2 25.149,50 4.265,1 29.414,62 29.414,62 29.414,62 29.414,62 29.414,621,00 1,00 1,00 1,00
0,68                     28,50 28,50 28,50 57,00 28,50 85,50 14,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 451.390,55R$                           3.929,21 3.929,21 82.702,63 86.631,84 84.816,39 171.448,23 92.467,89 263.916,12 67.507,78 331.423,90 74.862,40 406.286,30 39.904,23 446.190,53 5.200,02 451.390,55 451.390,55 451.390,55 451.390,55 451.390,55 451.390,551,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
10,41                  0,09 0,09 1,91 2,00 1,96 3,96 2,13 6,09 1,56 7,65 1,73 9,37 0,92 10,29 0,12 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41
10.001 REVESTIMENTOS PISO 96.980,78R$                              12.661,16 12.661,16 35.983,13 48.644,29 11.023,03 59.667,32 17.599,79 77.267,11 14.513,66 91.780,77 5.200,02 96.980,78 96.980,78 96.980,78 96.980,78 96.980,78 96.980,781,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,24                     0,29 0,29 0,83 1,12 0,25 1,38 0,41 1,78 0,33 2,12 0,12 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24
10.001.001 TÉRREO 19.478,70                                  12.661,2 12.661,16 6.817,5 19.478,70 19.478,70 19.478,70 19.478,70 19.478,70 19.478,70 19.478,70 19.478,70 19.478,70 19.478,701,00 1,00
0,45                     65,00 65,00 35,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.001.002 GARAGEM 20.016,44                                  20.016,4 20.016,44 20.016,44 20.016,44 20.016,44 20.016,44 20.016,44 20.016,44 20.016,44 20.016,44 20.016,441,00
0,462                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.001.003 TIPO DIFERENCIADO 9.149,15                                    9.149,1 9.149,15 9.149,15 9.149,15 9.149,15 9.149,15 9.149,15 9.149,15 9.149,15 9.149,15 9.149,151,00
0,211                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 46.315,24                                  11.023,0 11.023,03 17.599,8 28.622,82 13.199,8 41.822,66 4.492,6 46.315,24 46.315,24 46.315,24 46.315,24 46.315,24 46.315,241,00 1,00 1,00 1,00
1,07                     23,80 23,80 38,00 61,80 28,50 90,30 9,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.001.005 COB, BARR, RES 2.021,26                                    1.313,8 1.313,82 707,4 2.021,26 2.021,26 2.021,26 2.021,26 2.021,26 2.021,261,00 1,00
0,047                  65,00 65,00 35,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.002 REVESTIMENTOS PAREDE 282.489,48R$                           3.929,21 3.929,21 49.975,02 53.904,23 62.354,26 116.258,50 46.443,75 162.702,25 46.443,75 209.146,00 48.282,68 257.428,68 25.060,80 282.489,48 282.489,48 282.489,48 282.489,48 282.489,48 282.489,48 282.489,481,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
6,52                     0,09 0,09 1,15 1,24 1,44 2,68 1,07 3,75 1,07 4,83 1,11 5,94 0,58 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52
10.002.001 TÉRREO 24.557,56                                  3.929,2 3.929,21 16.699,1 20.628,35 3.929,2 24.557,56 24.557,56 24.557,56 24.557,56 24.557,56 24.557,56 24.557,56 24.557,56 24.557,56 24.557,56 24.557,561,00 1,00 1,00
0,57                     16,00 16,00 68,00 84,00 16,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.002.002 GARAGEM 42.921,60                                  29.186,7 29.186,69 13.734,9 42.921,60 42.921,60 42.921,60 42.921,60 42.921,60 42.921,60 42.921,60 42.921,60 42.921,60 42.921,60 42.921,601,00 1,00
0,990                  68,00 68,00 32,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.002.003 TIPO DIFERENCIADO 25.557,46                                  4.089,2 4.089,19 21.468,3 25.557,46 25.557,46 25.557,46 25.557,46 25.557,46 25.557,46 25.557,46 25.557,46 25.557,46 25.557,46 25.557,461,00 1,00
0,590                  16,00 16,00 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 185.775,00                                23.221,9 23.221,88 46.443,8 69.665,63 46.443,8 116.109,38 46.443,8 162.553,13 23.221,9 185.775,00 185.775,00 185.775,00 185.775,00 185.775,00 185.775,00 185.775,001,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4,29                     12,50 12,50 25,00 37,50 25,00 62,50 25,00 87,50 12,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.002.005 COB, BARR, RES 3.677,86                                    1.838,9 1.838,93 1.838,9 3.677,86 3.677,86 3.677,86 3.677,86 3.677,86 3.677,86 3.677,861,00 1,00
0,085                  50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.003 REVESTIMENTOS TETO 71.920,29R$                              32.727,61 32.727,61 9.800,97 42.528,58 10.041,00 52.569,58 10.041,00 62.610,58 8.979,93 71.590,52 329,77 71.920,29 71.920,29 71.920,29 71.920,29 71.920,29 71.920,29 71.920,291,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,66                     0,76 0,76 0,23 0,98 0,23 1,21 0,23 1,44 0,21 1,65 0,01 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66
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10.003.001 TÉRREO 18.239,13                                  18.239,1 18.239,13 18.239,13 18.239,13 18.239,13 18.239,13 18.239,13 18.239,13 18.239,13 18.239,13 18.239,13 18.239,13 18.239,131,00
0,42                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.003.002 GARAGEM 14.488,48                                  14.488,5 14.488,48 14.488,48 14.488,48 14.488,48 14.488,48 14.488,48 14.488,48 14.488,48 14.488,48 14.488,48 14.488,48 14.488,481,00
0,334                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.003.003 TIPO DIFERENCIADO 4.780,47                                    4.780,5 4.780,47 4.780,47 4.780,47 4.780,47 4.780,47 4.780,47 4.780,47 4.780,47 4.780,47 4.780,47 4.780,471,00
0,110                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 33.470,01                                  5.020,5 5.020,50 10.041,0 15.061,50 10.041,0 25.102,51 8.367,5 33.470,01 33.470,01 33.470,01 33.470,01 33.470,01 33.470,01 33.470,01 33.470,011,00 1,00 1,00 1,00
0,77                     15,00 15,00 30,00 45,00 30,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10.003.005 COB, BARR, RES 942,20                                       612,4 612,43 329,8 942,20 942,20 942,20 942,20 942,20 942,20 942,201,00 1,00
0,022                  65,00 65,00 35,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 COBERTURA 33.648,88R$                              26.919,11 26.919,11 6.729,78 33.648,88 33.648,88 33.648,88 33.648,88 33.648,88 33.648,88 33.648,88 33.648,88 33.648,881,00 1,00
0,78                     0,6 0,62 0,2 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
11.001 COBERTURA 33.648,88                                  26919,1 26.919,11 6729,8 33.648,88 33.648,88 33.648,88 33.648,88 33.648,88 33.648,88 33.648,88 33.648,88 33.648,881,00 1,00
0,78                     80,00 80,00 20,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 41.010,92R$                              15.409,87 15.409,87 6.201,34 21.611,20 6.201,34 27.812,54 6.201,34 34.013,87 4.362,76 38.376,63 2.634,28 41.010,92 41.010,92 41.010,92 41.010,921,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,95                     0,36 0,36 0,14 0,50 0,14 0,64 0,14 0,78 0,10 0,89 0,06 0,95 0,95 0,95 0,95
12.001 TRATAMENTOS 8.800,18R$                               3.769,36 3.769,36 1.134,73 4.904,09 1.134,73 6.038,81 1.134,73 7.173,54 1.626,65 8.800,18 8.800,18 8.800,18 8.800,18 8.800,181,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,20                     0,09 0,09 0,03 0,11 0,03 0,14 0,03 0,17 0,04 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
12.001.001 GARAGEM 1.435,95                                    1.436,0 1436,0 1436,0 1436,0 1436,0 1436,0 1436,0 1436,0 1436,0 1436,01,00
0,03                     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
12.001.002 TIPO DIFERENCIADO 2.333,41                                    2.333,4 2333,4 2333,4 2333,4 2333,4 2333,4 2333,4 2333,4 2333,4 2333,41,00
0,05                     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
12.001.003 PAVIMENTO TIPO (7X) 3.912,85                                    1.134,7 1.134,73 1.134,7 2.269,45 1.134,7 3.404,18 508,7 3.912,85 3.912,85 3.912,85 3.912,85 3.912,851,00 1,00 1,00 1,00
0,09                     29,00 29,00 29,00 58,00 29,00 87,00 13,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12.001.004 COB, BARR, RES 1.117,98                                    1.118,0 1.118,0 1.118,0 1.118,0 1.118,0 1.118,01,00
0,03                     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
12.002 IMPERMEABILIZAÇÕES 32.210,73R$                              11.640,50 11.640,50 5.066,61 16.707,12 5.066,61 21.773,73 5.066,61 26.840,34 2.736,11 29.576,45 2.634,28 32.210,73 32.210,73 32.210,73 32.210,731,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,74                     0,27 0,27 0,12 0,39 0,12 0,50 0,12 0,62 0,06 0,68 0,06 0,74 0,74 0,74 0,74
12.002.001 GARAGEM 4.657,98                                    4.658,0 4.657,98 4.657,98 4.657,98 4.657,98 4.657,98 4.657,98 4.657,98 4.657,98 4.657,981,00
0,11                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12.002.002 TIPO DIFERENCIADO 6.982,52                                    6.982,5 6.982,52 6.982,52 6.982,52 6.982,52 6.982,52 6.982,52 6.982,52 6.982,52 6.982,521,00
0,16                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12.002.003 PAVIMENTO TIPO (7X) 17.471,07                                  5.066,6 5.066,61 5.066,6 10.133,22 5.066,6 15.199,83 2.271,2 17.471,07 17.471,07 17.471,07 17.471,07 17.471,071,00 1,00 1,00 1,00
0,40                     29,00 29,00 29,00 58,00 29,00 87,00 13,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12.002.004 COB, BARR, RES 3.099,16                                    464,9 464,87 2.634,3 3.099,16 3.099,16 3.099,16 3.099,161,00 1,00
0,07                     15,00 15,00 85,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 FORRO DE GESSO 27.899,90R$                              591,33 591,33 8.273,03 8.864,35 5.710,66 14.575,02 3.807,11 18.382,13 5.710,66 24.092,79 3.807,11 27.899,90 27.899,90 27.899,90 27.899,901,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,64                     0,01 0,01 0,19 0,20 0,13 0,34 0,09 0,42 0,13 0,56 0,09 0,64 0,64 0,64 0,64
13.001 FORRO EM PLACAS LISAS DE GESSO 27.899,90R$                              591,33 591,33 8.273,03 8.864,35 5.710,66 14.575,02 3.807,11 18.382,13 5.710,66 24.092,79 3.807,11 27.899,90 27.899,90 27.899,90 27.899,901,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,64                     0,01 0,01 0,19 0,20 0,13 0,34 0,09 0,42 0,13 0,56 0,09 0,64 0,64 0,64 0,64
13.001.001 TÉRREO 591,33R$                                   591,3 591,33 591,33 591,33 591,33 591,33 591,33 591,33 591,33 591,331,00
0,01                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13.001.002 GARAGEM 4.413,40R$                                4.413,4 4.413,40 4.413,40 4.413,40 4.413,40 4.413,40 4.413,40 4.413,40 4.413,401,00
0,10                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13.001.003 TIPO DIFERENCIADO 2.857,76R$                                2.857,8 2.857,76 2.857,76 2.857,76 2.857,76 2.857,76 2.857,76 2.857,76 2.857,761,00
0,07                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 20.037,42R$                              1.001,9 1.001,87 5.710,7 6.712,53 3.807,1 10.519,64 5.710,7 16.230,31 3.807,1 20.037,42 20.037,42 20.037,42 20.037,421,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,46                     5,00 5,00 28,50 33,50 19,00 52,50 28,50 81,00 19,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13.001.005 COB, BARR, RES ‐R$                                        
‐                      
14 PINTURAS INTERNAS 141.866,84R$                           18.904,51 18.904,51 23.259,85 42.164,36 15.227,66 57.392,02 19.575,30 76.967,32 19.554,30 96.521,62 21.847,73 118.369,35 16.241,35 134.610,70 7.256,14 141.866,841,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
3,27                     0,44 0,44 0,54 0,97 0,35 1,32 0,45 1,78 0,45 2,23 0,50 2,73 0,37 3,11 0,17 3,27
14.001 1DM 59.111,19R$                              18.904,51 18.904,51 9.784,85 28.689,36 7.341,44 36.030,80 9.777,15 45.807,95 9.777,15 55.585,10 3.526,09 59.111,19 59.111,19 59.111,191,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,36                     0,44 0,44 0,23 0,66 0,17 0,83 0,23 1,06 0,23 1,28 0,08 1,36 1,36 1,36
14.001.001 TÉRREO 8.045,49R$                                8.045,5 8.045,49 8.045,49 8.045,49 8.045,49 8.045,49 8.045,49 8.045,49 8.045,491,00
0,19                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14.001.002 GARAGEM 10.859,01R$                              10.859,0 10.859,01 10.859,01 10.859,01 10.859,01 10.859,01 10.859,01 10.859,01 10.859,011,00
0,251                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14.001.003 TIPO DIFERENCIADO 4.913,43R$                                4.913,4 4.913,43 4.913,43 4.913,43 4.913,43 4.913,43 4.913,43 4.913,431,00
0,113                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 34.305,79R$                              4.871,4 4.871,42 7.341,4 12.212,86 9.777,2 21.990,01 9.777,2 31.767,16 2.538,6 34.305,79 34.305,79 34.305,791,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,79                     14,20 14,20 21,40 35,60 28,50 64,10 28,50 92,60 7,40 100,00 100,00 100,00
14.001.005 COB, BARR, RES 987,46R$                                   987,5 987,46 987,46 987,461,00
0,023                  100,00 100,00 100,00 100,00
14.002 2DM 59.111,19R$                              13.475,00 13.475,00 7.886,22 21.361,22 9.798,15 31.159,37 9.777,15 40.936,52 9.777,15 50.713,68 8.397,51 59.111,19 59.111,191,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,36                     0,31 0,31 0,18 0,49 0,23 0,72 0,23 0,94 0,23 1,17 0,19 1,36 1,36
14.002.001 TÉRREO 8.045,49R$                                8.045,5 8.045,49 8.045,49 8.045,49 8.045,49 8.045,49 8.045,49 8.045,491,00
0,19                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14.002.002 GARAGEM 10.859,01R$                              5.429,5 5.429,51 5.429,5 10.859,01 10.859,01 10.859,01 10.859,01 10.859,01 10.859,011,00 1,00
0,251                  50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14.002.003 TIPO DIFERENCIADO 4.913,43R$                                2.456,7 2.456,71 2.456,7 4.913,43 4.913,43 4.913,43 4.913,43 4.913,431,00 1,00
0,113                  50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 34.305,79R$                              7.341,4 7.341,44 9.777,2 17.118,59 9.777,2 26.895,74 7.410,1 34.305,79 34.305,791,00 1,00 1,00 1,00
0,79                     21,40 21,40 28,50 49,90 28,50 78,40 21,60 100,00 100,00
14.002.005 COB, BARR, RES 987,46R$                                   987,5 987,46 987,461,00
0,023                  100,00 100,00 100,00
14.003 3DM 23.644,47R$                              8.544,49 8.544,49 7.843,84 16.388,33 7.256,14 23.644,471,00 1,00 1,00
0,55                     0,20 0,20 0,18 0,38 0,17 0,55
14.003.001 TÉRREO 3.218,20R$                                3.218,2 3.218,20 3.218,20 3.218,201,00
0,07                     100,00 100,00 100,00 100,00
14.003.002 GARAGEM 4.343,61R$                                4.343,6 4.343,61 4.343,61 4.343,611,00
0,100                  100,00 100,00 100,00 100,00
14.003.003 TIPO DIFERENCIADO 1.965,37R$                                982,7 982,69 982,7 1.965,37 1.965,371,00 1,00
0,045                  50,00 50,00 50,00 100,00 100,00
14.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 13.722,32R$                              6.861,2 6.861,16 6.861,2 13.722,321,00 1,00
0,32                     50,00 50,00 50,00 100,00
14.003.005 COB, BARR, RES 394,98R$                                   395,0 394,981,00
0,009                  100,00 100,00
15 REVESTIMENTO CERÂMICO 215.633,13R$                           6.488,32 6.488,32 28.300,57 34.788,90 25.035,35 59.824,25 46.526,17 106.350,42 36.850,62 143.201,04 26.263,55 169.464,59 26.263,55 195.728,13 19.905,00 215.633,13 215.633,13 215.633,131,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
4,98                     0,15 0,15 0,65 0,80 0,58 1,38 1,07 2,45 0,85 3,30 0,61 3,91 0,61 4,52 0,46 4,98 4,98 4,98
15.001 REVESTIMENTOS PISO 118.510,34R$                           2.433,37 2.433,37 23.924,18 26.357,55 19.720,70 46.078,25 26.263,55 72.341,79 26.263,55 98.605,34 19.905,00 118.510,34 118.510,34 118.510,341,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,73                     0,06 0,06 0,55 0,61 0,45 1,06 0,61 1,67 0,61 2,27 0,46 2,73 2,73 2,73
15.001.001 TÉRREO 2.433,37R$                                2.433,4 2.433,37 2.433,37 2.433,37 2.433,37 2.433,37 2.433,37 2.433,37 2.433,371,00
0,06                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15.001.002 GARAGEM 10.759,62R$                              10.759,6 10.759,62 10.759,62 10.759,62 10.759,62 10.759,62 10.759,62 10.759,621,00
0,248                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15.001.003 TIPO DIFERENCIADO 13.164,56R$                              13.164,6 13.164,56 13.164,56 13.164,56 13.164,56 13.164,56 13.164,56 13.164,561,00
0,304                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 92.152,79R$                              19.720,7 19.720,70 26.263,5 45.984,24 26.263,5 72.247,79 19.905,0 92.152,79 92.152,79 92.152,791,00 1,00 1,00 1,00
2,13                     21,40 21,40 28,50 49,90 28,50 78,40 21,60 100,00 100,00 100,00
15.002 REVESTIMENTOS PAREDE 97.122,79R$                              6.488,32 6.488,32 28.300,57 34.788,90 22.601,99 57.390,88 22.601,99 79.992,87 17.129,93 97.122,79 97.122,79 97.122,79 97.122,79 97.122,79 97.122,791,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,24                     0,15 0,15 0,65 0,80 0,52 1,32 0,52 1,85 0,40 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24 2,24
15.002.001 TÉRREO 1.140,98R$                                1.141,0 1.140,98 1.140,98 1.140,98 1.140,98 1.140,98 1.140,98 1.140,98 1.140,98 1.140,98 1.140,981,00
0,03                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15.002.002 GARAGEM 5.347,35R$                                5.347,3 5.347,35 5.347,35 5.347,35 5.347,35 5.347,35 5.347,35 5.347,35 5.347,35 5.347,35 5.347,351,00
0,123                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15.002.003 TIPO DIFERENCIADO 11.329,26R$                              11.329,3 11.329,26 11.329,26 11.329,26 11.329,26 11.329,26 11.329,26 11.329,26 11.329,26 11.329,261,00
0,261                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 79.305,21R$                              16.971,3 16.971,32 22.602,0 39.573,30 22.602,0 62.175,29 17.129,9 79.305,21 79.305,21 79.305,21 79.305,21 79.305,21 79.305,211,00 1,00 1,00 1,00
1,83                     21,40 21,40 28,50 49,90 28,50 78,40 21,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS DE FACHAD 238.929,05R$                           48.206,93 48.206,93 53.609,00 101.815,93 60.440,61 162.256,55 988,13 163.244,68 14.869,94 178.114,62 26.451,11 204.565,72 30.020,83 234.586,55 4.342,50 238.929,05 238.929,05 238.929,051,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
5,51                     1,11 1,11 1,24 2,35 1,39 3,74 0,02 3,77 0,34 4,11 0,61 4,72 0,69 5,41 0,10 5,51 5,51 5,51
16.001 REVESTIMENTOS DE ARGAMASSA 162.256,55R$                           48.206,93 48.206,93 53.609,00 101.815,93 60.440,61 162.256,55 162.256,55 162.256,55 162.256,55 162.256,55 162.256,55 162.256,55 162.256,551,00 1,00 1,00
3,74                     1,11 1,11 1,24 2,35 1,39 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74 3,74
16.001.001 TÉRREO 17.187,46R$                              17.187,5 17.187,46 17.187,46 17.187,46 17.187,46 17.187,46 17.187,46 17.187,46 17.187,461,00
0,40                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16.001.002 GARAGEM 16.685,11R$                              16.685,1 16.685,11 16.685,11 16.685,11 16.685,11 16.685,11 16.685,11 16.685,11 16.685,111,00
0,385                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16.001.003 TIPO DIFERENCIADO 19.996,00R$                              19.996,0 19.996,00 19.996,00 19.996,00 19.996,00 19.996,00 19.996,00 19.996,00 19.996,001,00
0,461                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 93.886,16R$                              33.705,1 33.705,13 53.609,0 87.314,13 6.572,0 93.886,16 93.886,16 93.886,16 93.886,16 93.886,16 93.886,16 93.886,16 93.886,161,00 1,00 1,00
2,17                     35,90 35,90 57,10 93,00 7,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16.001.005 COB, BARR, RES 14.501,80R$                              14.501,8 14.501,80 14.501,80 14.501,80 14.501,80 14.501,80 14.501,80 14.501,80 14.501,80 14.501,80 14.501,801,00
0,335                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16.002 PINTURA FACHADA 50.294,36R$                              10.559,61 10.559,61 18.615,20 29.174,81 16.777,05 45.951,86 4.342,50 50.294,36 50.294,36 50.294,361,00 1,00 1,00 1,00
1,16                     0,24 0,24 0,43 0,67 0,39 1,06 0,10 1,16 1,16 1,16
16.002.001 TÉRREO 5.354,83R$                                5.354,8 5.354,83 5.354,83 5.354,83 5.354,83 5.354,83 5.354,831,00
0,12                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16.002.002 GARAGEM 5.204,79R$                                5.204,8 5.204,79 5.204,79 5.204,79 5.204,79 5.204,79 5.204,791,00
0,120                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16.002.003 TIPO DIFERENCIADO 6.061,74R$                                6.061,7 6.061,74 6.061,74 6.061,74 6.061,74 6.061,741,00
0,140                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 29.330,50R$                              12.553,5 12.553,45 16.777,0 29.330,50 29.330,50 29.330,50 29.330,501,00 1,00
0,68                     42,80 42,80 57,20 100,00 100,00 100,00 100,00
16.002.005 COB, BARR, RES 4.342,50R$                                4.342,5 4.342,50 4.342,50 4.342,501,00
0,100                  100,00 100,00 100,00 100,00
16.003 MOLDURA 26.378,15R$                              988,13 988,13 4.310,33 5.298,46 7.835,91 13.134,37 13.243,78 26.378,15 26.378,15 26.378,15 26.378,151,00 1,00 1,00 1,00
0,61                     0,02 0,02 0,10 0,12 0,18 0,30 0,31 0,61 0,61 0,61 0,61
16.003.001 TÉRREO 988,13R$                                   988,1 988,13 988,13 988,13 988,13 988,13 988,13 988,131,00
0,02                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16.003.002 GARAGEM 2.347,92R$                                2.347,9 2.347,92 2.347,92 2.347,92 2.347,92 2.347,92 2.347,921,00
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0,054                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16.003.003 TIPO DIFERENCIADO ‐R$                                        
‐                      
16.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 13.723,13R$                              1.962,4 1.962,41 7.835,9 9.798,32 3.924,8 13.723,13 13.723,13 13.723,13 13.723,131,00 1,00 1,00
0,32                     14,30 14,30 57,10 71,40 28,60 100,00 100,00 100,00 100,00
16.003.005 COB, BARR, RES 9.318,96R$                                9.319,0 9.318,96 9.318,96 9.318,96 9.318,961,00
0,215                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 MÁRMORES E GRANITOS 55.185,06R$                              8.239,44 8.239,44 16.853,47 25.092,91 10.148,44 35.241,35 9.989,95 45.231,30 9.326,76 54.558,06 627,00 55.185,06 55.185,061,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,27                     0,19 0,19 0,39 0,58 0,23 0,81 0,23 1,04 0,22 1,26 0,01 1,27 1,27
17.001 SOLEIRAS, PEITORIS E PINGADEIRAS 51.673,38R$                              8.239,44 8.239,44 16.853,47 25.092,91 8.630,97 33.723,87 8.661,25 42.385,13 8.661,25 51.046,38 627,00 51.673,38 51.673,381,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,19                     0,19 0,19 0,39 0,58 0,20 0,78 0,20 0,98 0,20 1,18 0,01 1,19 1,19
17.001.001 TÉRREO 2.912,58R$                                2.912,6 2.912,58 2.912,58 2.912,58 2.912,58 2.912,58 2.912,58 2.912,581,00
0,07                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17.001.002 GARAGEM 5.326,86R$                                5.326,9 5.326,86 5.326,86 5.326,86 5.326,86 5.326,86 5.326,86 5.326,861,00
0,123                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17.001.003 TIPO DIFERENCIADO 12.522,84R$                              12.522,8 12.522,84 12.522,84 12.522,84 12.522,84 12.522,84 12.522,841,00
0,289                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 30.284,10R$                              4.330,6 4.330,63 8.631,0 12.961,59 8.661,3 21.622,85 8.661,3 30.284,10 30.284,10 30.284,101,00 1,00 1,00 1,00
0,70                     14,30 14,30 28,50 42,80 28,60 71,40 28,60 100,00 100,00 100,00
17.001.005 COB, BARR, RES 627,00R$                                   627,0 627,00 627,001,00
0,014                  100,00 100,00 100,00
17.002 BANCADAS 3.511,68R$                               1.517,48 1.517,48 1.328,69 2.846,17 665,51 3.511,68 3.511,68 3.511,681,00 1,00 1,00
0,08                     0,04 0,04 0,03 0,07 0,02 0,08 0,08 0,08
17.002.001 GARAGEM 851,96R$                                   852,0 851,96 851,96 851,96 851,96 851,961,00
0,020                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17.002.002 TIPO DIFERENCIADO 332,76R$                                   332,8 332,76 332,76 332,76 332,76 332,761,00
0,008                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17.002.003 PAVIMENTO TIPO (7X) 2.326,96R$                                332,8 332,76 1.328,7 1.661,45 665,5 2.326,96 2.326,96 2.326,961,00 1,00 1,00
0,05                     14,30 14,30 57,10 71,40 28,60 100,00 100,00 100,00
18 LOUÇAS E METAIS 20.409,13R$                              4.394,98 4.394,98 9.144,08 13.539,06 6.870,07 20.409,13 20.409,13 20.409,131,00 1,00 1,00
0,47                     0,10 0,10 0,21 0,31 0,16 0,47 0,47 0,47
18.001 LOUÇAS E METAIS 20.409,13R$                              4.394,98 4.394,98 9.144,08 13.539,06 6.870,07 6.870,07 6.870,07 6.870,071,00 1,00 1,00
0,47                     0,10 0,10 0,21 0,31 0,16 0,16 0,16 0,16
18.001.001 GARAGEM 2.107,25R$                                2.107,2 2.107,2 2.107,25 2.107,2 2.107,2 2.107,21,00
0,049                  100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 100,0
18.001.002 TIPO DIFERENCIADO 2.287,74R$                                2.287,7 2.287,7 2.287,74 2.287,74 2.287,74 2.287,741,00
0,053                  100,0 100,0 100,00 100,00 100,00 100,00
18.001.003 PAVIMENTO TIPO (7X) 16.014,15R$                              9.144,1 9.144,08 6.870,1 16.014,2 16.014,15 16.014,151,00 1,00
0,37                     57,10 57,10 42,9 100,0 100,00 100,00
19 ESQUADRIAS E FERRAGENS 444.692,18R$                           127.738,77 127.738,77 178.870,25 306.609,01 137.683,17 444.292,18 400,00 444.692,181,00 1,00 1,00 1,00
10,26                  2,95 2,95 4,13 7,07 3,18 10,25 0,01 10,26
19.001 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 308.470,14R$                           115.534,91 115.534,91 117.881,56 233.416,47 75.053,67 308.470,14 308.470,141,00 1,00 1,00
7,12                     2,67 2,67 2,72 5,39 1,73 7,12 7,12
19.001.001 TÉRREO 34.975,99R$                              34.976,0 34.975,99 34.975,99 34.975,99 34.975,991,00
0,81                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19.001.002 GARAGEM 36.408,67R$                              36.408,7 36.408,67 36.408,67 36.408,67 36.408,671,00
0,84                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19.001.003 TIPO DIFERENCIADO 29.492,47R$                              29.492,5 29.492,47 29.492,47 29.492,47 29.492,471,00
0,68                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19.001.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 206.447,56R$                            14.657,8 14.657,78 117.881,6 132.539,34 73.908,2 206.447,56 206.447,561,00 1,00 1,00
4,76                     7,10 7,10 57,10 64,20 35,80 100,00 100,00
19.001.005 COB, BARR, RES 1.145,44R$                                1.145,4 1.145,44 1.145,441,00
0,026                  100,00 100,00 100,00
19.002 ESQUADRIAS METÁLICAS 14.432,78R$                              4.588,31 4.588,31 5.253,53 9.841,85 4.590,94 14.432,78 14.432,781,00 1,00 1,00
0,33                     0,11 0,11 0,12 0,23 0,11 0,33 0,33
19.002.001 TÉRREO 1.312,07R$                                1.312,1 1.312,07 1.312,07 1.312,07 1.312,071,00
0,03                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19.002.002 GARAGEM 1.312,07R$                                1.312,1 1.312,07 1.312,07 1.312,07 1.312,071,00
0,03                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19.002.003 TIPO DIFERENCIADO 1.312,07R$                                1.312,1 1.312,07 1.312,07 1.312,07 1.312,071,00
0,03                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19.002.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 9.184,50R$                                652,1 652,10 5.253,5 5.905,63 3.278,9 9.184,50 9.184,501,00 1,00 1,00
0,21                     7,10 7,10 57,20 64,30 35,70 100,00 100,00
19.002.005 COB, BARR, RES 1.312,07R$                                1.312,1 1.312,07 1.312,071,00
0,030                  100,00 100,00 100,00
19.003 ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS EM MADEIRA 121.389,26R$                           7.615,55 7.615,55 55.735,15 63.350,70 58.038,56 121.389,26 121.389,261,00 1,00 1,00
2,80                     0,18 0,18 1,29 1,46 1,34 2,80 2,80
19.003.001 TÉRREO 1.968,74R$                                1.968,7 1.968,74 1.968,74 1.968,74 1.968,741,00
0,05                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19.003.002 GARAGEM 5.646,81R$                                5.646,8 5.646,81 5.646,81 5.646,81 5.646,811,00
0,13                     100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19.003.003 TIPO DIFERENCIADO 13.947,74R$                              13.947,7 13.947,74 13.947,74 13.947,741,00
0,32                     100,00 100,00 100,00 100,00
19.003.004 PAVIMENTO TIPO (7X) 97.634,15R$                              41.787,4 41.787,42 55.846,7 97.634,15 97.634,151,00 1,00
2,25                     42,80 42,80 57,20 100,00 100,00
19.003.005 COB, BARR, RES 2.191,82R$                                2.191,8 2.191,82 2.191,821,00
0,051                  100,00 100,00 100,00
19.004 SERRALHERIA 400,00R$                                   400,00 400,001,00
0,01                     0,01 0,01
19.004.001 GARAGEM 100,00R$                                   100,0 100,001,00
0,002                  100,00 100,00
19.004.002 COB, BARR, RES 300,00R$                                   300,0 300,001,00
0,007                  100,00 100,00
20 OUTROS REVESTIMENTOS 10.926,48R$                              10.926,48 10.926,48 10.926,48 10.926,48 10.926,481,00
0,25                     0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
20.001 REVESTIMENTOS PISO 10.926,48R$                              10.926,48 10.926,48 10.926,48 10.926,48 10.926,481,00
0,25                     0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
20.001.001 GARAGEM 10.926,48R$                              10.926,5 10.926,48 10.926,48 10.926,48 10.926,481,00
0,252                  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 ELEVADORES 200.000,00R$                           100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,001,00 1,00
4,61                     2,31 2,31 2,31 4,61 4,61 4,61 4,61 4,61
21.001 ELEVADORES 200.000,00R$                            100.000,0 100.000,00 100.000,0 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,001,00 1,00
4,61                     50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 78.171,89R$                              21.450,00 21.450,00 24.084,38 45.534,38 27.368,76 72.903,13 5.268,76 78.171,891,00 1,00 1,00 1,00
1,80                     0,49 0,49 0,56 1,05 0,63 1,68 0,12 1,80
22.001 MÓVEIS E DECORAÇÃO 40.000,00R$                              13.200,00 13.200,00 13.200,00 26.400,00 13.600,00 40.000,00 40.000,001,00 1,00 1,00
0,92                     33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00 100,00
22.002 EQUIPAMENTOS DE LAZER 10.000,00R$                              3.300,0 3.300,00 3.300,0 6.600,00 3.400,0 10.000,00 10.000,001,00 1,00 1,00
0,23                     33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00 100,00
22.003 COMUNICAÇÃO VISUAL 15.000,00R$                              4.950,0 4.950,00 4.950,0 9.900,00 5.100,0 15.000,00 15.000,001,00 1,00 1,00
0,35                     33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00 100,00
22.004 LIMPEZA 13.171,89R$                              2.634,4 2.634,38 5.268,8 7.903,13 5.268,8 13.171,891,00 1,00 1,00
0,30                     20,00 20,00 40,00 60,00 40,00 100,00
23 CONTINGÊNCIAS 43.022,40R$                              2.495,30 2.495,30 2.495,30 4.990,60 2.495,30 7.485,90 2.495,30 9.981,20 2.495,30 12.476,50 2.495,30 14.971,80 2.495,30 17.467,09 2.495,30 19.962,39 2.495,30 22.457,69 2.495,30 24.952,99 2.581,34 27.534,34 2.581,34 30.115,68 2.581,34 32.697,02 2.581,34 35.278,37 2.581,34 37.859,71 2.581,34 40.441,06 2.581,34 43.022,401,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,99                     0,06 0,06 0,06 0,12 0,06 0,17 0,06 0,23 0,06 0,29 0,06 0,35 0,06 0,40 0,06 0,46 0,06 0,52 0,06 0,58 0,06 0,64 0,06 0,69 0,06 0,75 0,06 0,81 0,06 0,87 0,06 0,93 0,06 0,99
23.001 EVENTUAIS E NÃO ORÇADOS 43.022,40R$                              2.495,3 2.495,3 2.495,3 4.990,60 2.495,3 7.485,90 2.495,3 9.981,20 2.495,3 12.476,50 2.495,3 14.971,80 2.495,3 17.467,09 2.495,3 19.962,39 2.495,3 22.457,69 2.495,3 24.952,99 2.581,3 27.534,34 2.581,3 30.115,68 2.581,3 32.697,02 2.581,3 35.278,37 2.581,3 37.859,71 2.581,3 40.441,06 2.581,3 43.022,401,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
0,99                     5,8 5,8 5,80 11,60 5,80 17,40 5,80 23,20 5,80 29,00 5,80 34,80 5,80 40,60 5,80 46,40 5,80 52,20 5,80 58,00 6,00 64,00 6,00 70,00 6,00 76,00 6,00 82,00 6,00 88,00 6,00 94,00 6,00 100,00
4.334.307,30R$            100,00           12,05 12,05 4,22 16,26 4,21 20,47 6,28 26,75 8,11 34,86 6,64 41,50 5,19 46,69 6,63 53,32 5,97 59,29 5,60 64,90 3,83 68,73 5,40 74,13 5,17 79,30 6,77 86,07 7,87 93,94 5,35 99,29 0,71 100,00
0,15                   0,19 0,24                   0,29                   0,35                   0,41                 0,47                 0,53                    0,59                 0,65                 0,72                   0,78                    0,84                     0,89                   0,94                 0,98                    1,00                 
287.479,62                                         258.639,22                                      
0,7781                                                0,8364                                                 0,8907                                               0,9388                                             0,9778                                                1,0000                                             0,2394                                             0,2917                                             0,3473                                            0,4056                                               0,4661                                             0,5281                                                0,5912                                            0,6544                                            0,7170                                               
242.926,00                                      166.078,11                                        234.258,44                                         223.940,80                                          293.571,30                                        341.012,98                                      
DESEMBOLSO REALIZADO - ACUMULADO
CASH FLOW
231.772,13                                         30.917,11                                        
3.213.092,99                                      3.437.033,79                                       3.730.605,08                                     4.071.618,06                                   4.303.390,19                                      4.334.307,30                                   887.385,01                                      1.159.395,56                                   1.511.019,19                                   1.798.836,91                                     2.023.711,59                                   2.311.191,22                                      2.569.830,44                                   2.812.756,43                                   2.978.834,54                                     
182.588,68                                      272.010,55                                      351.623,62                                      287.817,72                                        224.874,69                                      
% FISICO‐FINANCEIRO
522.105,21                                      
522.105,21                                      
0,1464                                             
182.691,12
704.796,33
0,1908                                              
DESEMBOLSO PREVISTO -  MENSAL
DESEMBOLSO PREVISTO - ACUMULADO
DESEMBOLSO REALIZADO - MENSAL
MEDIA DESEMBOLSO MENSAL - PLANEJADO >>>>>> 254.959,25
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APÊNDICE VI  
CÓDIGO SERVIÇO-ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. COD. INSUMO INSUMO TIPO QTDE.3 COEF. UNID.4 P. UNIT. TOTAL
01.002.057 1002057-1 Vistoria laudo - Estacas VB 1,00 17.001.052 Vistoria laudo - Estacas SER 1,00 1,000 VB 1.000,00     1.000,00              
06.003.105 6003105-1 Verga e contraverga espessura 11,5 cm M 1.204,86 03.001.008 Areia lavada tipo média MAT 12,05 0,010 M3 48,00          578,33                
06.003.105 6003105-2 Verga e contraverga espessura 11,5 cm M 1.204,86 07.007.010 Barra de aço CA-50 3/8'' 10 mm MAT 602,43 0,500 KG 2,97            1.789,22              
06.003.105 6003105-3 Verga e contraverga espessura 11,5 cm M 1.204,86 04.002.002 Cimento Portland CPII E-32 MAT 2.421,77 2,010 KG 0,44            1.065,58              
06.003.105 6003105-4 Verga e contraverga espessura 11,5 cm M 1.204,86 03.002.014 Pedra britada tipo 2 MAT 12,05 0,010 M3 70,00          843,40                
06.003.105 6003105-5 Verga e contraverga espessura 11,5 cm M 1.204,86 01.021.001 Pedreiro MOD 361,46 0,300 H 10,30          3.721,29              
06.003.105 6003105-6 Verga e contraverga espessura 11,5 cm M 1.204,86 01.026.001 Servente MOD 481,94 0,400 H 12,33          5.944,39              
17.006.001 17006001-1 Telefonia e interfonia M2 4.336,56 17.001.044 Mão de obra telefonia e interfonia MOE 4.336,56 1,000 M2 5,28            22.897,04            
17.006.001 17006001-2 Telefonia e interfonia M2 4.336,56 16.015.011 Telefonia e interfonia MAT 4.336,56 1,000 M2 7,92            34.345,56            
01.002.065 1002065-1 Taxas de aprovação VB 1,00 17.001.059 Taxas de aprovação SER 1,00 1,000 VB 16.428,93   16.428,93            
01.002.066 1002066-1 Tapume de obra M2 66,99 17.001.060 Tapume de obra SER 66,99 1,000 M2 23,00          1.540,77              
01.002.054 1002054-1 Sondagens VB 1,00 17.001.049 Sondagens SER 1,00 1,000 VB 5.430,00     5.430,00              
22.009.030 22009030-1 Soleira de granito M 301,13 10.007.040 Argamassa colante para marmores e granitos interno - incluso MAT 176,16 0,585 KG -              -                      
22.009.030 22009030-2 Soleira de granito M 301,13 09.007.009 Granito SER 45,17 0,150 M2 200,00        9.033,90              
22.009.030 22009030-3 Soleira de granito M 301,13 10.008.066 Mão de obra para acabamento de peças de granito MOE 301,13 1,000 M 36,00          10.840,68            
22.009.030 22009030-4 Soleira de granito M 301,13 10.008.067 Mão de obra para instalação de peças de granito - incluso no v MOE 301,13 1,000 M -              -                      
28.008.001 28008001-1 Sistemas de segurança M2 4.390,24 16.001.038 Circuito Fechado de TV SER 4.390,24 1,000 M2 1,00            4.390,24              
01.002.064 1002064-1 Seguros de obra VB 1,00 17.001.058 Seguros de obra SER 1,00 1,000 VB 3.197,72     3.197,72              
21.002.080 21002080-1 Sanca de gesso reta M 605,32 01.020.006 Sanca de gesso reta SER 605,32 1,000 M 10,00          6.053,23              
09.001.025 9001025-1 Rufo de chapa de aço galvanizado M 230,85 25.007.009 Prego MAT 16,16 0,070 KG 4,77            77,08                  
09.001.025 9001025-2 Rufo de chapa de aço galvanizado M 230,85 23.005.006 Rufo de chapa galvanizada MAT 237,78 1,030 M 10,27          2.441,95              
22.007.009 22007009-1 Rodapé de madeira M 98,03 01.001.003 Ajudante de carpinteiro MOD 29,41 0,300 H 6,92            203,49                
22.007.009 22007009-2 Rodapé de madeira M 98,03 01.007.001 Carpinteiro MOD 39,21 0,400 H 8,26            323,74                
22.007.009 22007009-3 Rodapé de madeira M 98,03 25.007.009 Prego MAT 0,59 0,006 KG 4,77            2,81                    
22.007.009 22007009-4 Rodapé de madeira M 98,03 18.003.004 Rodapé de madeira MAT 100,97 1,030 M 9,03            911,77                
22.002.090 22002090-1 Rodapé cerâmico M 69,04 04.004.036 Argamassa de cimento colante pré-fabricada MAT 27,62 0,400 KG 0,51            14,08                  
22.002.090 22002090-2 Rodapé cerâmico M 69,04 01.016.002 Ceramista MOD 20,71 0,300 H 10,19          211,16                
22.002.090 22002090-3 Rodapé cerâmico M 69,04 18.006.002 Rodapé cerâmico MAT 75,94 1,100 M 7,50            569,58                
22.002.090 22002090-4 Rodapé cerâmico M 69,04 01.026.001 Servente MOD 13,81 0,200 H 12,33          170,31                
24.004.037 24004037-1 Revestimento texturizado para fachada M2 3.708,87 21.015.001 Revestimento texturizado para fachada MAT 2.447,85 0,660 L 5,17            12.655,41            
24.004.037 24004037-2 Revestimento texturizado para fachada M2 3.708,87 21.001.027 Selador MAT 778,86 0,210 L 3,02            2.352,17              
22.002.007 22002007-1 Revestimento de piso - sacadas M2 282,67 04.004.036 Argamassa de cimento colante pré-fabricada MAT 1.243,76 4,400 KG 0,51            634,32                
22.002.007 22002007-2 Revestimento de piso - sacadas M2 282,67 01.016.001 Ceramista MOD 282,67 1,000 M2 16,00          4.522,76              
22.002.007 22002007-3 Revestimento de piso - sacadas M2 282,67 18.006.013 Piso cerâmico - sacadas MAT 310,94 1,100 M2 28,90          8.986,15              
22.002.007 22002007-4 Revestimento de piso - sacadas M2 282,67 01.026.001 Servente MOD 42,40 0,150 H 12,33          522,98                
22.002.003 22002003-1 Revestimento de piso - hall M2 106,36 04.004.036 Argamassa de cimento colante pré-fabricada MAT 467,97 4,400 KG 0,51            238,67                
22.002.003 22002003-2 Revestimento de piso - hall M2 106,36 01.016.001 Ceramista MOD 106,36 1,000 M2 16,00          1.701,73              
22.002.003 22002003-3 Revestimento de piso - hall M2 106,36 18.006.009 Piso cerâmico - hall MAT 116,99 1,100 M2 28,90          3.381,12              
22.002.003 22002003-4 Revestimento de piso - hall M2 106,36 01.026.001 Servente MOD 15,95 0,150 H 12,33          196,78                
22.002.005 22002005-1 Revestimento de piso - cozinha e área de serviço M2 218,18 04.004.036 Argamassa de cimento colante pré-fabricada MAT 959,99 4,400 KG 0,51            489,60                
22.002.005 22002005-2 Revestimento de piso - cozinha e área de serviço M2 218,18 01.016.001 Ceramista MOD 218,18 1,000 M2 16,00          3.490,87              
22.002.005 22002005-3 Revestimento de piso - cozinha e área de serviço M2 218,18 18.006.011 Piso cerâmico - cozinha e área de serviço MAT 240,00 1,100 M2 28,90          6.935,93              
22.002.005 22002005-4 Revestimento de piso - cozinha e área de serviço M2 218,18 01.026.001 Servente MOD 32,73 0,150 H 12,33          403,66                
22.002.009 22002009-1 Revestimento de piso - banheiros áreas comuns M2 9,44 04.004.036 Argamassa de cimento colante pré-fabricada MAT 41,54 4,400 KG 0,51            21,18                  
22.002.009 22002009-2 Revestimento de piso - banheiros áreas comuns M2 9,44 01.016.001 Ceramista MOD 9,44 1,000 M2 16,00          151,04                
22.002.009 22002009-3 Revestimento de piso - banheiros áreas comuns M2 9,44 18.006.015 Piso cerâmico - banheiros áreas comuns MAT 10,38 1,100 M2 28,90          300,10                
22.002.009 22002009-4 Revestimento de piso - banheiros áreas comuns M2 9,44 01.026.001 Servente MOD 1,42 0,150 H 12,33          17,47                  
22.002.006 22002006-1 Revestimento de piso - banheiros M2 196,45 04.004.036 Argamassa de cimento colante pré-fabricada MAT 864,39 4,400 KG 0,51            440,84                
22.002.006 22002006-2 Revestimento de piso - banheiros M2 196,45 01.016.001 Ceramista MOD 196,45 1,000 M2 16,00          3.143,25              
22.002.006 22002006-3 Revestimento de piso - banheiros M2 196,45 18.006.012 Piso cerâmico - banheiros MAT 216,10 1,100 M2 28,90          6.245,25              
22.002.006 22002006-4 Revestimento de piso - banheiros M2 196,45 01.026.001 Servente MOD 29,47 0,150 H 12,33          363,46                
22.002.004 22002004-1 Revestimento de piso - áreas secas M2 1.268,55 04.004.036 Argamassa de cimento colante pré-fabricada MAT 5.581,64 4,400 KG 0,51            2.846,63              
22.002.004 22002004-2 Revestimento de piso - áreas secas M2 1.268,55 01.016.001 Ceramista MOD 1.268,55 1,000 M2 16,00          20.296,86            
22.002.004 22002004-3 Revestimento de piso - áreas secas M2 1.268,55 18.006.010 Piso cerâmico - áreas secas MAT 1.395,41 1,100 M2 28,90          40.327,32            
22.002.004 22002004-4 Revestimento de piso - áreas secas M2 1.268,55 01.026.001 Servente MOD 190,28 0,150 H 12,33          2.346,99              
22.002.008 22002008-1 Revestimento de piso - áreas comuns M2 169,84 04.004.036 Argamassa de cimento colante pré-fabricada MAT 747,30 4,400 KG 0,51            381,12                
22.002.008 22002008-2 Revestimento de piso - áreas comuns M2 169,84 01.016.001 Ceramista MOD 169,84 1,000 M2 16,00          2.717,44              
22.002.008 22002008-3 Revestimento de piso - áreas comuns M2 169,84 18.006.014 Piso cerâmico - áreas comuns MAT 186,82 1,100 M2 28,90          5.399,21              
22.002.008 22002008-4 Revestimento de piso - áreas comuns M2 169,84 01.026.001 Servente MOD 25,48 0,150 H 12,33          314,23                
23.002.013 23002013-1 Revestimento de parede - banheiros, cozinha, área de serviço e lixeiras M2 2.287,23 04.004.036 Argamassa de cimento colante pré-fabricada MAT 10.063,79 4,400 KG 0,51            5.132,53              
23.002.013 23002013-2 Revestimento de parede - banheiros, cozinha, área de serviço e lixeiras M2 2.287,23 18.006.008 Azulejo cerâmico esmaltado liso 60x60 cm MAT 2.515,95 1,100 M2 19,00          47.803,00            
01.002.071 1002071-1 Retirada de entulho MÊS 22,00 17.001.065 Retirada de entulho SER 22,00 1,000 MÊS 1.000,00     22.000,00            
11.075.011 11075011-1 Regularização de superfície para impermeabilização e=2 cm M2 556,28 03.001.008 Areia lavada tipo média MAT 8,62 0,016 M3 48,00          413,87                
11.075.011 11075011-2 Regularização de superfície para impermeabilização e=2 cm M2 556,28 04.002.002 Cimento Portland CPII E-32 MAT 3.504,56 6,300 KG 0,44            1.542,01              
11.075.011 11075011-3 Regularização de superfície para impermeabilização e=2 cm M2 556,28 01.021.002 Pedreiro para regularização de superfície para impermeabiliza MOD 556,28 1,000 M2 7,00            3.893,96              
11.075.011 11075011-4 Regularização de superfície para impermeabilização e=2 cm M2 556,28 01.026.001 Servente MOD 239,20 0,430 H 12,33          2.950,34              
20.005.018 20005018-1 Reboco para parede interna e=2 cm M2 9.910,59 03.001.008 Areia lavada tipo média MAT 222,39 0,022 M3 48,00          10.674,89            
20.005.018 20005018-2 Reboco para parede interna e=2 cm M2 9.910,59 04.002.002 Cimento Portland CPII E-32 MAT 96.330,90 9,720 KG 0,44            42.385,60            
20.005.004 20005004-1 Reboco para parede externa e=5 cm M2 3.911,54 03.001.008 Areia lavada tipo média MAT 219,44 0,056 M3 48,00          10.533,00            
HMS-SC-Itapema-Champs Elysees_rev12 Composições
CÓDIGO SERVIÇO-ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTDE. COD. INSUMO INSUMO TIPO QTDE.3 COEF. UNID.4 P. UNIT. TOTAL
20.005.004 20005004-2 Reboco para parede externa e=5 cm M2 3.911,54 04.002.002 Cimento Portland CPII E-32 MAT 95.050,48 24,300 KG 0,44            41.822,21            
20.005.032 20005032-1 Reboco em teto e=0,5 cm M2 2.960,21 03.001.008 Areia lavada tipo média MAT 16,61 0,006 M3 48,00          797,13                
20.005.032 20005032-2 Reboco em teto e=0,5 cm M2 2.960,21 04.002.002 Cimento Portland CPII E-32 MAT 7.193,32 2,430 KG 0,44            3.165,06              
20.005.032 20005032-3 Reboco em teto e=0,5 cm M2 2.960,21 01.021.003 Pedreiro para reboco em teto e=0,5 cm MOD 2.960,21 1,000 M2 9,00            26.641,91            
20.005.032 20005032-4 Reboco em teto e=0,5 cm M2 2.960,21 01.026.001 Servente MOD 1.776,13 0,600 H 12,33          21.907,10            
01.002.047 1002047-1 Acabamentos elétricos M2 4.390,24 17.001.043 Mão de obra acabamentos elétricos MOE 4.390,24 1,000 M2 12,76          56.019,46            
01.002.047 1002047-2 Acabamentos elétricos M2 4.390,24 17.001.029 Acabamentos elétricos MAT 4.390,24 1,000 M2 15,85          69.585,30            
01.002.056 1002056-1 Projeto de instalações e preventivo de incêndio VB 1,00 17.001.051 Projeto de instalações e preventivo de incêndio SER 1,00 1,000 VB 47.430,00   47.430,00            
01.002.055 1002055-1 Projeto arquitetônico VB 1,00 17.001.050 Projeto arquitetônico SER 1,00 1,000 VB 35.120,00   35.120,00            
12.006.002 12006002-1 Portão automático basculante - P9 e P12 UN 2,00 01.012.014 Portão automático basculante - 4,0 x 2,30 m - P9 e P12 MAT 2,00 1,000 UN 3.000,00     6.000,00              
12.006.001 12006001-1 Portão automático basculante - P8 e P13 UN 3,00 01.012.013 Portão automático basculante - 3,0 x 2,10 m - P8 e P13 MAT 3,00 1,000 UN 3.000,00     9.000,00              
12.004.009 12004009-1 Porta de madeira - 1,0 x 2,1 m - P11 UN 1,00 13.002.014 Dobradiça - P11 MAT 3,00 3,000 UN 7,99            23,97                  
12.004.009 12004009-2 Porta de madeira - 1,0 x 2,1 m - P11 UN 1,00 12.005.005 Espuma de poliuretano expansiva MAT 0,25 0,250 L 26,80          6,70                    
12.004.009 12004009-3 Porta de madeira - 1,0 x 2,1 m - P11 UN 1,00 13.002.015 Fechadura - P11 MAT 1,00 1,000 UN 88,95          88,95                  
12.004.009 12004009-4 Porta de madeira - 1,0 x 2,1 m - P11 UN 1,00 13.002.009 Mão de obra instalação de porta de madeira - incluso no valor MOD 1,00 1,000 UN -              -                      
12.004.009 12004009-5 Porta de madeira - 1,0 x 2,1 m - P11 UN 1,00 13.002.013 Porta de madeira - 1,0 x 2,1 m - P11 MAT 1,00 1,000 UN 527,93        527,93                
12.004.006 12004006-1 Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 UN 102,00 13.002.007 Dobradiça - P2 MAT 306,00 3,000 UN 7,99            2.444,94              
12.004.006 12004006-2 Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 UN 102,00 12.005.005 Espuma de poliuretano expansiva MAT 25,50 0,250 L 26,80          683,40                
12.004.006 12004006-3 Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 UN 102,00 13.002.008 Fechadura - P2 MAT 102,00 1,000 UN 88,95          9.072,90              
12.004.006 12004006-4 Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 UN 102,00 13.002.009 Mão de obra instalação de porta de madeira - incluso no valor MOD 102,00 1,000 UN -              -                      
12.004.006 12004006-5 Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 UN 102,00 13.002.006 Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 MAT 102,00 1,000 UN 527,93        53.848,86            
12.004.007 12004007-1 Porta de madeira - 0,7 x 2,1 m - P3 UN 66,00 13.002.011 Dobradiça - P3 MAT 198,00 3,000 UN 7,99            1.582,02              
12.004.007 12004007-2 Porta de madeira - 0,7 x 2,1 m - P3 UN 66,00 12.005.005 Espuma de poliuretano expansiva MAT 16,50 0,250 L 26,80          442,20                
12.004.007 12004007-3 Porta de madeira - 0,7 x 2,1 m - P3 UN 66,00 13.002.012 Fechadura - P3 MAT 66,00 1,000 UN 88,95          5.870,70              
12.004.007 12004007-4 Porta de madeira - 0,7 x 2,1 m - P3 UN 66,00 13.002.009 Mão de obra instalação de porta de madeira - incluso no valor MOD 66,00 1,000 UN -              -                      
12.004.007 12004007-5 Porta de madeira - 0,7 x 2,1 m - P3 UN 66,00 13.002.010 Porta de madeira - 0,7 x 2,1 m - P3 MAT 66,00 1,000 UN 527,93        34.843,38            
12.004.008 12004008-1 Porta de madeira - 0,6 x 2,1 m - P10 UN 1,00 13.002.017 Dobradiça - P10 MAT 3,00 3,000 UN 7,99            23,97                  
12.004.008 12004008-2 Porta de madeira - 0,6 x 2,1 m - P10 UN 1,00 12.005.005 Espuma de poliuretano expansiva MAT 0,25 0,250 L 26,80          6,70                    
12.004.008 12004008-3 Porta de madeira - 0,6 x 2,1 m - P10 UN 1,00 13.002.018 Fechadura - P10 MAT 1,00 1,000 UN 88,95          88,95                  
12.004.008 12004008-4 Porta de madeira - 0,6 x 2,1 m - P10 UN 1,00 13.002.009 Mão de obra instalação de porta de madeira - incluso no valor MOD 1,00 1,000 UN -              -                      
12.004.008 12004008-5 Porta de madeira - 0,6 x 2,1 m - P10 UN 1,00 13.002.016 Porta de madeira - 0,6 x 2,1 m - P10 MAT 1,00 1,000 UN 527,93        527,93                
12.005.001 12005001-1 Porta corta-fogo - 0,8 x 2,1 m - P4 UN 22,00 03.001.008 Areia lavada tipo média MAT 0,39 0,018 M3 48,00          18,69                  
12.005.001 12005001-2 Porta corta-fogo - 0,8 x 2,1 m - P4 UN 22,00 04.002.002 Cimento Portland CPII E-32 MAT 191,40 8,700 KG 0,44            84,22                  
12.005.001 12005001-3 Porta corta-fogo - 0,8 x 2,1 m - P4 UN 22,00 13.002.190 Mão de obra instalação de porta corta-fogo MOD 22,00 1,000 UN 100,00        2.200,00              
12.005.001 12005001-4 Porta corta-fogo - 0,8 x 2,1 m - P4 UN 22,00 03.002.011 Pedra britada tipo 1 MAT 0,43 0,019 M3 70,00          29,88                  
12.005.001 12005001-5 Porta corta-fogo - 0,8 x 2,1 m - P4 UN 22,00 01.012.058 Porta corta-fogo - 0,8 x 2,10 m - P2 MAT 22,00 1,000 UN 550,00        12.100,00            
22.005.009 22005009-1 Piso de concreto - Térreo M2 894,40 03.001.008 Areia lavada tipo média MAT 99,07 0,111 M3 48,00          4.755,32              
22.005.009 22005009-2 Piso de concreto - Térreo M2 894,40 04.002.002 Cimento Portland CPII E-32 MAT 30.051,84 33,600 KG 0,44            13.222,81            
22.005.009 22005009-3 Piso de concreto - Térreo M2 894,40 03.002.005 Mão de obra piso de concreto - Térreo MOE 894,40 1,000 M2 20,00          17.888,00            
22.005.009 22005009-4 Piso de concreto - Térreo M2 894,40 03.002.011 Pedra britada tipo 1 MAT 22,43 0,025 M3 70,00          1.570,21              
22.005.009 22005009-5 Piso de concreto - Térreo M2 894,40 03.002.014 Pedra britada tipo 2 MAT 67,29 0,075 M3 70,00          4.710,63              
22.005.009 22005009-6 Piso de concreto - Térreo M2 894,40 03.002.003 Pedra britada tipo 3 MAT 26,83 0,030 M3 55,00          1.475,76              
22.005.009 22005009-7 Piso de concreto - Térreo M2 894,40 03.002.004 Pedra britada tipo 4 MAT 26,83 0,030 M3 55,00          1.475,76              
22.005.009 22005009-8 Piso de concreto - Térreo M2 894,40 25.007.009 Prego MAT 8,94 0,010 KG 4,77            42,66                  
22.005.009 22005009-9 Piso de concreto - Térreo M2 894,40 08.005.016 Tábua de pinus MAT 18,17 0,020 M3 350,00        6.360,97              
22.005.009 22005009-10 Piso de concreto - Térreo M2 894,40 07.001.013 Tela de aço CA-60 soldada MAT 1.967,68 2,200 KG 4,60            9.051,33              
24.001.003 24001003-1 Pintura sobre rodapé madeira M 98,03 01.001.007 Ajudante de pintor MOD 24,51 0,250 H 10,03          245,76                
24.001.003 24001003-2 Pintura sobre rodapé madeira M 98,03 25.021.004 Fita crepe MAT 2,06 0,021 M 0,15            0,31                    
24.001.003 24001003-3 Pintura sobre rodapé madeira M 98,03 01.022.001 Pintor MOD 15,68 0,160 H 15,04          235,93                
24.001.003 24001003-4 Pintura sobre rodapé madeira M 98,03 09.005.052 Tinta esmalte base água acetinado branco MAT 2,94 0,030 L 6,87            20,20                  
24.004.034 24004034-1 Pintura sobre rodapé - escadas e ante-câmara M 0,00 01.001.007 Ajudante de pintor MOD 0,00 0,250 H 10,03          -                      
24.004.034 24004034-2 Pintura sobre rodapé - escadas e ante-câmara M 0,00 25.021.004 Fita crepe MAT 0,00 1,050 M 0,15            -                      
24.004.034 24004034-3 Pintura sobre rodapé - escadas e ante-câmara M 0,00 01.022.001 Pintor MOD 0,00 0,160 H 15,04          -                      
24.004.034 24004034-4 Pintura sobre rodapé - escadas e ante-câmara M 0,00 21.004.014 Tinta acrílica para piso MAT 0,00 0,030 L 6,50            -                      
24.004.023 24004023-1 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - garagens M2 1.319,19 21.006.005 Lixa massa MAT 329,80 0,250 UN 3,00            989,40                
24.004.023 24004023-2 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - garagens M2 1.319,19 21.001.027 Selador MAT 158,30 0,120 L 3,02            478,08                
24.004.023 24004023-3 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - garagens M2 1.319,19 21.004.004 Tinta látex PVA MAT 224,26 0,170 L 1,60            358,82                
24.004.022 24004022-1 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - escadas e ante-câmara M2 662,03 21.006.005 Lixa massa MAT 165,51 0,250 UN 3,00            496,52                
24.004.022 24004022-2 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - escadas e ante-câmara M2 662,03 21.001.027 Selador MAT 79,44 0,120 L 3,02            239,92                
24.004.022 24004022-3 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - escadas e ante-câmara M2 662,03 21.004.004 Tinta látex PVA MAT 112,55 0,170 L 1,60            180,07                
24.004.029 24004029-1 Pintura sobre reboco - teto - garagens M2 1.331,79 21.006.005 Lixa massa MAT 332,95 0,250 UN 3,00            998,84                
24.004.029 24004029-2 Pintura sobre reboco - teto - garagens M2 1.331,79 03.009.002 Pintura látex PVA, 2 demãos MOE 1.331,79 1,000 M2 9,00            11.986,13            
24.004.029 24004029-3 Pintura sobre reboco - teto - garagens M2 1.331,79 21.001.027 Selador MAT 159,82 0,120 L 3,02            482,64                
24.004.029 24004029-4 Pintura sobre reboco - teto - garagens M2 1.331,79 21.004.004 Tinta látex PVA MAT 226,40 0,170 L 1,60            362,25                
24.004.028 24004028-1 Pintura sobre reboco - teto - escadas e ante-câmara M2 161,30 21.006.005 Lixa massa MAT 40,33 0,250 UN 3,00            120,98                
24.004.028 24004028-2 Pintura sobre reboco - teto - escadas e ante-câmara M2 161,30 03.009.002 Pintura látex PVA, 2 demãos MOE 161,30 1,000 M2 9,00            1.451,70              
24.004.028 24004028-3 Pintura sobre reboco - teto - escadas e ante-câmara M2 161,30 21.001.027 Selador MAT 19,36 0,120 L 3,02            58,46                  
24.004.028 24004028-4 Pintura sobre reboco - teto - escadas e ante-câmara M2 161,30 21.004.004 Tinta látex PVA MAT 27,42 0,170 L 1,60            43,87                  
24.004.036 24004036-1 Pintura sobre reboco - teto - áreas comuns M2 144,31 21.006.005 Lixa massa MAT 36,08 0,250 UN 3,00            108,23                
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24.004.036 24004036-2 Pintura sobre reboco - teto - áreas comuns M2 144,31 03.009.002 Pintura látex PVA, 2 demãos MOE 144,31 1,000 M2 9,00            1.298,79              
24.004.036 24004036-3 Pintura sobre reboco - teto - áreas comuns M2 144,31 21.001.027 Selador MAT 17,32 0,120 L 3,02            52,30                  
24.004.036 24004036-4 Pintura sobre reboco - teto - áreas comuns M2 144,31 21.004.004 Tinta látex PVA MAT 24,53 0,170 L 1,60            39,25                  
24.004.026 24004026-1 Pintura sobre forro de gesso - teto - hall e circulação M2 99,06 21.001.007 Cal em pó para pintura MAT 59,43 0,600 KG 0,99            58,84                  
24.004.026 24004026-2 Pintura sobre forro de gesso - teto - hall e circulação M2 99,06 21.001.005 Fundo preparador para calfino MAT 11,89 0,120 L 6,39            75,96                  
24.004.026 24004026-3 Pintura sobre forro de gesso - teto - hall e circulação M2 99,06 21.006.005 Lixa massa MAT 39,62 0,400 UN 3,00            118,87                
24.004.026 24004026-4 Pintura sobre forro de gesso - teto - hall e circulação M2 99,06 03.009.003 Mão de obra pintura látex MOE 99,06 1,000 M2 9,00            891,50                
24.004.026 24004026-5 Pintura sobre forro de gesso - teto - hall e circulação M2 99,06 21.004.004 Tinta látex PVA MAT 23,77 0,240 L 1,60            38,04                  
24.004.031 24004031-1 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas úmidas M2 701,99 21.001.007 Cal em pó para pintura MAT 421,19 0,600 KG 0,99            416,98                
24.004.031 24004031-2 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas úmidas M2 701,99 21.001.005 Fundo preparador para calfino MAT 84,24 0,120 L 6,39            538,29                
24.004.031 24004031-3 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas úmidas M2 701,99 21.006.005 Lixa massa MAT 1.052,99 1,500 UN 3,00            3.158,96              
24.004.031 24004031-4 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas úmidas M2 701,99 03.009.001 Revestimento de pintura acrílica interna, 3 demãos MOE 701,99 1,000 M2 9,00            6.317,91              
24.004.031 24004031-5 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas úmidas M2 701,99 21.004.003 Tinta látex acrílica MAT 351,00 0,500 L 9,00            3.158,96              
24.004.027 24004027-1 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas comuns M2 134,76 21.001.007 Cal em pó para pintura MAT 80,86 0,600 KG 0,99            80,05                  
24.004.027 24004027-2 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas comuns M2 134,76 21.001.005 Fundo preparador para calfino MAT 16,17 0,120 L 6,39            103,33                
24.004.027 24004027-3 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas comuns M2 134,76 21.006.005 Lixa massa MAT 53,90 0,400 UN 3,00            161,71                
24.004.027 24004027-4 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas comuns M2 134,76 03.009.003 Mão de obra pintura látex MOE 134,76 1,000 M2 9,00            1.212,84              
24.004.027 24004027-5 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas comuns M2 134,76 21.004.004 Tinta látex PVA MAT 32,34 0,240 L 1,60            51,75                  
24.001.004 24001004-1 Pintura sobre corrimão madeira M 74,80 01.001.007 Ajudante de pintor MOD 3,59 0,048 H 10,03          36,00                  
24.001.004 24001004-2 Pintura sobre corrimão madeira M 74,80 21.006.005 Lixa massa MAT 11,97 0,160 UN 3,00            35,90                  
24.001.004 24001004-3 Pintura sobre corrimão madeira M 74,80 01.022.001 Pintor MOD 4,79 0,064 H 15,04          72,01                  
24.001.004 24001004-4 Pintura sobre corrimão madeira M 74,80 21.001.027 Selador MAT 0,36 0,005 L 3,02            1,08                    
24.001.004 24001004-5 Pintura sobre corrimão madeira M 74,80 08.004.087 Solvente MAT 0,72 0,010 L 7,83            5,62                    
24.001.004 24001004-6 Pintura sobre corrimão madeira M 74,80 08.005.053 Verniz brilhante MAT 2,27 0,030 L 12,05          27,40                  
24.004.033 24004033-1 Pintura sobre contrapiso - piso - escadas e ante-câmara M2 201,24 01.001.007 Ajudante de pintor MOD 60,37 0,300 H 10,03          605,40                
24.004.033 24004033-2 Pintura sobre contrapiso - piso - escadas e ante-câmara M2 201,24 01.022.001 Pintor MOD 70,43 0,350 H 15,04          1.059,45              
24.004.033 24004033-3 Pintura sobre contrapiso - piso - escadas e ante-câmara M2 201,24 21.004.014 Tinta acrílica para piso MAT 60,37 0,300 L 6,50            392,42                
24.004.032 24004032-1 Pintura sobre contrapiso - piso - áreas comuns M2 72,78 01.001.007 Ajudante de pintor MOD 21,83 0,300 H 10,03          218,93                
24.004.032 24004032-2 Pintura sobre contrapiso - piso - áreas comuns M2 72,78 01.022.001 Pintor MOD 25,47 0,350 H 15,04          383,13                
24.004.032 24004032-3 Pintura sobre contrapiso - piso - áreas comuns M2 72,78 21.004.014 Tinta acrílica para piso MAT 21,83 0,300 L 6,50            141,91                
24.004.020 24004020-1 Pintura sobre calfino, 2 demãos - parede - hall e circulação M2 371,78 21.001.007 Cal em pó para pintura MAT 223,07 0,600 KG 0,99            220,84                
24.004.020 24004020-2 Pintura sobre calfino, 2 demãos - parede - hall e circulação M2 371,78 21.001.005 Fundo preparador para calfino MAT 44,61 0,120 L 6,39            285,08                
24.004.020 24004020-3 Pintura sobre calfino, 2 demãos - parede - hall e circulação M2 371,78 21.006.005 Lixa massa MAT 148,71 0,400 UN 3,00            446,13                
24.004.020 24004020-4 Pintura sobre calfino, 2 demãos - parede - hall e circulação M2 371,78 21.004.004 Tinta látex PVA MAT 89,23 0,240 L 1,60            142,76                
24.004.025 24004025-1 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas úmidas M2 0,00 21.001.007 Cal em pó para pintura MAT 0,00 0,600 KG 0,99            -                      
24.004.025 24004025-2 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas úmidas M2 0,00 21.001.005 Fundo preparador para calfino MAT 0,00 0,120 L 6,39            -                      
24.004.025 24004025-3 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas úmidas M2 0,00 21.006.005 Lixa massa MAT 0,00 1,500 UN 3,00            -                      
24.004.025 24004025-4 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas úmidas M2 0,00 21.004.003 Tinta látex acrílica MAT 0,00 0,500 L 9,00            -                      
24.004.024 24004024-1 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas secas M2 4.002,02 21.001.007 Cal em pó para pintura MAT 2.401,21 0,600 KG 0,99            2.377,20              
24.004.024 24004024-2 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas secas M2 4.002,02 21.001.005 Fundo preparador para calfino MAT 480,24 0,120 L 6,39            3.068,75              
24.004.024 24004024-3 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas secas M2 4.002,02 21.006.005 Lixa massa MAT 1.600,81 0,400 UN 3,00            4.802,42              
24.004.024 24004024-4 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas secas M2 4.002,02 21.004.004 Tinta látex PVA MAT 960,48 0,240 L 1,60            1.536,78              
24.004.021 24004021-1 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas comuns M2 730,37 21.001.007 Cal em pó para pintura MAT 438,22 0,600 KG 0,99            433,84                
24.004.021 24004021-2 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas comuns M2 730,37 21.001.005 Fundo preparador para calfino MAT 87,64 0,120 L 6,39            560,05                
24.004.021 24004021-3 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas comuns M2 730,37 21.006.005 Lixa massa MAT 292,15 0,400 UN 3,00            876,44                
24.004.021 24004021-4 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas comuns M2 730,37 21.004.004 Tinta látex PVA MAT 175,29 0,240 L 1,60            280,46                
24.004.030 24004030-1 Pintura sobre calfino - teto - áreas secas M2 1.260,87 21.001.007 Cal em pó para pintura MAT 756,52 0,600 KG 0,99            748,96                
24.004.030 24004030-2 Pintura sobre calfino - teto - áreas secas M2 1.260,87 21.001.005 Fundo preparador para calfino MAT 151,30 0,120 L 6,39            966,84                
24.004.030 24004030-3 Pintura sobre calfino - teto - áreas secas M2 1.260,87 21.006.005 Lixa massa MAT 504,35 0,400 UN 3,00            1.513,04              
24.004.030 24004030-4 Pintura sobre calfino - teto - áreas secas M2 1.260,87 03.009.003 Mão de obra pintura látex MOE 1.260,87 1,000 M2 9,00            11.347,83            
24.004.030 24004030-5 Pintura sobre calfino - teto - áreas secas M2 1.260,87 21.004.004 Tinta látex PVA MAT 302,61 0,240 L 1,60            484,17                
09.004.001 9004001-1 Pingadeira de granito M 124,19 10.007.040 Argamassa colante para marmores e granitos interno - incluso MAT 72,65 0,585 KG -              -                      
09.004.001 9004001-2 Pingadeira de granito M 124,19 09.007.009 Granito SER 18,63 0,150 M2 200,00        3.725,70              
09.004.001 9004001-3 Pingadeira de granito M 124,19 10.008.066 Mão de obra para acabamento de peças de granito MOE 124,19 1,000 M 36,00          4.470,84              
09.004.001 9004001-4 Pingadeira de granito M 124,19 10.008.067 Mão de obra para instalação de peças de granito - incluso no v MOE 124,19 1,000 M -              -                      
22.009.008 22009008-1 Peitoril de granito M 243,35 10.007.040 Argamassa colante para marmores e granitos interno - incluso MAT 142,36 0,585 KG -              -                      
22.009.008 22009008-2 Peitoril de granito M 243,35 09.007.009 Granito SER 36,50 0,150 M2 200,00        7.300,50              
22.009.008 22009008-3 Peitoril de granito M 243,35 10.008.066 Mão de obra para acabamento de peças de granito MOE 243,35 1,000 M 36,00          8.760,60              
22.009.008 22009008-4 Peitoril de granito M 243,35 10.008.067 Mão de obra para instalação de peças de granito - incluso no v MOE 243,35 1,000 M -              -                      
23.006.003 23006003-1 Pastilha de porcelana - piscina M2 50,50 04.004.036 Argamassa de cimento colante pré-fabricada MAT 328,25 6,500 KG 0,51            167,41                
23.006.003 23006003-2 Pastilha de porcelana - piscina M2 50,50 03.011.003 Assentamento de pastilhas MOE 50,50 1,000 M2 19,00          959,50                
23.006.003 23006003-3 Pastilha de porcelana - piscina M2 50,50 18.006.005 Pastilha de porcelana MAT 53,03 1,050 M2 37,50          1.988,44              
01.002.060 1002060-1 Orçamento e planejamento da obra M2 4.390,63 17.001.055 Orçamento e planejamento da obra SER 4.390,63 1,000 M2 2,28            9.999,66              
37.001.001 37001001-1 Móveis e decoração VB 1,00 37.001.001 Móveis e decoração SER 1,00 1,000 VB 40.000,00   40.000,00            
24.004.038 24004038-1 Moldura para fachada M 652,96 04.004.036 Argamassa de cimento colante pré-fabricada MAT 509,31 0,780 KG 0,51            259,75                
24.004.038 24004038-2 Moldura para fachada M 652,96 30.021.070 Instalação de moldura para fachada MOE 652,96 1,000 M 10,00          6.529,60              
24.004.038 24004038-3 Moldura para fachada M 652,96 30.021.060 Moldura para fachada MAT 652,96 1,000 UN 30,00          19.588,80            
01.002.058 1002058-1 Mestre de obras MÊS 22,00 17.001.053 Mestre de obras MOD 22,00 1,000 MÊS 7.000,00     154.000,00          
01.002.059 1002059-1 Meio oficial MÊS 22,00 17.001.054 Meio oficial MOD 22,00 1,000 MÊS 1.800,00     39.600,00            
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01.002.078 1002078-1 Máquinas e equipamentos MÊS 22,00 17.001.072 Máquinas e equipamentos EQP 22,00 1,000 MÊS 400,00        8.800,00              
23.002.014 23002014-1 Mão de obra para revestimento de parede - banheiros, cozinha, área de serviço e lixeiras M2 2.391,30 01.003.001 Azulejista MOD 2.391,30 1,000 M2 16,00          38.260,80            
23.002.014 23002014-2 Mão de obra para revestimento de parede - banheiros, cozinha, área de serviço e lixeiras M2 2.391,30 01.026.001 Servente MOD 286,96 0,120 H 12,33          3.539,37              
24.004.040 24004040-1 Mão de obra para revestimento de fachada texturizado M2 4.147,76 03.021.001 Execução de textura para fachada MOE 4.147,76 1,000 M2 8,00            33.182,08            
20.005.019 20005019-1 Mão de obra para reboco parede interna M2 10.933,34 01.021.004 Pedreiro para reboco parede interna MOD 10.933,34 1,000 M2 8,50            92.933,39            
20.005.019 20005019-2 Mão de obra para reboco parede interna M2 10.933,34 01.026.001 Servente MOD 8.144,03 0,745 H 12,33          100.450,00          
20.005.005 20005005-1 Mão de obra para reboco parede externa M2 4.350,42 01.021.005 Pedreiro para reboco parede externa MOD 4.350,42 1,000 M2 13,00          56.555,49            
20.005.005 20005005-2 Mão de obra para reboco parede externa M2 4.350,42 01.026.001 Servente MOD 3.240,54 0,745 H 12,33          39.969,48            
24.004.039 24004039-1 Mão de obra para pintura de parede M2 7.994,01 03.009.003 Mão de obra pintura látex MOE 7.994,01 1,000 M2 9,00            71.946,09            
05.004.154 5004154-1 Mão de obra para estrutura de concreto M2 3.517,44 11.020.001 Mão de obra para estrutura de concreto MOE 3.517,44 1,000 M2 107,44        377.907,30          
20.001.003 20001003-1 Mão de obra para chapisco parede interna e externa M2 16.007,94 01.021.008 Pedreiro para chapisco parede interna e externa - incluso no re MOD 16.007,94 1,000 M2 -              -                      
20.001.003 20001003-2 Mão de obra para chapisco parede interna e externa M2 16.007,94 01.026.001 Servente MOD 2.401,19 0,150 H 12,33          29.616,76            
06.001.116 6001116-1 Mão de obra para alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm M2 691,20 01.021.006 Pedreiro para alvenaria de vedação com blocos de concreto a MOD 691,20 1,000 M2 8,50            5.875,20              
06.001.116 6001116-2 Mão de obra para alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm M2 691,20 01.026.001 Servente MOD 275,10 0,398 H 12,33          3.393,11              
06.001.148 6001148-1 Mão de obra para alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm M2 6.768,51 03.006.001 Execução de alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x MOE 6.768,51 1,000 M2 8,00            54.148,08            
32.003.003 32003003-1 Limpeza geral da edificação M2 4.390,63 37.001.004 Limpeza geral da edificação SER 4.390,63 1,000 M2 3,00            13.171,89            
01.002.053 1002053-1 Levantamento planialtimétrico M2 1.003,00 17.001.048 Levantamento planialtimétrico SER 1.003,00 1,000 VB 3,00            3.009,00              
26.002.012 26002012-1 Lavatório de louça de embutir, com misturador e acessórios UN 2,00 15.003.018 Cuba de louça de embutir oval MAT 2,00 1,000 UN 42,29          84,58                  
26.002.012 26002012-2 Lavatório de louça de embutir, com misturador e acessórios UN 2,00 09.063.009 Engate flexível trançado MAT 4,00 2,000 UN 2,03            8,12                    
26.002.012 26002012-3 Lavatório de louça de embutir, com misturador e acessórios UN 2,00 08.015.002 Fita veda rosca MAT 2,24 1,120 M 0,10            0,22                    
26.002.012 26002012-4 Lavatório de louça de embutir, com misturador e acessórios UN 2,00 15.008.005 Misturador de mesa MAT 2,00 1,000 UN 201,30        402,60                
26.002.012 26002012-5 Lavatório de louça de embutir, com misturador e acessórios UN 2,00 15.003.024 Sifão de PVC MAT 2,00 1,000 UN 4,80            9,60                    
26.002.012 26002012-6 Lavatório de louça de embutir, com misturador e acessórios UN 2,00 14.006.065 Válvula de escoamento metálica MAT 2,00 1,000 UN 25,19          50,38                  
26.002.013 26002013-1 Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio e misturador PNE UN 1,00 15.004.001 Barra de apoio em canto formato L - PNE MAT 1,00 1,000 UN 120,00        120,00                
26.002.013 26002013-2 Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio e misturador PNE UN 1,00 25.011.003 Bucha de nylon com parafuso MAT 6,00 6,000 UN 0,70            4,20                    
26.002.013 26002013-3 Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio e misturador PNE UN 1,00 09.063.009 Engate flexível trançado MAT 2,00 2,000 UN 2,03            4,06                    
26.002.013 26002013-4 Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio e misturador PNE UN 1,00 08.015.002 Fita veda rosca MAT 1,12 1,120 M 0,10            0,11                    
26.002.013 26002013-5 Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio e misturador PNE UN 1,00 15.003.022 Lavatório de louça para coluna suspensa - PNE MAT 1,00 1,000 UN 130,00        130,00                
26.002.013 26002013-6 Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio e misturador PNE UN 1,00 15.008.005 Misturador de mesa MAT 1,00 1,000 UN 201,30        201,30                
26.002.013 26002013-7 Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio e misturador PNE UN 1,00 25.002.022 Parafuso MAT 2,00 2,000 UN 0,52            1,04                    
26.002.013 26002013-8 Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio e misturador PNE UN 1,00 15.003.024 Sifão de PVC MAT 1,00 1,000 UN 4,80            4,80                    
26.002.013 26002013-9 Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio e misturador PNE UN 1,00 14.006.065 Válvula de escoamento metálica MAT 1,00 1,000 UN 25,19          25,19                  
26.002.013 26002013-10 Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio e misturador PNE UN 1,00 15.003.015 Coluna de louça suspensa - PNE MAT 1,00 1,000 UN 80,37          80,37                  
01.002.062 1002062-1 Instalações provisórias de hidráulica VB 1,00 17.001.057 Instalações provisórios de hidráulica SER 1,00 1,000 VB 1.200,00     1.200,00              
01.002.061 1002061-1 Instalações provisórias de elétrica VB 1,00 17.001.056 Instalações provisórios de elétrica SER 1,00 1,000 VB 1.000,00     1.000,00              
01.002.043 1002043-1 Instalações pluviais M2 4.390,24 17.001.025 Instalações pluviais MAT 4.390,24 1,000 M2 8,10            35.560,94            
01.002.043 1002043-2 Instalações pluviais M2 4.390,24 17.001.038 Mão de obra instalações pluviais MOE 4.390,24 1,000 M2 5,40            23.707,30            
01.002.044 1002044-1 Instalações sanitárias M2 4.390,24 17.001.026 Instalações sanitárias MAT 4.390,24 1,000 M2 8,10            35.560,94            
01.002.044 1002044-2 Instalações sanitárias M2 4.390,24 17.001.036 Mão de obra instalações sanitárias MOE 4.390,24 1,000 M2 5,40            23.707,30            
01.002.045 1002045-1 Instalações hidráulicas de água fria M2 4.390,24 17.001.027 Instalações hidráulicas de água fria MAT 4.390,24 1,000 M2 8,10            35.560,94            
01.002.045 1002045-2 Instalações hidráulicas de água fria M2 4.390,24 17.001.037 Mão de obra instalações hidráulicas de água fria MOE 4.390,24 1,000 M2 5,40            23.707,30            
17.001.001 17001001-1 Instalações GLP M2 4.336,95 16.001.001 Instalações GLP MAT 4.336,95 1,000 M2 1,20            5.204,34              
17.001.001 17001001-2 Instalações GLP M2 4.336,95 17.001.041 Mão de obra instalações GLP MOE 4.336,95 1,000 M2 1,80            7.806,51              
01.002.042 1002042-1 Instalações do sistema preventivo de incêndio M2 4.390,24 17.001.024 Instalações do sistema preventivo de incêndio MAT 4.390,24 1,000 M2 8,10            35.560,94            
01.002.042 1002042-2 Instalações do sistema preventivo de incêndio M2 4.390,24 17.001.039 Mão de obra instalações do sistema preventivo de incêndio MOE 4.390,24 1,000 M2 5,40            23.707,30            
01.002.041 1002041-1 Instalações de climatização e exaustão mecânica UN 5,00 17.001.023 Instalações de climatização e exaustão mecânica SER 5,00 1,000 UN 1.000,00     5.000,00              
10.001.023 10001023-1 Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica M2 468,38 09.001.003 Emulsão asfáltica elastomérica MAT 1.077,27 2,300 KG 6,20            6.679,10              
10.001.023 10001023-2 Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica M2 468,38 01.026.001 Servente MOD 187,35 0,400 H 12,33          2.310,84              
10.001.020 10001020-1 Impermeabilização com manta asfáltica - sacada M2 282,67 10.001.028 Impermeabilização com manta asfáltica SER 282,67 1,000 M2 40,00          11.306,80            
10.001.024 10001024-1 Impermeabilização com manta asfáltica - reservatório M2 70,67 10.001.028 Impermeabilização com manta asfáltica SER 70,67 1,000 M2 40,00          2.826,80              
10.001.022 10001022-1 Impermeabilização com manta asfáltica - piscina M2 115,01 10.001.028 Impermeabilização com manta asfáltica SER 115,01 1,000 M2 40,00          4.600,40              
10.001.021 10001021-1 Impermeabilização com manta asfáltica - laje descoberta M2 112,17 10.001.028 Impermeabilização com manta asfáltica SER 112,17 1,000 M2 40,00          4.486,80              
12.002.002 12002002-1 Guarda corpo de madeira M2 59,93 13.002.025 Guarda-corpo de madeira MAT 59,93 1,000 M2 120,00        7.191,36              
12.002.002 12002002-2 Guarda corpo de madeira M2 59,93 13.002.021 Mão de obra instalação de guarda corpo de madeira MOD 59,93 1,000 M2 10,00          599,28                
12.002.003 12002003-1 Guarda corpo de alumínio M2 181,73 13.002.027 Guarda corpo de alumínio SER 181,73 1,000 M2 419,58        76.248,15            
01.002.067 1002067-1 Gabarito e locação de obra M2 1.003,00 17.001.061 Gabarito e locação de obra SER 1.003,00 1,000 M2 2,64            2.647,92              
21.002.007 21002007-1 Forro de gesso liso em placa M2 873,87 01.020.005 Forro de gesso liso em placa 60x60 cm SER 873,87 1,000 M2 25,00          21.846,67            
05.005.093 5005093-1 Forma para vigas M2 4.588,99 12.004.002 Desmoldante de fôrmas de concreto MAT 550,68 0,120 L 3,00            1.652,04              
05.005.093 5005093-2 Forma para vigas M2 4.588,99 25.007.009 Prego MAT 1.590,85 0,347 KG 4,77            7.588,35              
05.005.093 5005093-3 Forma para vigas M2 4.588,99 08.005.013 Sarrafo MAT 19.711,24 4,295 M 2,63            51.840,57            
05.005.093 5005093-4 Forma para vigas M2 4.588,99 08.005.016 Tábua de pinus MAT 45,79 0,010 M3 350,00        16.027,44            
05.005.089 5005089-1 Forma para pilares M2 1.688,55 07.009.002 Arame galvanizado 12 BWG MAT 303,94 0,180 KG 4,72            1.434,59              
05.005.089 5005089-2 Forma para pilares M2 1.688,55 12.004.002 Desmoldante de fôrmas de concreto MAT 202,63 0,120 L 3,00            607,88                
05.005.089 5005089-3 Forma para pilares M2 1.688,55 08.005.005 Pontalete MAT 861,16 0,510 M 9,65            8.310,20              
05.005.089 5005089-4 Forma para pilares M2 1.688,55 25.007.009 Prego MAT 422,14 0,250 KG 4,77            2.013,60              
05.005.089 5005089-5 Forma para pilares M2 1.688,55 08.005.013 Sarrafo MAT 3.838,64 2,273 M 2,63            10.095,62            
05.005.089 5005089-6 Forma para pilares M2 1.688,55 08.005.016 Tábua de pinus MAT 19,66 0,012 M3 350,00        6.880,14              
05.005.097 5005097-1 Forma para lajes M2 3.534,11 12.004.002 Desmoldante de fôrmas de concreto MAT 424,09 0,120 L 3,00            1.272,28              
05.005.097 5005097-2 Forma para lajes M2 3.534,11 08.005.005 Pontalete MAT 2.356,07 0,667 M 9,65            22.736,11            
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05.005.097 5005097-3 Forma para lajes M2 3.534,11 25.007.009 Prego MAT 353,41 0,100 KG 4,77            1.685,77              
05.005.097 5005097-4 Forma para lajes M2 3.534,11 08.005.016 Tábua de pinus MAT 43,39 0,012 M3 350,00        15.185,48            
05.005.099 5005099-1 Forma para escadas M2 127,80 12.004.002 Desmoldante de fôrmas de concreto MAT 15,34 0,120 L 3,00            46,01                  
05.005.099 5005099-2 Forma para escadas M2 127,80 08.005.005 Pontalete MAT 85,20 0,667 M 9,65            822,18                
05.005.099 5005099-3 Forma para escadas M2 127,80 25.007.009 Prego MAT 12,78 0,100 KG 4,77            60,96                  
05.005.099 5005099-4 Forma para escadas M2 127,80 08.005.016 Tábua de pinus MAT 1,57 0,012 M3 350,00        549,14                
05.005.098 5005098-1 Forma para blocos e vigas baldrame M2 180,15 07.009.002 Arame galvanizado 12 BWG MAT 32,43 0,180 KG 4,72            153,06                
05.005.098 5005098-2 Forma para blocos e vigas baldrame M2 180,15 12.004.002 Desmoldante de fôrmas de concreto MAT 21,62 0,120 L 3,00            64,85                  
05.005.098 5005098-3 Forma para blocos e vigas baldrame M2 180,15 08.005.005 Pontalete MAT 91,88 0,510 M 9,65            886,61                
05.005.098 5005098-4 Forma para blocos e vigas baldrame M2 180,15 25.007.009 Prego MAT 45,04 0,250 KG 4,77            214,83                
05.005.098 5005098-5 Forma para blocos e vigas baldrame M2 180,15 08.005.013 Sarrafo MAT 409,54 2,273 M 2,63            1.077,09              
05.005.098 5005098-6 Forma para blocos e vigas baldrame M2 180,15 08.005.016 Tábua de pinus MAT 2,10 0,012 M3 350,00        734,04                
01.002.048 1002048-1 Fios, cabos e condutores M2 4.390,24 17.001.031 Fios, cabos e condutores MAT 4.390,24 1,000 M2 12,67          55.624,34            
01.002.048 1002048-2 Fios, cabos e condutores M2 4.390,24 17.001.045 Mão de obra fios, cabos e condutores MOE 4.390,24 1,000 M2 3,19            14.000,00            
01.002.079 1002079-1 Ferramentas e utensílios MÊS 22,00 17.001.073 Ferramentas e utensílios EQP 22,00 1,000 MÊS 500,00        11.000,00            
24.005.003 24005003-1 Faixas de sinalização - garagens M 271,18 01.001.007 Ajudante de pintor MOD 67,80 0,250 H 10,03          679,83                
24.005.003 24005003-2 Faixas de sinalização - garagens M 271,18 25.021.004 Fita crepe MAT 11,39 0,042 M 0,15            1,71                    
24.005.003 24005003-3 Faixas de sinalização - garagens M 271,18 01.022.001 Pintor MOD 43,39 0,160 H 15,04          652,64                
24.005.003 24005003-4 Faixas de sinalização - garagens M 271,18 21.004.003 Tinta látex acrílica MAT 32,54 0,120 L 9,00            292,87                
01.002.082 1002082-1 Eventuais e não orçados VB 1,00 17.001.076 Eventuais e não orçados SER 1,00 1,000 VB 43.022,40   43.022,40            
09.003.030 9003030-1 Estrutura de madeira para telha de fibrocimento M2 545,91 01.001.003 Ajudante de carpinteiro MOD 966,26 1,770 H 6,92            6.685,73              
09.003.030 9003030-2 Estrutura de madeira para telha de fibrocimento M2 545,91 01.007.001 Carpinteiro MOD 966,26 1,770 H 8,26            7.977,66              
09.003.030 9003030-3 Estrutura de madeira para telha de fibrocimento M2 545,91 08.001.006 Madeira MAT 16,38 0,030 M3 350,00        5.732,06              
09.003.030 9003030-4 Estrutura de madeira para telha de fibrocimento M2 545,91 25.007.009 Prego MAT 98,26 0,180 KG 4,77            468,72                
04.009.028 4009028-1 Estaca pré-moldada batida VB 1,00 01.002.005 Estaca pré-moldada batida SER 1,00 1,000 VB 61.500,00   61.500,00            
12.004.005 12004005-1 Esquadrias de alumínio com vidro M2 490,38 13.002.005 Esquadrias de alumínio SER 490,38 1,000 M2 419,58        205.752,70          
05.003.003 5003003-1 Escoramento em madeira para vigas M2 895,78 08.001.005 Escora de eucalipto MAT 3.045,65 3,400 M 1,80            5.482,17              
05.003.003 5003003-2 Escoramento em madeira para vigas M2 895,78 08.005.005 Pontalete MAT 985,36 1,100 M 9,65            9.508,70              
05.003.003 5003003-3 Escoramento em madeira para vigas M2 895,78 25.007.009 Prego MAT 98,54 0,110 KG 4,77            470,02                
05.003.003 5003003-4 Escoramento em madeira para vigas M2 895,78 08.005.013 Sarrafo MAT 895,78 1,000 M 2,63            2.355,90              
05.003.003 5003003-5 Escoramento em madeira para vigas M2 895,78 08.005.016 Tábua de pinus MAT 2,15 0,002 M3 350,00        752,46                
05.003.004 5003004-1 Escoramento em madeira para lajes M2 895,78 08.005.005 Pontalete MAT 2.239,45 2,500 M 9,65            21.610,69            
05.003.004 5003004-2 Escoramento em madeira para lajes M2 895,78 25.007.009 Prego MAT 35,83 0,040 KG 4,77            170,91                
05.003.004 5003004-3 Escoramento em madeira para lajes M2 895,78 08.005.013 Sarrafo MAT 322,48 0,360 M 2,63            848,12                
05.003.004 5003004-4 Escoramento em madeira para lajes M2 895,78 08.005.016 Tábua de pinus MAT 1,40 0,002 M3 350,00        489,10                
12.005.003 12005003-1 Escada marinheiro UN 1,00 13.002.020 Escada marinheiro MAT 1,00 1,000 UN 200,00        200,00                
01.002.081 1002081-1 Equipamentos de proteção individual MÊS 22,00 17.001.075 Equipamentos de proteção individual EQP 22,00 1,000 MÊS 100,00        2.200,00              
01.002.080 1002080-1 Equipamentos de proteção coletiva MÊS 22,00 17.001.074 Equipamentos de proteção coletiva EQP 22,00 1,000 MÊS 1.000,00     22.000,00            
37.001.003 37001003-1 Equipamentos de lazer VB 1,00 37.001.003 Equipamentos de lazer SER 1,00 1,000 VB 10.000,00   10.000,00            
06.003.086 6003086-1 Encunhamento de alvenaria espessura 11,5 cm M 2.452,34 03.001.008 Areia lavada tipo média MAT 4,90 0,002 M3 48,00          235,42                
06.003.086 6003086-2 Encunhamento de alvenaria espessura 11,5 cm M 2.452,34 05.004.115 Bloco cerâmico furado de vedação 11,5x19x19 cm MAT 14.542,38 5,930 UN 0,43            6.253,22              
06.003.086 6003086-3 Encunhamento de alvenaria espessura 11,5 cm M 2.452,34 04.002.002 Cimento Portland CPII E-32 MAT 2.106,56 0,859 KG 0,44            926,89                
06.003.086 6003086-4 Encunhamento de alvenaria espessura 11,5 cm M 2.452,34 01.021.001 Pedreiro MOD 277,11 0,113 H 10,30          2.852,95              
06.003.086 6003086-5 Encunhamento de alvenaria espessura 11,5 cm M 2.452,34 01.026.001 Servente MOD 321,26 0,131 H 12,33          3.962,44              
05.003.005 5003005-1 Enchimento das lajes - garagem M2 848,76 08.005.028 EPS para enchimento das lajes - 75x75cm MAT 1.043,97 1,230 UN 14,21          14.834,88            
05.003.006 5003006-1 Enchimento das lajes M2 2.331,96 08.005.029 EPS para enchimento das lajes - 50x50cm MAT 6.459,53 2,770 UN 6,35            41.018,01            
31.002.006 31002006-1 Elevadores UN 2,00 01.028.006 Elevadores MAT 2,00 1,000 UN 100.000,00 200.000,00          
01.002.046 1002046-1 Dutos e conexões M2 4.390,24 17.001.028 Dutos e conexões MAT 4.390,24 1,000 M2 3,17            13.917,06            
01.002.046 1002046-2 Dutos e conexões M2 4.390,24 17.001.042 Mão de obra dutos e conexões MOE 4.390,24 1,000 M2 3,19            14.000,00            
02.003.003 2003003-1 Demolição e terraplenagem VB 1,00 17.001.030 Demolição e terraplenagem SER 1,00 1,000 VB 15.000,00   15.000,00            
24.005.002 24005002-1 Demarcação de vagas M 132,00 01.001.007 Ajudante de pintor MOD 33,00 0,250 H 10,03          330,92                
24.005.002 24005002-2 Demarcação de vagas M 132,00 25.021.004 Fita crepe MAT 138,60 1,050 M 0,15            20,79                  
24.005.002 24005002-3 Demarcação de vagas M 132,00 01.022.001 Pintor MOD 21,12 0,160 H 15,04          317,68                
24.005.002 24005002-4 Demarcação de vagas M 132,00 21.004.014 Tinta acrílica para piso MAT 3,96 0,030 L 6,50            25,74                  
22.007.001 22007001-1 Deck de madeira M2 91,05 18.003.007 Deck de madeira SER 91,05 1,000 M2 120,00        10.926,48            
09.005.021 9005021-1 Cumeeira de fibrocimento M 9,54 23.001.003 Conjunto de vedação elástica MAT 39,30 4,120 UN 0,12            4,72                    
09.005.021 9005021-2 Cumeeira de fibrocimento M 9,54 23.004.018 Cumeeira para telha de fibrocimento MAT 9,24 0,968 UN 39,80          367,62                
09.005.021 9005021-3 Cumeeira de fibrocimento M 9,54 25.002.022 Parafuso MAT 39,30 4,120 UN 0,52            20,44                  
26.002.020 26002020-1 Cuba de aço inoxidável simples e torneira UN 33,00 15.030.002 Cuba de aço inox simples MAT 33,00 1,000 UN 73,03          2.409,99              
26.002.020 26002020-2 Cuba de aço inoxidável simples e torneira UN 33,00 09.063.009 Engate flexível trançado MAT 33,00 1,000 UN 2,03            66,99                  
26.002.020 26002020-3 Cuba de aço inoxidável simples e torneira UN 33,00 08.015.002 Fita veda rosca MAT 36,96 1,120 M 0,10            3,70                    
26.002.020 26002020-4 Cuba de aço inoxidável simples e torneira UN 33,00 15.003.024 Sifão de PVC MAT 33,00 1,000 UN 4,80            158,40                
26.002.020 26002020-5 Cuba de aço inoxidável simples e torneira UN 33,00 08.002.000 Torneira de mesa bica alta MAT 33,00 1,000 UN 52,88          1.745,04              
26.002.020 26002020-6 Cuba de aço inoxidável simples e torneira UN 33,00 14.006.065 Válvula de escoamento metálica MAT 33,00 1,000 UN 25,19          831,27                
12.002.001 12002001-1 Corrimão de madeira M 97,02 13.002.024 Corrimão de madeira MAT 97,02 1,000 M 6,00            582,12                
12.002.001 12002001-2 Corrimão de madeira M 97,02 13.002.026 Mão de obra instalação de corrimão de madeira MOD 97,02 1,000 M 10,00          970,20                
12.002.001 12002001-3 Corrimão de madeira M 97,02 13.002.022 Suporte de alumínio para corrimão MAT 145,53 1,500 UN 3,58            521,00                
01.002.063 1002063-1 Controle tecnológico do concreto M3 787,57 17.001.047 Controle tecnológico do concreto SER 787,57 1,000 M3 8,00            6.300,56              
04.012.007 4012007-1 Contrapiso em concreto e=5 cm M2 4.136,53 03.001.008 Areia lavada tipo média MAT 140,02 0,034 M3 48,00          6.721,04              
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04.012.007 4012007-2 Contrapiso em concreto e=5 cm M2 4.136,53 04.002.002 Cimento Portland CPII E-32 MAT 45.501,85 11,000 KG 0,44            20.020,82            
04.012.007 4012007-3 Contrapiso em concreto e=5 cm M2 4.136,53 03.002.011 Pedra britada tipo 1 MAT 54,40 0,013 M3 70,00          3.807,68              
04.012.007 4012007-4 Contrapiso em concreto e=5 cm M2 4.136,53 03.002.014 Pedra britada tipo 2 MAT 127,20 0,031 M3 70,00          8.903,89              
04.012.007 4012007-5 Contrapiso em concreto e=5 cm M2 4.136,53 01.021.007 Pedreiro para contrapiso em concreto e=5cm MOD 4.136,53 1,000 M2 7,00            28.955,73            
04.012.007 4012007-6 Contrapiso em concreto e=5 cm M2 4.136,53 01.026.001 Servente MOD 2.316,46 0,560 H 12,33          28.571,64            
05.004.153 5004153-1 Concreto estrutural dosado em central fck 20MPa M3 848,37 06.004.007 Concreto dosado em central, fck 20MPa MAT 890,79 1,050 M3 170,00        151.434,05          
05.004.153 5004153-2 Concreto estrutural dosado em central fck 20MPa M3 848,37 06.091.091 Taxa de bombeamento de concreto SER 890,79 1,050 M3 35,00          31.177,60            
37.001.004 37001004-1 Comunicação visual VB 1,00 37.001.005 Comunicação visual SER 1,00 1,000 VB 15.000,00   15.000,00            
09.005.028 9005028-1 Cobertura com telha de fibrocimento M2 545,91 23.001.003 Conjunto de vedação elástica MAT 775,19 1,420 UN 0,12            93,02                  
09.005.028 9005028-2 Cobertura com telha de fibrocimento M2 545,91 25.002.022 Parafuso MAT 775,19 1,420 UN 0,52            403,10                
09.005.028 9005028-3 Cobertura com telha de fibrocimento M2 545,91 23.004.043 Telha de fibrocimento ondulada - 6mm MAT 627,80 1,150 M2 14,83          9.310,22              
20.001.002 20001002-1 Chapisco para parede interna e externa M2 14.541,27 03.001.008 Areia lavada tipo média MAT 88,70 0,006 M3 48,00          4.257,68              
20.001.002 20001002-2 Chapisco para parede interna e externa M2 14.541,27 04.002.002 Cimento Portland CPII E-32 MAT 35.335,27 2,430 KG 0,44            15.547,52            
20.001.010 20001010-1 Chapisco em teto M2 3.834,08 03.001.008 Areia lavada tipo média MAT 23,39 0,006 M3 48,00          1.122,62              
20.001.010 20001010-2 Chapisco em teto M2 3.834,08 04.002.002 Cimento Portland CPII E-32 MAT 9.316,81 2,430 KG 0,44            4.099,40              
20.001.010 20001010-3 Chapisco em teto M2 3.834,08 01.021.009 Pedreiro para chapisco teto - incluso no reboco MOD 3.834,08 1,000 M2 -              -                      
20.001.010 20001010-4 Chapisco em teto M2 3.834,08 01.026.001 Servente MOD 1.150,22 0,300 H 12,33          14.187,08            
09.001.022 9001022-1 Calha de chapa galvanizada M 70,51 25.012.002 Estanho para solda MAT 2,82 0,040 KG 23,60          66,56                  
22.009.010 22009010-1 Borda da piscina M 24,16 10.007.040 Argamassa colante para marmores e granitos interno - incluso MAT 14,13 0,585 KG -              -                      
22.009.010 22009010-2 Borda da piscina M 24,16 09.007.009 Granito SER 3,62 0,150 M2 200,00        724,80                
22.009.010 22009010-3 Borda da piscina M 24,16 10.008.066 Mão de obra para acabamento de peças de granito MOE 24,16 1,000 M 36,00          869,76                
22.009.010 22009010-4 Borda da piscina M 24,16 10.008.067 Mão de obra para instalação de peças de granito - incluso no v MOE 24,16 1,000 M -              -                      
01.002.075 1002075-1 Bandeja secundária M 105,40 17.001.069 Bandeja secundária EQP 105,40 1,000 M 200,00        21.080,00            
01.002.074 1002074-1 Bandeja primária M 105,40 17.001.068 Bandeja primária EQP 105,40 1,000 M 270,00        28.458,00            
26.002.008 26002008-1 Bancadas de granito M2 14,88 10.007.040 Argamassa colante para marmores e granitos interno - incluso MAT 56,30 3,783 KG -              -                      
26.002.008 26002008-2 Bancadas de granito M2 14,88 09.007.009 Granito SER 14,88 1,000 M2 200,00        2.976,00              
26.002.008 26002008-3 Bancadas de granito M2 14,88 10.008.066 Mão de obra para acabamento de peças de granito MOE 14,88 1,000 M 36,00          535,68                
26.002.008 26002008-4 Bancadas de granito M2 14,88 10.008.067 Mão de obra para instalação de peças de granito - incluso no v MOE 14,88 1,000 M -              -                      
01.002.076 1002076-1 Balancim para fachada MÊS 6,00 17.001.070 Balancim para fachada EQP 24,00 4,000 MÊS 375,00        9.000,00              
26.002.006 26002006-1 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios PNE UN 1,00 08.015.006 Anel de vedação para saída de vaso sanitário MAT 1,00 1,000 UN 4,50            4,50                    
26.002.006 26002006-2 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios PNE UN 1,00 09.063.008 Assento sanitário MAT 1,00 1,000 UN 12,74          12,74                  
26.002.006 26002006-3 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios PNE UN 1,00 10.028.007 Barra de apoio de deficiente físico MAT 2,00 2,000 UN 94,00          188,00                
26.002.006 26002006-4 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios PNE UN 1,00 08.010.001 Caixa acoplada de louça para bacia MAT 1,00 1,000 UN 106,28        106,28                
26.002.006 26002006-5 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios PNE UN 1,00 06.028.007 Conjunto de fixação para vaso sanitário MAT 1,00 1,000 UN 4,60            4,60                    
26.002.006 26002006-6 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios PNE UN 1,00 09.063.009 Engate flexível trançado MAT 1,00 1,000 UN 2,03            2,03                    
26.002.006 26002006-7 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios PNE UN 1,00 08.015.002 Fita veda rosca MAT 0,56 0,560 M 0,10            0,06                    
26.002.006 26002006-8 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios PNE UN 1,00 06.054.004 Massa para calafetação MAT 0,25 0,250 KG 7,00            1,75                    
26.002.006 26002006-9 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios PNE UN 1,00 08.011.008 Vaso sanitário de louça para deficientes fisicos MAT 1,00 1,000 UN 88,78          88,78                  
26.002.005 26002005-1 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios UN 66,00 08.015.006 Anel de vedação para saída de vaso sanitário MAT 66,00 1,000 UN 4,50            297,00                
26.002.005 26002005-2 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios UN 66,00 08.010.001 Caixa acoplada de louça para bacia MAT 66,00 1,000 UN 106,28        7.014,48              
26.002.005 26002005-3 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios UN 66,00 06.028.007 Conjunto de fixação para vaso sanitário MAT 66,00 1,000 UN 4,60            303,60                
26.002.005 26002005-4 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios UN 66,00 09.063.009 Engate flexível trançado MAT 66,00 1,000 UN 2,03            133,98                
26.002.005 26002005-5 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios UN 66,00 08.015.002 Fita veda rosca MAT 36,96 0,560 M 0,10            3,70                    
26.002.005 26002005-6 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios UN 66,00 06.054.004 Massa para calafetação MAT 6,60 0,100 KG 7,00            46,20                  
26.002.005 26002005-7 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios UN 66,00 08.011.007 Vaso sanitário de louça para caixa acoplada MAT 66,00 1,000 UN 88,78          5.859,48              
05.001.011 5001011-1 Armadura de aço para vigas KG 22.229,90 07.009.008 Arame recozido 18 BWG MAT 750,26 0,034 KG 4,50            3.376,17              
05.001.011 5001011-2 Armadura de aço para vigas KG 22.229,90 07.007.014 Armadura de aço para vigas MAT 22.229,90 1,000 KG 3,50            77.804,65            
05.001.011 5001011-3 Armadura de aço para vigas KG 22.229,90 06.003.003 Espaçador circular de plástico MAT 40.458,42 1,820 UN 0,05            2.022,92              
05.001.010 5001010-1 Armadura de aço para pilares KG 13.639,70 07.009.008 Arame recozido 18 BWG MAT 460,34 0,034 KG 4,50            2.071,53              
05.001.010 5001010-2 Armadura de aço para pilares KG 13.639,70 07.007.009 Armadura de aço para pilares MAT 13.639,70 1,000 KG 3,50            47.738,95            
05.001.010 5001010-3 Armadura de aço para pilares KG 13.639,70 06.003.003 Espaçador circular de plástico MAT 24.824,25 1,820 UN 0,05            1.241,21              
05.001.012 5001012-1 Armadura de aço para lajes KG 8.561,10 07.009.008 Arame recozido 18 BWG MAT 288,94 0,034 KG 4,50            1.300,22              
05.001.012 5001012-2 Armadura de aço para lajes KG 8.561,10 07.007.011 Armadura de aço para lajes MAT 8.561,10 1,000 KG 3,50            29.963,85            
05.001.012 5001012-3 Armadura de aço para lajes KG 8.561,10 06.003.003 Espaçador circular de plástico MAT 15.581,20 1,820 UN 0,05            779,06                
05.001.013 5001013-1 Armadura de aço para escadas KG 337,80 07.009.008 Arame recozido 18 BWG MAT 11,40 0,034 KG 4,50            51,30                  
05.001.013 5001013-2 Armadura de aço para escadas KG 337,80 07.007.012 Armadura de aço para escadas MAT 337,80 1,000 KG 3,50            1.182,30              
05.001.013 5001013-3 Armadura de aço para escadas KG 337,80 06.003.003 Espaçador circular de plástico MAT 614,80 1,820 UN 0,05            30,74                  
05.001.014 5001014-1 Armadura de aço para blocos e vigas baldrame KG 4.061,40 07.009.008 Arame recozido 18 BWG MAT 137,07 0,034 KG 4,50            616,83                
05.001.014 5001014-2 Armadura de aço para blocos e vigas baldrame KG 4.061,40 07.007.013 Armadura de aço para blocos e vigas baldrame MAT 4.061,40 1,000 KG 3,50            14.214,90            
05.001.014 5001014-3 Armadura de aço para blocos e vigas baldrame KG 4.061,40 06.003.003 Espaçador circular de plástico MAT 7.391,75 1,820 UN 0,05            369,59                
01.002.077 1002077-1 Andaime MÊS 0,00 17.001.071 Andaime EQP 0,00 1,000 MÊS -              -                      
06.001.115 6001115-1 Alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm M2 639,23 03.001.008 Areia lavada tipo média MAT 6,08 0,010 M3 48,00          291,98                
06.001.115 6001115-2 Alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm M2 639,23 05.001.014 Bloco de concreto celular autoclavado 12,5x30x60 cm MAT 3.835,40 6,000 UN 8,28            31.757,15            
06.001.115 6001115-3 Alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm M2 639,23 04.002.002 Cimento Portland CPII E-32 MAT 807,74 1,264 KG 0,44            355,40                
06.001.147 6001147-1 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm M2 5.920,69 03.001.008 Areia lavada tipo média MAT 115,89 0,020 M3 48,00          5.562,51              
06.001.147 6001147-2 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm M2 5.920,69 03.001.009 Arenoso MAT 49,49 0,008 M3 48,00          2.375,34              
06.001.147 6001147-3 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm M2 5.920,69 05.004.115 Bloco cerâmico furado de vedação 11,5x19x19 cm MAT 159.858,71 27,000 UN 0,43            68.739,24            
06.001.147 6001147-4 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm M2 5.920,69 04.002.002 Cimento Portland CPII E-32 MAT 19.836,29 3,350 KG 0,44            8.727,97              
12.005.002 12005002-1 Alçapão UN 2,00 13.002.019 Alçapão MAT 2,00 1,000 UN 100,00        200,00                
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22.009.009 22009009-1 Acabamento churrasqueiras M 90,10 10.007.040 Argamassa colante para marmores e granitos interno - incluso MAT 52,71 0,585 KG -              -                      
22.009.009 22009009-2 Acabamento churrasqueiras M 90,10 09.007.009 Granito SER 13,52 0,150 M2 200,00        2.703,00              
22.009.009 22009009-3 Acabamento churrasqueiras M 90,10 10.008.066 Mão de obra para acabamento de peças de granito MOE 90,10 1,000 M 36,00          3.243,60              
22.009.009 22009009-4 Acabamento churrasqueiras M 90,10 10.008.067 Mão de obra para instalação de peças de granito - incluso no v MOE 90,10 1,000 M -              -                      
22.013.004 22013004-1 Rodapé poliestileno M 1.396,99 18.015.013 Rodapé de poliestileno SER 1.396,99 1,000 M 8,21            11.469,29            
Total 4.334.307,30       
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APÊNDICE VII  
CURVA ABC DE SERVIÇOS
CHAMPS ELYSEES RESIDENCE
COD. SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QTDE. P. UNIT. TOTAL % % ACUM.
05.004.154 Mão de obra para estrutura de concreto M2 3.517,44 107,44                377.907,30          8,72% 8,72%
12.004.005 Esquadrias de alumínio com vidro M2 490,38 419,58                205.752,70          4,75% 13,47%
31.002.006 Elevadores UN 2,00 100.000,00          200.000,00          4,61% 18,08%
20.005.019 Mão de obra para reboco parede interna M2 10.933,34 17,69                  193.383,39          4,46% 22,54%
05.004.153 Concreto estrutural dosado em central fck 20MPa M3 848,37 215,25                182.611,64          4,21% 26,76%
01.002.058 Mestre de obras MÊS 22,00 7.000,00             154.000,00          3,55% 30,31%
22.005.009 Piso de concreto - Térreo M2 894,40 67,70                  60.553,45           1,40% 31,71%
01.002.047 Acabamentos elétricos M2 4.390,24 28,61                  125.604,77          2,90% 34,60%
04.012.007 Contrapiso em concreto e=5 cm M2 4.136,53 23,44                  96.980,78           2,24% 36,84%
20.005.005 Mão de obra para reboco parede externa M2 4.350,42 22,19                  96.524,97           2,23% 39,07%
06.001.147 Alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm M2 5.920,69 14,42                  85.405,07           1,97% 41,04%
05.001.011 Armadura de aço para vigas KG 22.229,90 3,74                    83.203,74           1,92% 42,96%
05.005.093 Forma para vigas M2 4.588,99 16,80                  77.108,39           1,78% 44,74%
12.002.003 Guarda corpo de alumínio M2 181,73 419,58                76.248,15           1,76% 46,50%
24.004.039 Mão de obra para pintura de parede M2 7.994,01 9,00                    71.946,09           1,66% 48,16%
01.002.048 Fios, cabos e condutores M2 4.390,24 15,86                  69.624,34           1,61% 49,76%
12.004.006 Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 UN 102,00 647,55                66.050,10           1,52% 51,29%
22.002.004 Revestimento de piso - áreas secas M2 1.268,55 51,88                  65.817,80           1,52% 52,80%
04.009.028 Estaca pré-moldada batida VB 1,00 61.500,00           61.500,00           1,42% 54,22%
01.002.042 Instalações do sistema preventivo de incêndio M2 4.390,24 13,50                  59.268,24           1,37% 55,59%
01.002.043 Instalações pluviais M2 4.390,24 13,50                  59.268,24           1,37% 56,96%
01.002.044 Instalações sanitárias M2 4.390,24 13,50                  59.268,24           1,37% 58,33%
01.002.045 Instalações hidráulicas de água fria M2 4.390,24 13,50                  59.268,24           1,37% 59,69%
17.006.001 Telefonia e interfonia M2 4.336,56 13,20                  57.242,59           1,32% 61,01%
06.001.148 Mão de obra para alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm M2 6.768,51 8,00                    54.148,08           1,25% 62,26%
20.005.018 Reboco para parede interna e=2 cm M2 9.910,59 5,35                    53.060,49           1,22% 63,49%
23.002.013 Revestimento de parede - banheiros, cozinha, área de serviço e lixeiras M2 2.287,23 23,14                  52.935,54           1,22% 64,71%
20.005.032 Reboco em teto e=0,5 cm M2 2.960,21 17,74                  52.511,19           1,21% 65,92%
20.005.004 Reboco para parede externa e=5 cm M2 3.911,54 13,38                  52.355,21           1,21% 67,13%
05.001.010 Armadura de aço para pilares KG 13.639,70 3,74                    51.051,69           1,18% 68,31%
01.002.056 Projeto de instalações e preventivo de incêndio VB 1,00 47.430,00           47.430,00           1,09% 69,40%
01.002.082 Eventuais e não orçados VB 1,00 43.022,40           43.022,40           0,99% 70,39%
12.004.007 Porta de madeira - 0,7 x 2,1 m - P3 UN 66,00 647,55                42.738,30           0,99% 71,38%
23.002.014 Mão de obra para revestimento de parede - banheiros, cozinha, área de serviço e lixeiras M2 2.391,30 17,48                  41.800,17           0,96% 72,34%
05.003.006 Enchimento das lajes M2 2.331,96 17,59                  41.018,01           0,95% 73,29%
05.005.097 Forma para lajes M2 3.534,11 11,57                  40.879,64           0,94% 74,23%
37.001.001 Móveis e decoração VB 1,00 40.000,00           40.000,00           0,92% 75,16%
01.002.059 Meio oficial MÊS 22,00 1.800,00             39.600,00           0,91% 76,07%
01.002.055 Projeto arquitetônico VB 1,00 35.120,00           35.120,00           0,81% 76,88%
24.004.040 Mão de obra para revestimento de fachada texturizado M2 4.147,76 8,00                    33.182,08           0,77% 77,65%
06.001.115 Alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm M2 639,23 50,69                  32.404,53           0,75% 78,39%
05.001.012 Armadura de aço para lajes KG 8.561,10 3,74                    32.043,13           0,74% 79,13%
20.001.003 Mão de obra para chapisco parede interna e externa M2 16.007,94 1,85                    29.616,76           0,68% 79,82%
05.005.089 Forma para pilares M2 1.688,55 17,38                  29.342,02           0,68% 80,49%
01.002.074 Bandeja primária M 105,40 270,00                28.458,00           0,66% 81,15%
01.002.046 Dutos e conexões M2 4.390,24 6,36                    27.917,06           0,64% 81,79%
24.004.038 Moldura para fachada M 652,96 40,40                  26.378,15           0,61% 82,40%
24.004.037 Revestimento texturizado para fachada M2 3.708,87 4,05                    15.007,58           0,35% 82,75%
05.003.004 Escoramento em madeira para lajes M2 895,78 25,81                  23.118,83           0,53% 83,28%
01.002.071 Retirada de entulho MÊS 22,00 1.000,00             22.000,00           0,51% 83,79%
01.002.080 Equipamentos de proteção coletiva MÊS 22,00 1.000,00             22.000,00           0,51% 84,30%
21.002.007 Forro de gesso liso em placa M2 873,87 25,00                  21.846,67           0,50% 84,80%
01.002.075 Bandeja secundária M 105,40 200,00                21.080,00           0,49% 85,29%
09.003.030 Estrutura de madeira para telha de fibrocimento M2 545,91 38,22                  20.864,17           0,48% 85,77%
22.009.030 Soleira de granito M 301,13 66,00                  19.874,58           0,46% 86,23%
20.001.002 Chapisco para parede interna e externa M2 14.541,27 1,36                    19.805,20           0,46% 86,68%
20.001.010 Chapisco em teto M2 3.834,08 5,06                    19.409,10           0,45% 87,13%
05.003.003 Escoramento em madeira para vigas M2 895,78 20,73                  18.569,25           0,43% 87,56%
01.002.065 Taxas de aprovação VB 1,00 16.428,93           16.428,93           0,38% 87,94%
22.009.008 Peitoril de granito M 243,35 66,00                  16.061,10           0,37% 88,31%
05.001.014 Armadura de aço para blocos e vigas baldrame KG 4.061,40 3,74                    15.201,31           0,35% 88,66%
24.004.030 Pintura sobre calfino - teto - áreas secas M2 1.260,87 11,94                  15.060,84           0,35% 89,01%
37.001.004 Comunicação visual VB 1,00 15.000,00           15.000,00           0,35% 89,35%
02.003.003 Demolição e terraplenagem VB 1,00 15.000,00           15.000,00           0,35% 89,70%
05.003.005 Enchimento das lajes - garagem M2 848,76 17,48                  14.834,88           0,34% 90,04%
22.002.007 Revestimento de piso - sacadas M2 282,67 51,88                  14.666,20           0,34% 90,38%
12.005.001 Porta corta-fogo - 0,8 x 2,1 m - P4 UN 22,00 656,04                14.432,78           0,33% 90,71%
06.003.086 Encunhamento de alvenaria espessura 11,5 cm M 2.452,34 5,80                    14.230,92           0,33% 91,04%
06.003.105 Verga e contraverga espessura 11,5 cm M 1.204,86 11,57                  13.942,21           0,32% 91,36%
24.004.029 Pintura sobre reboco - teto - garagens M2 1.331,79 10,38                  13.829,86           0,32% 91,68%
26.002.005 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios UN 66,00 206,95                13.658,44           0,32% 92,00%
24.004.031 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas úmidas M2 701,99 19,36                  13.591,09           0,31% 92,31%
32.003.003 Limpeza geral da edificação M2 4.390,63 3,00                    13.171,89           0,30% 92,62%
17.001.001 Instalações GLP M2 4.336,95 3,00                    13.010,85           0,30% 92,92%
24.004.024 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas secas M2 4.002,02 2,94                    11.785,15           0,27% 93,19%
22.013.004 Rodapé poliestileno M 1.396,99 8,21                    11.469,29           0,26% 93,45%
22.002.005 Revestimento de piso - cozinha e área de serviço M2 218,18 51,88                  11.320,06           0,26% 93,71%
10.001.020 Impermeabilização com manta asfáltica - sacada M2 282,67 40,00                  11.306,80           0,26% 93,97%
01.002.079 Ferramentas e utensílios MÊS 22,00 500,00                11.000,00           0,25% 94,23%
22.007.001 Deck de madeira M2 91,05 120,00                10.926,48           0,25% 94,48%
22.002.006 Revestimento de piso - banheiros M2 196,45 51,88                  10.192,81           0,24% 94,72%
37.001.003 Equipamentos de lazer VB 1,00 10.000,00           10.000,00           0,23% 94,95%
01.002.060 Orçamento e planejamento da obra M2 4.390,63 2,28                    9.999,66             0,23% 95,18%
09.005.028 Cobertura com telha de fibrocimento M2 545,91 17,96                  9.806,35             0,23% 95,40%
06.001.116 Mão de obra para alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm M2 691,20 13,41                  9.268,31             0,21% 95,62%
01.002.076 Balancim para fachada MÊS 6,00 1.500,00             9.000,00             0,21% 95,82%
12.006.001 Portão automático basculante - P8 e P13 UN 3,00 3.000,00             9.000,00             0,21% 96,03%
10.001.023 Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica M2 468,38 19,19                  8.989,93             0,21% 96,24%
22.002.008 Revestimento de piso - áreas comuns M2 169,84 51,88                  8.812,00             0,20% 96,44%
11.075.011 Regularização de superfície para impermeabilização e=2 cm M2 556,28 15,82                  8.800,18             0,20% 96,65%
01.002.078 Máquinas e equipamentos MÊS 22,00 400,00                8.800,00             0,20% 96,85%
09.004.001 Pingadeira de granito M 124,19 66,00                  8.196,54             0,19% 97,04%
12.002.002 Guarda corpo de madeira M2 59,93 130,00                7.790,64             0,18% 97,22%
01.002.063 Controle tecnológico do concreto M3 787,57 8,00                    6.300,56             0,15% 97,36%
21.002.080 Sanca de gesso reta M 605,32 10,00                  6.053,23             0,14% 97,50%
12.006.002 Portão automático basculante - P9 e P12 UN 2,00 3.000,00             6.000,00             0,14% 97,64%
22.009.009 Acabamento churrasqueiras M 90,10 66,00                  5.946,60             0,14% 97,78%
22.002.003 Revestimento de piso - hall M2 106,36 51,88                  5.518,29             0,13% 97,91%
01.002.054 Sondagens VB 1,00 5.430,00             5.430,00             0,13% 98,03%
26.002.020 Cuba de aço inoxidável simples e torneira UN 33,00 158,04                5.215,39             0,12% 98,15%
01.002.041 Instalações de climatização e exaustão mecânica UN 5,00 1.000,00             5.000,00             0,12% 98,27%
10.001.022 Impermeabilização com manta asfáltica - piscina M2 115,01 40,00                  4.600,40             0,11% 98,37%
10.001.021 Impermeabilização com manta asfáltica - laje descoberta M2 112,17 40,00                  4.486,80             0,10% 98,48%
28.008.001 Sistemas de segurança M2 4.390,24 1,00                    4.390,24             0,10% 98,58%
26.002.008 Bancadas de granito M2 14,88 236,00                3.511,68             0,08% 98,66%
01.002.064 Seguros de obra VB 1,00 3.197,72             3.197,72             0,07% 98,73%
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05.005.098 Forma para blocos e vigas baldrame M2 180,15 17,38                  3.130,48             0,07% 98,80%
23.006.003 Pastilha de porcelana - piscina M2 50,50 61,69                  3.115,35             0,07% 98,88%
01.002.053 Levantamento planialtimétrico M2 1.003,00 3,00                    3.009,00             0,07% 98,95%
10.001.024 Impermeabilização com manta asfáltica - reservatório M2 70,67 40,00                  2.826,80             0,07% 99,01%
01.002.067 Gabarito e locação de obra M2 1.003,00 2,64                    2.647,92             0,06% 99,07%
09.001.025 Rufo de chapa de aço galvanizado M 230,85 10,91                  2.519,04             0,06% 99,13%
01.002.081 Equipamentos de proteção individual MÊS 22,00 100,00                2.200,00             0,05% 99,18%
24.004.021 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas comuns M2 730,37 2,94                    2.150,79             0,05% 99,23%
12.002.001 Corrimão de madeira M 97,02 21,37                  2.073,32             0,05% 99,28%
24.004.033 Pintura sobre contrapiso - piso - escadas e ante-câmara M2 201,24 10,22                  2.057,26             0,05% 99,33%
24.004.023 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - garagens M2 1.319,19 1,38                    1.826,29             0,04% 99,37%
24.004.028 Pintura sobre reboco - teto - escadas e ante-câmara M2 161,30 10,38                  1.675,00             0,04% 99,41%
24.005.003 Faixas de sinalização - garagens M 271,18 6,00                    1.627,06             0,04% 99,44%
24.004.027 Pintura sobre forro de gesso - teto - áreas comuns M2 134,76 11,94                  1.609,68             0,04% 99,48%
22.009.010 Borda da piscina M 24,16 66,00                  1.594,56             0,04% 99,52%
01.002.066 Tapume de obra M2 66,99 23,00                  1.540,77             0,04% 99,55%
24.004.036 Pintura sobre reboco - teto - áreas comuns M2 144,31 10,38                  1.498,57             0,03% 99,59%
05.005.099 Forma para escadas M2 127,80 11,57                  1.478,28             0,03% 99,62%
22.007.009 Rodapé de madeira M 98,03 14,71                  1.441,80             0,03% 99,66%
05.001.013 Armadura de aço para escadas KG 337,80 3,74                    1.264,34             0,03% 99,68%
01.002.062 Instalações provisórias de hidráulica VB 1,00 1.200,00             1.200,00             0,03% 99,71%
24.004.026 Pintura sobre forro de gesso - teto - hall e circulação M2 99,06 11,94                  1.183,20             0,03% 99,74%
24.004.020 Pintura sobre calfino, 2 demãos - parede - hall e circulação M2 371,78 2,94                    1.094,81             0,03% 99,77%
01.002.057 Vistoria laudo - Estacas VB 1,00 1.000,00             1.000,00             0,02% 99,79%
01.002.061 Instalações provisórias de elétrica VB 1,00 1.000,00             1.000,00             0,02% 99,81%
22.002.090 Rodapé cerâmico M 69,04 13,98                  965,13                0,02% 99,83%
24.004.022 Pintura sobre reboco, 2 demãos - parede - escadas e ante-câmara M2 662,03 1,38                    916,51                0,02% 99,85%
24.004.032 Pintura sobre contrapiso - piso - áreas comuns M2 72,78 10,22                  743,97                0,02% 99,87%
24.005.002 Demarcação de vagas M 132,00 5,27                    695,13                0,02% 99,89%
12.004.008 Porta de madeira - 0,6 x 2,1 m - P10 UN 1,00 647,55                647,55                0,01% 99,90%
12.004.009 Porta de madeira - 1,0 x 2,1 m - P11 UN 1,00 647,55                647,55                0,01% 99,92%
26.002.013 Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio e misturador PNE UN 1,00 571,07                571,07                0,01% 99,93%
26.002.012 Lavatório de louça de embutir, com misturador e acessórios UN 2,00 277,75                555,50                0,01% 99,94%
24.001.003 Pintura sobre rodapé madeira M 98,03 5,12                    502,20                0,01% 99,96%
22.002.009 Revestimento de piso - banheiros áreas comuns M2 9,44 51,88                  489,79                0,01% 99,97%
26.002.006 Bacia sanitária de louça com caixa acoplada e acessórios PNE UN 1,00 408,74                408,74                0,01% 99,98%
09.005.021 Cumeeira de fibrocimento M 9,54 41,17                  392,77                0,01% 99,99%
12.005.002 Alçapão UN 2,00 100,00                200,00                0,00% 99,99%
12.005.003 Escada marinheiro UN 1,00 200,00                200,00                0,00% 99,99%
24.001.004 Pintura sobre corrimão madeira M 74,80 2,38                    178,02                0,00% 100,00%
24.004.025 Pintura sobre calfino, 3 demãos - parede - áreas úmidas M2 0,00 -                      -                      0,00% 100,00%
24.004.034 Pintura sobre rodapé - escadas e ante-câmara M 0,00 -                      -                      0,00% 100,00%
24.004.035 Pintura sobre rodapé - áreas comuns M 0,00 -                      -                      0,00% 100,00%
01.002.077 Andaime MÊS 0,00 -                      -                      0,00% 100,00%
09.001.022 Calha de chapa galvanizada M 70,51 0,94                    66,56                  0,00% 100,00%
Total 4.334.307,30       100,00%
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11.020.001 Mão de obra para estrutura de concreto MOE M2 107,44                3.517,44 377.907,30          8,72% 8,72%
01.026.001 Servente MOD H 12,33                  21.171,91 261.138,42          6,02% 14,74%
13.002.005 Esquadrias de alumínio SER M2 419,58                490,38 205.752,70          4,75% 19,49%
01.028.006 Elevadores MAT UN 100.000,00          2,00 200.000,00          4,61% 24,11%
17.001.053 Mestre de obras MOD MÊS 7.000,00             22,00 154.000,00          3,55% 27,66%
04.002.002 Cimento Portland CPII E-32 MAT KG 0,44                    347.648,80 152.965,47          3,53% 31,19%
06.004.007 Concreto dosado em central, fck 20MPa MAT M3 170,00                890,79 151.434,05          3,49% 34,68%
01.021.004 Pedreiro para reboco parede interna MOD M2 8,50                    10.933,34 92.933,39           2,14% 36,83%
03.009.003 Mão de obra pintura látex MOE M2 9,00                    9.488,70 85.398,26           1,97% 38,80%
07.007.014 Armadura de aço para vigas MAT KG 3,50                    22.229,90 77.804,65           1,80% 40,59%
13.002.027 Guarda corpo de alumínio SER M2 419,58                181,73 76.248,15           1,76% 42,35%
05.004.115 Bloco cerâmico furado de vedação 11,5x19x19 cm MAT UN 0,43                    174.401,08 74.992,47           1,73% 44,08%
17.001.029 Acabamentos elétricos MAT M2 15,85                  4.390,24 69.585,30           1,61% 45,69%
08.005.013 Sarrafo MAT M 2,63                    25.177,68 66.217,30           1,53% 47,21%
08.005.005 Pontalete MAT M 9,65                    6.619,12 63.874,49           1,47% 48,69%
01.002.005 Estaca pré-moldada batida SER VB 61.500,00           1,00 61.500,00           1,42% 50,11%
01.021.005 Pedreiro para reboco parede externa MOD M2 13,00                  4.350,42 56.555,49           1,30% 51,41%
17.001.043 Mão de obra acabamentos elétricos MOE M2 12,76                  4.390,24 56.019,46           1,29% 52,70%
17.001.031 Fios, cabos e condutores MAT M2 12,67                  4.390,24 55.624,34           1,28% 53,99%
03.006.001 Execução de alvenaria com bloco cerâmico de vedação 11,5x19x19 cm MOE M2 8,00                    6.768,51 54.148,08           1,25% 55,24%
13.002.006 Porta de madeira - 0,8 x 2,1 m - P2 MAT UN 527,93                102,00 53.848,86           1,24% 56,48%
18.006.008 Azulejo cerâmico esmaltado liso 60x60 cm MAT M2 19,00                  2.515,95 47.803,00           1,10% 57,58%
07.007.009 Armadura de aço para pilares MAT KG 3,50                    13.639,70 47.738,95           1,10% 58,68%
17.001.051 Projeto de instalações e preventivo de incêndio SER VB 47.430,00           1,00 47.430,00           1,09% 59,78%
08.005.016 Tábua de pinus MAT M3 350,00                134,23 46.978,75           1,08% 60,86%
03.001.008 Areia lavada tipo média MAT M3 48,00                  957,55 45.962,49           1,06% 61,92%
17.001.076 Eventuais e não orçados SER VB 43.022,40           1,00 43.022,40           0,99% 62,91%
08.005.029 EPS para enchimento das lajes - 50x50cm MAT UN 6,35                    6.459,53 41.018,01           0,95% 63,86%
18.006.010 Piso cerâmico - áreas secas MAT M2 28,90                  1.395,41 40.327,32           0,93% 64,79%
37.001.001 Móveis e decoração SER VB 40.000,00           1,00 40.000,00           0,92% 65,71%
17.001.054 Meio oficial MOD MÊS 1.800,00             22,00 39.600,00           0,91% 66,63%
01.003.001 Azulejista MOD M2 16,00                  2.391,30 38.260,80           0,88% 67,51%
01.016.001 Ceramista MOD M2 16,00                  2.251,50 36.023,95           0,83% 68,34%
17.001.024 Instalações do sistema preventivo de incêndio MAT M2 8,10                    4.390,24 35.560,94           0,82% 69,16%
17.001.025 Instalações pluviais MAT M2 8,10                    4.390,24 35.560,94           0,82% 69,98%
17.001.026 Instalações sanitárias MAT M2 8,10                    4.390,24 35.560,94           0,82% 70,80%
17.001.027 Instalações hidráulicas de água fria MAT M2 8,10                    4.390,24 35.560,94           0,82% 71,62%
17.001.050 Projeto arquitetônico SER VB 35.120,00           1,00 35.120,00           0,81% 72,43%
13.002.010 Porta de madeira - 0,7 x 2,1 m - P3 MAT UN 527,93                66,00 34.843,38           0,80% 73,24%
16.015.011 Telefonia e interfonia MAT M2 7,92                    4.336,56 34.345,56           0,79% 74,03%
03.021.001 Execução de textura para fachada MOE M2 8,00                    4.147,76 33.182,08           0,77% 74,80%
05.001.014 Bloco de concreto celular autoclavado 12,5x30x60 cm MAT UN 8,28                    3.835,40 31.757,15           0,73% 75,53%
06.091.091 Taxa de bombeamento de concreto SER M3 35,00                  890,79 31.177,60           0,72% 76,25%
07.007.011 Armadura de aço para lajes MAT KG 3,50                    8.561,10 29.963,85           0,69% 76,94%
01.021.007 Pedreiro para contrapiso em concreto e=5cm MOD M2 7,00                    4.136,53 28.955,73           0,67% 77,61%
10.008.066 Mão de obra para acabamento de peças de granito MOE M 36,00                  797,81 28.721,16           0,66% 78,27%
17.001.068 Bandeja primária EQP M 270,00                105,40 28.458,00           0,66% 78,93%
01.021.003 Pedreiro para reboco em teto e=0,5 cm MOD M2 9,00                    2.960,21 26.641,91           0,61% 79,54%
09.007.009 Granito SER M2 200,00                132,32 26.463,90           0,61% 80,15%
21.015.001 Revestimento texturizado para fachada MAT L 5,17                    2.447,85 12.655,41           0,29% 80,44%
17.001.036 Mão de obra instalações sanitárias MOE M2 5,40                    4.390,24 23.707,30           0,55% 80,99%
17.001.037 Mão de obra instalações hidráulicas de água fria MOE M2 5,40                    4.390,24 23.707,30           0,55% 81,54%
17.001.038 Mão de obra instalações pluviais MOE M2 5,40                    4.390,24 23.707,30           0,55% 82,08%
17.001.039 Mão de obra instalações do sistema preventivo de incêndio MOE M2 5,40                    4.390,24 23.707,30           0,55% 82,63%
10.001.028 Impermeabilização com manta asfáltica SER M2 40,00                  580,52 23.220,80           0,54% 83,17%
17.001.044 Mão de obra telefonia e interfonia MOE M2 5,28                    4.336,56 22.897,04           0,53% 83,69%
17.001.065 Retirada de entulho SER MÊS 1.000,00             22,00 22.000,00           0,51% 84,20%
17.001.074 Equipamentos de proteção coletiva EQP MÊS 1.000,00             22,00 22.000,00           0,51% 84,71%
01.020.005 Forro de gesso liso em placa 60x60 cm SER M2 25,00                  873,87 21.846,67           0,50% 85,21%
17.001.069 Bandeja secundária EQP M 200,00                105,40 21.080,00           0,49% 85,70%
30.021.060 Moldura para fachada MAT UN 30,00                  652,96 19.588,80           0,45% 86,15%
03.002.005 Mão de obra piso de concreto - Térreo MOE M2 20,00                  894,40 17.888,00           0,41% 86,57%
17.001.059 Taxas de aprovação SER VB 16.428,93           1,00 16.428,93           0,38% 86,94%
17.001.030 Demolição e terraplenagem SER VB 15.000,00           1,00 15.000,00           0,35% 87,29%
37.001.005 Comunicação visual SER VB 15.000,00           1,00 15.000,00           0,35% 87,64%
08.005.028 EPS para enchimento das lajes - 75x75cm MAT UN 14,21                  1.043,97 14.834,88           0,34% 87,98%
03.009.002 Pintura látex PVA, 2 demãos MOE M2 9,00                    1.637,40 14.736,62           0,34% 88,32%
03.002.014 Pedra britada tipo 2 MAT M3 70,00                  206,54 14.457,91           0,33% 88,65%
07.007.013 Armadura de aço para blocos e vigas baldrame MAT KG 3,50                    4.061,40 14.214,90           0,33% 88,98%
17.001.042 Mão de obra dutos e conexões MOE M2 3,19                    4.390,24 14.000,00           0,32% 89,30%
17.001.045 Mão de obra fios, cabos e condutores MOE M2 3,19                    4.390,24 14.000,00           0,32% 89,63%
17.001.028 Dutos e conexões MAT M2 3,17                    4.390,24 13.917,06           0,32% 89,95%
21.006.005 Lixa massa MAT UN 3,00                    4.609,15 13.827,45           0,32% 90,27%
37.001.004 Limpeza geral da edificação SER M2 3,00                    4.390,63 13.171,89           0,30% 90,57%
25.007.009 Prego MAT KG 4,77                    2.682,54 12.795,71           0,30% 90,87%
01.012.058 Porta corta-fogo - 0,8 x 2,10 m - P2 MAT UN 550,00                22,00 12.100,00           0,28% 91,14%
18.015.013 Rodapé de poliestileno SER M 8,21                    1.396,99 11.469,29           0,26% 91,41%
17.001.073 Ferramentas e utensílios EQP MÊS 500,00                22,00 11.000,00           0,25% 91,66%
18.003.007 Deck de madeira SER M2 120,00                91,05 10.926,48           0,25% 91,91%
04.004.036 Argamassa de cimento colante pré-fabricada MAT KG 0,51                    20.835,55 10.626,13           0,25% 92,16%
37.001.003 Equipamentos de lazer SER VB 10.000,00           1,00 10.000,00           0,23% 92,39%
17.001.055 Orçamento e planejamento da obra SER M2 2,28                    4.390,63 9.999,66             0,23% 92,62%
23.004.043 Telha de fibrocimento ondulada - 6mm MAT M2 14,83                  627,80 9.310,22             0,21% 92,84%
13.002.008 Fechadura - P2 MAT UN 88,95                  102,00 9.072,90             0,21% 93,05%
07.001.013 Tela de aço CA-60 soldada MAT KG 4,60                    1.967,68 9.051,33             0,21% 93,25%
01.012.013 Portão automático basculante - 3,0 x 2,10 m - P8 e P13 MAT UN 3.000,00             3,00 9.000,00             0,21% 93,46%
17.001.070 Balancim para fachada EQP MÊS 375,00                24,00 9.000,00             0,21% 93,67%
18.006.013 Piso cerâmico - sacadas MAT M2 28,90                  310,94 8.986,15             0,21% 93,88%
17.001.072 Máquinas e equipamentos EQP MÊS 400,00                22,00 8.800,00             0,20% 94,08%
01.007.001 Carpinteiro MOD H 8,26                    1.005,47 8.301,41             0,19% 94,27%
17.001.041 Mão de obra instalações GLP MOE M2 1,80                    4.336,95 7.806,51             0,18% 94,45%
07.009.008 Arame recozido 18 BWG MAT KG 4,50                    1.648,01 7.416,04             0,17% 94,62%
13.002.025 Guarda-corpo de madeira MAT M2 120,00                59,93 7.191,36             0,17% 94,79%
08.010.001 Caixa acoplada de louça para bacia MAT UN 106,28                67,00 7.120,76             0,16% 94,95%
18.006.011 Piso cerâmico - cozinha e área de serviço MAT M2 28,90                  240,00 6.935,93             0,16% 95,11%
01.001.003 Ajudante de carpinteiro MOD H 6,92                    995,67 6.889,22             0,16% 95,27%
09.001.003 Emulsão asfáltica elastomérica MAT KG 6,20                    1.077,27 6.679,10             0,15% 95,43%
01.021.001 Pedreiro MOD H 10,30                  638,57 6.574,24             0,15% 95,58%
30.021.070 Instalação de moldura para fachada MOE M 10,00                  652,96 6.529,60             0,15% 95,73%
03.009.001 Revestimento de pintura acrílica interna, 3 demãos MOE M2 9,00                    701,99 6.317,91             0,15% 95,87%
17.001.047 Controle tecnológico do concreto SER M3 8,00                    787,57 6.300,56             0,15% 96,02%
18.006.012 Piso cerâmico - banheiros MAT M2 28,90                  216,10 6.245,25             0,14% 96,16%
01.020.006 Sanca de gesso reta SER M 10,00                  605,32 6.053,23             0,14% 96,30%
01.012.014 Portão automático basculante - 4,0 x 2,30 m - P9 e P12 MAT UN 3.000,00             2,00 6.000,00             0,14% 96,44%
01.021.006 Pedreiro para alvenaria de vedação com blocos de concreto autoclavado 12,5x30x60 cm MOD M2 8,50                    691,20 5.875,20             0,14% 96,58%
13.002.012 Fechadura - P3 MAT UN 88,95                  66,00 5.870,70             0,14% 96,71%
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08.011.007 Vaso sanitário de louça para caixa acoplada MAT UN 88,78                  66,00 5.859,48             0,14% 96,85%
08.001.006 Madeira MAT M3 350,00                16,38 5.732,06             0,13% 96,98%
21.001.005 Fundo preparador para calfino MAT L 6,39                    876,10 5.598,29             0,13% 97,11%
08.001.005 Escora de eucalipto MAT M 1,80                    3.045,65 5.482,17             0,13% 97,24%
17.001.049 Sondagens SER VB 5.430,00             1,00 5.430,00             0,13% 97,36%
03.002.011 Pedra britada tipo 1 MAT M3 70,00                  77,25 5.407,76             0,12% 97,49%
18.006.014 Piso cerâmico - áreas comuns MAT M2 28,90                  186,82 5.399,21             0,12% 97,61%
16.001.001 Instalações GLP MAT M2 1,20                    4.336,95 5.204,34             0,12% 97,73%
17.001.023 Instalações de climatização e exaustão mecânica SER UN 1.000,00             5,00 5.000,00             0,12% 97,85%
06.003.003 Espaçador circular de plástico MAT UN 0,05                    88.870,42 4.443,52             0,10% 97,95%
16.001.038 Circuito Fechado de TV SER M2 1,00                    4.390,24 4.390,24             0,10% 98,05%
21.001.007 Cal em pó para pintura MAT KG 0,99                    4.380,51 4.336,70             0,10% 98,15%
01.021.002 Pedreiro para regularização de superfície para impermeabilização e=2 cm MOD M2 7,00                    556,28 3.893,96             0,09% 98,24%
12.004.002 Desmoldante de fôrmas de concreto MAT L 3,00                    1.214,35 3.643,06             0,08% 98,32%
21.004.004 Tinta látex PVA MAT L 1,60                    2.198,89 3.518,23             0,08% 98,40%
21.004.003 Tinta látex acrílica MAT L 9,00                    383,54 3.451,83             0,08% 98,48%
18.006.009 Piso cerâmico - hall MAT M2 28,90                  116,99 3.381,12             0,08% 98,56%
17.001.058 Seguros de obra SER VB 3.197,72             1,00 3.197,72             0,07% 98,64%
17.001.048 Levantamento planialtimétrico SER VB 3,00                    1.003,00 3.009,00             0,07% 98,71%
01.022.001 Pintor MOD H 15,04                  180,89 2.720,83             0,06% 98,77%
17.001.061 Gabarito e locação de obra SER M2 2,64                    1.003,00 2.647,92             0,06% 98,83%
13.002.007 Dobradiça - P2 MAT UN 7,99                    306,00 2.444,94             0,06% 98,89%
23.005.006 Rufo de chapa galvanizada MAT M 10,27                  237,78 2.441,95             0,06% 98,94%
15.030.002 Cuba de aço inox simples MAT UN 73,03                  33,00 2.409,99             0,06% 99,00%
03.001.009 Arenoso MAT M3 48,00                  49,49 2.375,34             0,05% 99,05%
13.002.190 Mão de obra instalação de porta corta-fogo MOD UN 100,00                22,00 2.200,00             0,05% 99,10%
17.001.075 Equipamentos de proteção individual EQP MÊS 100,00                22,00 2.200,00             0,05% 99,15%
01.001.007 Ajudante de pintor MOD H 10,03                  211,10 2.116,84             0,05% 99,20%
18.006.005 Pastilha de porcelana MAT M2 37,50                  53,03 1.988,44             0,05% 99,25%
07.007.010 Barra de aço CA-50 3/8'' 10 mm MAT KG 2,97                    602,43 1.789,22             0,04% 99,29%
08.002.000 Torneira de mesa bica alta MAT UN 52,88                  33,00 1.745,04             0,04% 99,33%
07.009.002 Arame galvanizado 12 BWG MAT KG 4,72                    336,37 1.587,65             0,04% 99,37%
13.002.011 Dobradiça - P3 MAT UN 7,99                    198,00 1.582,02             0,04% 99,40%
17.001.060 Tapume de obra SER M2 23,00                  66,99 1.540,77             0,04% 99,44%
03.002.003 Pedra britada tipo 3 MAT M3 55,00                  26,83 1.475,76             0,03% 99,47%
03.002.004 Pedra britada tipo 4 MAT M3 55,00                  26,83 1.475,76             0,03% 99,51%
21.001.027 Selador MAT L 3,02                    1.213,46 3.664,64             0,08% 99,59%
17.001.057 Instalações provisórios de hidráulica SER VB 1.200,00             1,00 1.200,00             0,03% 99,62%
07.007.012 Armadura de aço para escadas MAT KG 3,50                    337,80 1.182,30             0,03% 99,65%
12.005.005 Espuma de poliuretano expansiva MAT L 26,80                  42,50 1.139,00             0,03% 99,67%
17.001.052 Vistoria laudo - Estacas SER VB 1.000,00             1,00 1.000,00             0,02% 99,70%
17.001.056 Instalações provisórios de elétrica SER VB 1.000,00             1,00 1.000,00             0,02% 99,72%
13.002.026 Mão de obra instalação de corrimão de madeira MOD M 10,00                  97,02 970,20                0,02% 99,74%
03.011.003 Assentamento de pastilhas MOE M2 19,00                  50,50 959,50                0,02% 99,76%
18.003.004 Rodapé de madeira MAT M 9,03                    100,97 911,77                0,02% 99,78%
14.006.065 Válvula de escoamento metálica MAT UN 25,19                  36,00 906,84                0,02% 99,81%
15.008.005 Misturador de mesa MAT UN 201,30                3,00 603,90                0,01% 99,82%
13.002.021 Mão de obra instalação de guarda corpo de madeira MOD M2 10,00                  59,93 599,28                0,01% 99,83%
13.002.024 Corrimão de madeira MAT M 6,00                    97,02 582,12                0,01% 99,85%
18.006.002 Rodapé cerâmico MAT M 7,50                    75,94 569,58                0,01% 99,86%
21.004.014 Tinta acrílica para piso MAT L 6,50                    86,16 560,07                0,01% 99,87%
13.002.013 Porta de madeira - 1,0 x 2,1 m - P11 MAT UN 527,93                1,00 527,93                0,01% 99,89%
13.002.016 Porta de madeira - 0,6 x 2,1 m - P10 MAT UN 527,93                1,00 527,93                0,01% 99,90%
13.002.022 Suporte de alumínio para corrimão MAT UN 3,58                    145,53 521,00                0,01% 99,91%
25.002.022 Parafuso MAT UN 0,52                    816,50 424,58                0,01% 99,92%
23.004.018 Cumeeira para telha de fibrocimento MAT UN 39,80                  9,24 367,62                0,01% 99,93%
06.028.007 Conjunto de fixação para vaso sanitário MAT UN 4,60                    67,00 308,20                0,01% 99,93%
08.015.006 Anel de vedação para saída de vaso sanitário MAT UN 4,50                    67,00 301,50                0,01% 99,94%
18.006.015 Piso cerâmico - banheiros áreas comuns MAT M2 28,90                  10,38 300,10                0,01% 99,95%
09.063.009 Engate flexível trançado MAT UN 2,03                    106,00 215,18                0,00% 99,95%
01.016.002 Ceramista MOD H 10,19                  20,71 211,16                0,00% 99,96%
13.002.019 Alçapão MAT UN 100,00                2,00 200,00                0,00% 99,96%
13.002.020 Escada marinheiro MAT UN 200,00                1,00 200,00                0,00% 99,97%
10.028.007 Barra de apoio de deficiente físico MAT UN 94,00                  2,00 188,00                0,00% 99,97%
15.003.024 Sifão de PVC MAT UN 4,80                    36,00 172,80                0,00% 99,98%
15.003.022 Lavatório de louça para coluna suspensa - PNE MAT UN 130,00                1,00 130,00                0,00% 99,98%
15.004.001 Barra de apoio em canto formato L - PNE MAT UN 120,00                1,00 120,00                0,00% 99,98%
23.001.003 Conjunto de vedação elástica MAT UN 0,12                    814,50 97,74                  0,00% 99,98%
13.002.015 Fechadura - P11 MAT UN 88,95                  1,00 88,95                  0,00% 99,99%
13.002.018 Fechadura - P10 MAT UN 88,95                  1,00 88,95                  0,00% 99,99%
08.011.008 Vaso sanitário de louça para deficientes fisicos MAT UN 88,78                  1,00 88,78                  0,00% 99,99%
15.003.018 Cuba de louça de embutir oval MAT UN 42,29                  2,00 84,58                  0,00% 99,99%
15.003.015 Coluna de louça suspensa - PNE MAT UN 80,37                  1,00 80,37                  0,00% 99,99%
25.012.002 Estanho para solda MAT KG 23,60                  2,82 66,56                  0,00% 100,00%
06.054.004 Massa para calafetação MAT KG 7,00                    6,85 47,95                  0,00% 100,00%
08.005.053 Verniz brilhante MAT L 12,05                  2,27 27,40                  0,00% 100,00%
13.002.014 Dobradiça - P11 MAT UN 7,99                    3,00 23,97                  0,00% 100,00%
13.002.017 Dobradiça - P10 MAT UN 7,99                    3,00 23,97                  0,00% 100,00%
25.021.004 Fita crepe MAT M 0,15                    152,05 22,81                  0,00% 100,00%
09.005.052 Tinta esmalte base água acetinado branco MAT L 6,87                    2,94 20,20                  0,00% 100,00%
09.063.008 Assento sanitário MAT UN 12,74                  1,00 12,74                  0,00% 100,00%
08.015.002 Fita veda rosca MAT M 0,10                    77,84 7,78                    0,00% 100,00%
08.004.087 Solvente MAT L 7,83                    0,72 5,62                    0,00% 100,00%
25.011.003 Bucha de nylon com parafuso MAT UN 0,70                    6,00 4,20                    0,00% 100,00%
10.008.067 Mão de obra para instalação de peças de granito - incluso no valor do granito MOE M -                      797,81 -                      0,00% 100,00%
01.021.008 Pedreiro para chapisco parede interna e externa - incluso no reboco MOD M2 -                      16.007,94 -                      0,00% 100,00%
01.021.009 Pedreiro para chapisco teto - incluso no reboco MOD M2 -                      3.834,08 -                      0,00% 100,00%
10.069.008 Encanador MOD H 15,19                  0,00 -                      0,00% 100,00%
10.007.040 Argamassa colante para marmores e granitos interno - incluso na valor do granito MAT KG -                      514,31 -                      0,00% 100,00%
13.002.028 Corrimão de aço Inox MAT M2 70,00                  0,00 -                      0,00% 100,00%
17.001.071 Andaime EQP MÊS 0,00 -                      0,00% 100,00%
13.002.009 Mão de obra instalação de porta de madeira - incluso no valor da porta MOD UN -                      170,00 -                      0,00% 100,00%
0,00 -                      0,00%
Total 4.334.307,30       
HMS-SC-Itapema-Champs Elysees_rev12 Insumos
1?? 
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MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO E MATERIAIS 
Champs Elysées Residence 
 
MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO 
01 - INFRAESTRUTURA 
1.1– Fundações 
1.1.1-Sondagens 
Será realizada sondagem por firma especializada de modo a 
definir e justificar o tipo de fundações adotadas e as taxas admissíveis. 
 
1.1.2-Execução 
A execução das fundações deverá satisfazer as normas da ABNT 
pertinentes ao assunto especialmente a NB-51. 
02 – SUPRA ESTRUTURA 
2.1 Condições gerais 
A estrutura será de concreto armado, executado pelo método 
convencional. 
2.2 - Materiais 
Será utilizados aço CA 60 nas bitolas de 4,2mm e 5,0mm e aço 
CA 50 nas bitolas de 1/4’’, 5/16’’, 3/8’’, 1/2 ‘’, 5/8 e 3/4’’. O Fck adotado 
será de 200 kg/cm². 
2.3 – Execução 
A execução das formas, dos escoramentos e da armadura, as 
tolerâncias a serem respeitadas, o preparo do concreto, a cura, a retirada 
das formas e do escoramento, o controle da resistência do concreto e a 
aceitação da estrutura, obedecerá ao estipulando na 3ª parte da NB–1 
(1978). 
O concreto será vibrado, de acordo com a técnica recomendada. 
03 – Alvenaria 
As paredes serão de tijolos furados, fechando os vãos da 
estrutura, assentados sobre argamassa de cimento, cal e areia, no traço 
recomendado, regularmente colocados, perfeitamente nivelados e 
aprumados, nos alinhamentos e dimensões indicadas nos projetos e 
detalhes aprovados. 
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3.1 – Esquadrilhas internas de madeira 
As esquadrilhas de madeira obedecerão às indicações dos 
respectivos desenhos e detalhes, sendo as portas de entrada em madeira 
maciça e as internas semi-ocas. 
3.2.1. – Portas 
As portas internas serão do tipo semi-ôcas, com superfície em 
madeira compensada de boa qualidade, com pintura laqueada. 
3.3 – Esquadrilhas metálicas 
As janelas, basculantes e portas de acesso às sacadas, levarão 
esquadrilhas de alumínio em perfis de linha imperial 25 pintada. 
Serão colocadas janelas e basculantes de alumínio, nas quantidades e 
dimensões assinaladas no projeto. 
 3.4 – Ferragens 
Todas as ferragens (dobradiças, fechos, fechaduras e trincos) 
serão das marcas Sinter, Lafonte, Fama, Arouca, Papaiz, Rodrigues ou 
Gubler. As esquadrias de alumínio serão fornecidas pelo fabricante dos 
perfis. 
3.5 – Vidros 
Os vidros serão assentados com borracha, entre o vidro e o 
caixilho, nas dimensões compatíveis, arrematados internamente com 
“baguete” de mesmo material que a folha. Os vidros serão lisos, 
transparente e fume, espessura de (4mm). Nos BWC’s serão jateados 
internamentos ou martelados. 
 
04 – COBERTURA  
4.1 – Telhado  
A cobertura entre platibanda do edifício será em telhas de 
fibrocimento e assentes sobre estrutura de madeira, previamente 
imunizada, nos locais assinaladas no projeto aprovado. 
4.2 – Impermeabilizações 
Os serviços terão primorosa execução, por firma especializada, 
que ofereça garantia dos trabalhos a realizar, os quais obedecerão 
rigorosamente as normas da ABNT. 
 
 
 
05 – REVESTIMENTO E PINTURA 
5.1 – Internos 
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Chapisco (cimento e areia), reboco (cimento, cal,e areia), 
cerâmica nos (BWCs e Cozinha) e massa fina (cimento, cal e areia) nas 
peças restantes. 
5.2 – Externos 
Chapisco (cimento e areia), reboco (cimento, cal e areia), e 
textura ou grafiato. 
5.3 - Pintura 
Teremos os seguintes tipos de pinturas: 
Tinta a base de PVA, acrílica, selador e vernizes. 
06 – PAVIMENTAÇÃO 
 6.1 – Cerâmicas 
As cerâmicas serão assentados sobre argamassa de cimento e 
areia, na espessura a traço recomendados, perfeitamente alisados, 
nivelados e limpos. 
Será utilizado revestimento cerâmico. 
Os locais serão indicados na planilha de acabamentos. 
07 – RODAPÉS 
 7.1 – Rodapé 
Madeira de lei, laqueada. 
08 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Será executada toda parte elétrica, inclusive trechos externos e 
tudo mais que vier a ser exigidos pela Concessionária, para ligação a rede 
pública existente. 
O material básico a ser empregado deverá atender ao que se 
segue: 
1) CAIXAS: serão em chapas de alumínio pintado, com tampa pintada 
em “epox”, aparafusada e nas dimensões compatíveis com a 
aplicação. 
2) DISJUNTORES: serão de material não condutor nas marcas Eletromar, 
Cica ou Lorenzetti. 
3) CONDUTORES: estes serão de cobre, isolados por camada de 
plástico das marcas Pirelli, Walandar, Lousano ou Forest. 
4) ELETRODUTOS: serão de PVC rígido ou flexível conforme normas da 
Concessionária. 
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5) ESPELHOS E PLACAS PARA CAIXAS: serão de material plástico, 
resistentes, bem acabados, sem rebarbas, com furações de 
dimensões conforme a aplicação. 
6) INTERRUPTORES E TOMADAS: serão de embutir. 
7) QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO: montados em quadro de alumínio ou 
plástico com porta. 
8.1 – Considerações gerais 
Cada unidade autônoma disporá de quadro de distribuição 
instalado se possível no corredor, dotado de circuito independente para 
chuveiro elétrico e um circuito para ar condicionado. Cada apartamento 
terá o seu medidor individual, e o condomínio um único medidor. 
Toda a rede de eletrodutos será embutida na alvenaria, lajes e 
contra-pisos. 
Todos os pontos de luz e força serão entregues completos 
(tomadas, interruptores, espelhos, quadros de disjuntores, etc... ). As 
luminárias serão entregues sem as lâmpadas, exceto nas áreas comuns. 
Nas escadas haverá uma minuteria. 
09 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DE ESGOTO 
Os serviços da CONSTRUTORA partirão do ponto de alimentação 
deixado pela CONCESSIONÁRIA, compreendendo tubulações, registros, 
caixas e tudo mais que, conste ou não dos projetos, se faça necessário ao 
adequado funcionamento das instalações, todas as exigências das 
Concessionárias serão atendidas. 
As tubulações plásticas, tanto esgoto como água fria serão de 
PVC. 
O sistema de aquecimento de água será realizado através de 
chuveiro elétrico, sendo fornecido somente o ponto. 
9.1 – Aparelhos 
Os aparelhos sanitários e peças complementares serão de louça 
de boa qualidade. 
Os metais serão cromados, de boa qualidade. 
10 – PARÁ-RAIOS 
De acordo com o projeto específico, do tipo Franklin. 
11 – COMBATE CONTRA INCÊNDIOS 
Serão fornecidos extintores de acordo com projeto específico e 
hidrantes com mangueira em todos os pavimentos. 
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12 – GÁS 
De acordo com o projeto específico. O fornecimento de gás será 
por butijões (P45) alojados em abrigo próprio. A rede de tubos será do tipo 
sem costura de acordo com as Normas locais do Corpo de Bombeiros. 
13- TV 
Haverá tubulações de espera para antena coletiva (parabólica) 
Com pontos na sala de TV, suíte. 
14 – PORTEIRO ELETRÔNICO 
Será instalado porteiro eletrônico no hall principal (acesso ao 
condomínio) a chamada se localiza na cozinha. Haverá também uma 
chamada nos salão de festas. 
15 – PORTÕES 
Os portões (entradas, térreo e rampa veículos) terão 
acionamento eletrônico, com comandos eletrônicos e manuais (controle 
remoto adquirido pelo cliente), e serão de correr. 
16 – ELEVADORES 
Serão02 elevadores com dimensionamento de acordo com o 
cálculo de tráfego (NBR – 5665) da ABNT. 
 
17 – LAVANDERIAS 
Na lavanderia será instalado pontos de água e esgoto para 
máquina de lavar roupa. 
 
18 – COZINHAS 
Haverá pontos de água e esgoto para pia e máquina de lavar 
louça. 
 
19 – BANHEIROS 
Os banheiros serão entregues com vaso sanitário sem assento, e 
vaso com caixa acoplada. 
 
20 – LOUÇAS SANITÁRIAS 
Todas as louças sanitárias serão de 1ª qualidade de marca Deca, 
Incepa, Celite, Hervy ou Cidamar, as quantidades e posições das peças 
estão indicadas no projeto arquitetônico. 
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21 – COMPLEMENTAÇÃO 
 
21.1 Limpeza e serviços finais. 
Será removido todo entulho do terreno, sendo cuidadosamente 
limpos e varridos os acessos.   
 
21.2 – Ligações definitivas e Habite-se. 
Será procedida cuidadosa verificação das perfeitas condições 
de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, 
águas pluviais, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens, etc. 
 
21.3 – Placas de Identificação.  
Na fachada principal do Edifício haverá letras que identificarão com nome do prédio 
Champs Elysées Residence, bem como a Logomarca da HMS Construtora e 
Incorporadora. 
 
Todas ligações definitivas serão da responsabilidade da 
CONSTRUTORA, assim como a obtenção do “Habite-se” e averbação da 
construção. 
 
 
MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO 
 
PAVIMENTO TÉRREO:  
 
 42 Vagas para automóvel, sendo 19 vagas duplas, 1 simples e 1 
tripla 
 Central de gás; 
 Lixeira para resíduos inorgânicos e orgânicos; 
 Rampa de acesso para deficiente; 
 Hall social. 
 
PAVIMENTO GARAGEM 01:  
 
 25 Vagas para automóvel, sendo 9 vagas duplas, e 7 simples de 
garagem; 
 Área de lazer, com 03 lavabos, sendo 01 para deficientes, salão de 
festas, playground, sala de jogos, sala de fitness com piscina adulto 
e infantil; 
 Acesso vertical para edifício 
 
 
 
PAVIMENTO TIPO DIFERENCIADO:  
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 4 apartamentos (áreas de 69,51m2, 69,13m2, 63,35m2 e 66,79m2)  
cada um com 1 suíte, 1 dormitório, 1 banheiro, living, área de 
serviço, cozinha e sacada; 
 Cobertura do Pavto de Garagem 
 
 
 
PAVIMENTO TIPO (x7):  
 
 4 apartamentos (áreas de 69,51m2, 69,13m2, 63,35m2 e 66,79m2)  
cada um com 1 suíte, 1 dormitório, 1 banheiro, living, área de 
serviço, cozinha e sacada; 
 
 
 
 
 
